

Karmøy kommune v/
advokat Thorbjørn Lie Lotsberg
Stein Nygaard

Sendes kun pr. e-post til: thlo@karmoy.kommune.no
og stny@karmoy.kommune.no

CMS Kluge

Olav Kyrres gate 21 (Herbarium)
Postboks 277
NO-4068 Stavanger

T +47 51 82 29 00

F +47 51 82 29 01

E post@cms-kluge.com

Organisasjonsnummer

913 296 117 MVA

cms.law

Vår ref 321852-008

19. oktober 2023

CMS Kluge Advokatfirma AS er medlem av CMS Legal Services EEIG (CMS EEIG), en europeisk økonomisk interessegruppe, som koordinerer en organisasjon av uavhengige advokatfirmaer. CMS EEIG tilbyr ingen klienttjenester. Slike tjenester er utelukkende levert av CMS EEIGs medlemsfirmaer i deres respektive jurisdiksjoner. CMS EEIG og hvert av medlemsfirmaene er separate og juridisk forskjellige enheter, og ingen slike enheter har noen myndighet til å forplikte noen andre. CMS EEIG og hvert medlemsfirma er kun ansvarlig for sine egne handlinger eller unnløtelser og ikke for hverandres handlinger. Merkenavnet "CMS" og begrepet "firma" brukes for å referere til noen eller alle medlemsfirmaene eller deres kontorer. Mer informasjon finner du på cms.law

CMS Locations: Aberdeen, Abu Dhabi, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Belgrade, Bergen, Berlin, Bogotá, Bratislava, Brisbane, Bristol, Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Cologne, Cúcuta, Dubai, Duesseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Funchal, Geneva, Glasgow, Hamburg, Hong Kong, Istanbul, Johannesburg, Kyiv, Leipzig, Lima, Lisbon, Liverpool, Ljubljana, London, Luanda, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, Maputo, Mexico City, Milan, Mombasa, Monaco, Munich, Muscat, Nairobi, Oslo, Paris, Podgorica, Poznan, Prague, Reading, Rio de Janeiro, Rome, Santiago de Chile, Sarajevo, Shanghai, Sheffield, Singapore, Skopje, Sofia, Stavanger, Strasbourg, Stuttgart, Tel Aviv, Tirana, Vienna, Warsaw, Zagreb and Zurich.

**PROSJEKT «KLOAKKSANERING HEIÅ» OPPDATERT SØKSMÅLSVARSEL FRA
BIRKELAND AS**

Viser til tidligere korrespondanse.

I ovennevnte prosjekt holder Karmøy kommune tilbake et vederlag på totalt **kr 2 528 236, 80 eks. mva.** Tilbakeholdet er delvis begrunnet med at kommunen har nektet å gjøre opp EV 09 (kr 828 770 eks. mva. og at kommunen mener å ha et dagmulktkrav mot Birkeland AS på kr 484 267, 50. Øvrig del av tilbakeholdet fremstår som ubegrunnet.

I vedlagte stevningsutkast har vi begrunnet hvorfor EV 09 er et berettiget krav, og hvorfor dagsmulktkravet bestrides i sin helhet.

Pga. dokumentomfanget sendes stevningsutkast og bilag i form av en link.

Dersom denne saken kan løses uten at den må bringes inn for tingretten er Birkeland innstilt på å frafalle kravet om dekning av advokatutgifter. Forutsetningen er at da at kommunen **innen 27. oktober kl. 1400** bekrefter at tilbakeholdt beløp i sin helhet blir betalt ut med tillegg av forsinkelsesrenter.

Dersom kommunen vil opprettholde avslaget av EV 09 samt fastholde kravet om dagmulkt helt/delvis ber vi om at et slikt standpunkt blir tilkjennegitt innen samme dato. Stevningen vil da bli lastet opp i Aktørportalen.

Vi legger i alle tilfeller til grunn at den del av beløpet som vi oppfatter at uomstridt blir betalt ut omgående tillegg av forsinkelsesrenter.

Med vennlig hilsen

Grethe Gullhaug
Partner
CMS Kluge Advokatfirma AS

Oppdragsansvarlig advokat: Grethe Gullhaug