

Agenda avklaringsmøte – Kloakksanering Heiå

Informasjon om prosjektet

Gjennomgang av gjennomføringsplan/fremdriftsplan

- Entreprenør kan beskrive kort hvordan man planlegger å gjennomføre prosjektet
- Er det noe spesielt krevende og usikkert entreprenør ser for seg for prosjektet

Gjennomgang av forståelse av enkeltposter

Informere om tilleggsposter ref. spørsmål under anbudsperioden

Oppmøte:

Håkon Døsen

Haakon Norum

Jon Erlend Sørhaug

Rune Lode

Helge Kindervåg