

KARMØY KOMMUNE
Postboks 167
4291 KOPERVIK

Trondheim, 28.11.2023

Deres ref.:
20/24282-43

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2017/319

Saksbehandler:
Ann Jori Romundstad

Statlig medvirkning til sikring av Bjørgene i Karmøy kommune som friluftslivsområde for allmennheten - utsatt frist

Vi viser til tilsagn om statlig medvirkning til sikring av Bjørgene i Karmøy kommune som friluftslivsområde for allmennheten gitt i brev av 23. april 2021 og til søknad fra kommunen om utsatt frist i brev av 16. november 2023.

Kommunen orienterer om forsinkelse i sikringsprosessen som skyldes vilkår knyttet til fradeling av arealet gitt av Statsforvalteren. Kommunen har ikke mulighet for å gjennomføre sikringa av området innen opprinnelig frist, og søker om utsatt frist til 15. august 2024.

Vi har forståelse for at kommunen har behov for utsatt frist, og forlenger derfor fristen til 15. august 2024. Vi ber kommunen om å prioritere saken, og gjennomføre nødvendige tiltak slik at sikringa gjennomføres innen fristen.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Ingunn Limstrand
seksjonsleder

Ann Jori Romundstad
seniorrådgiver

Kopi til:

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

Postboks 130 Sentrum

4001

STAVANGER