



KARMØY KOMMUNE

Knut S Løften Maskin As

Dato: 05.12.2023

Køklinghaugen 3

Dokumentnummer: 21/2319-9

4262 Avaldsnes

Deres referanse:

Saksbehandler: Evy Johannessen

Gnr. 146, bnr. 207 - Innvilget utsatt frist for fjerning av brakkerigg

Viser til epost mottatt 5.12.23 angående forespørsel om utsatt frist for fjerning av brakkerigg.

Brakkeriggen er gitt bort, men det ønskes utsatt frist til 31.02.24 med å fjerne den fra eiendommen.

Forespørselen innvilges, ny frist for retting er 31.02.24.

Med hilsen

Evy Johannessen
saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.