
Emne: Byggemøte Sørbø Bolig

Til: Vågen, Arnold <arnold.vagen@hkraft.no>, Berit Thuestad <bth04@karmoy.kommune.no>, Gunnvar Tjøsvoid - Åkra Elektriske (gunvar@akraelektriske.no) <gunvar@akraelektriske.no>, hakon.vea@o-hansen.no, Jan Petter Sjøen <jan.petter.sjoen@sjoenhus.no>, John Alvseike <i-johalv@online.no>, Jostein Milje (jostein@milje-maskin.no) <jostein@milje-maskin.no>, Kay Ronnie Ø. Hansen <kay@o-hansen.no>, Knut Sunnanå <ksu01@karmoy.kommune.no>, marie.stonghaugen <marie.stonghaugen@hkraft.no>, Odd Arne Saltnes <odd.arne@o-hansen.no>, Oddmund S Røkke <oro01@karmoy.kommune.no>, Per Håkon Berge <perhakon@hellvikhuskarmoy.no>, Storhaug, Elisabeth <Elisabeth.Storhaug@eltelnetworks.no>, tarjei.ostmoe@rogfk.no, Melbo, Øystein <oystein.melbo@fagne.no>

Sendt: 14.02.2023 15:17:16

Fra: Kenneth Sjøen <Kenneth.Sjoen@sjoenhus.no>

Hei

Vedlagt er byggemøte fra 25.01.2023.

Byggearbeidene sette nå litt på pause en stund. Det kalles inn til nytt byggemøte når arbeidene startes igjen.

Det er planlagt ny oppstart etter sommeren.

Med Vennlig Hilsen

Kenneth Sjøen

Driftsleder

Sørbø Bolig AS

Stongvegen 115, 4270 Åkrehamn

Postboks 33, 4296 Åkrehamn

Telefon: 52 84 50 50

Mobil: 982 48 048