

Rogaland fylkeskommune

Dato: 22.08.2023

Postboks 130 Sentrum

Dokumentnummer: 21/6776-29

Deres referanse:

4001 STAVANGER

Saksbehandler: Oddrun Lund

Bypakke Haugesund og fastlands- Karmøy. Forespørsel om forskuttering av egenandel Vormedalsvegen

Vi viser lokalt og regionalt vedtak om bypakke med sannsynlig oppstart fra høsten 2025. Vi viser videre til brev fra Rogaland fylkeskommune datert 27.06.2023 angående bruk av egenandel for oppstart av prosjekter før Stortingets behandling av bypakken. I brevet bekreftes det mulighet for oppstart av prosjektering mv der utgiftene kan inngå i den lokale egenandelen på 20 %, der vegeier bærer risikoen dersom pakken ikke blir vedtatt i Stortinget.

Karmøy kommune har to prosjekter som sammenfaller med kommunens behov for nytt VA- anlegg, og som derfor er prioritert i første 5- årsperiode i bypakken. Eikjevegen, som er kommunal veg, og del av fv4848 Vormedalsvegen.

VA- anlegg og veganlegg bør prosjekteres og bygges samtidig for best mulig samfunnsnytte. Karmøy kommune ønsker å komme i gang med prosjektering av Eikjevegens VA- anlegg og veganlegg så raskt som mulig, og er i prosess for å få på plass kommunal egenandel og rigge prosjektorganisasjonen.

Områdene Vormedal og Snik har utslipp til Karmsundet som omfattes av Forurensingsforskriften § 14-1. Det innebærer krav om rensing, der utslipp fra området skal overføres til renseanlegget på Årabrot i Haugesund. Opprinnelig fremdriftsplan fra 2015 sier at avløp fra Norheim - Vormedal skal overføres i perioden 2016-2018, mens Snik skal overføres innen 2026. Statsforvalteren kan pålegge eget renseanlegg dersom fremdriften ikke overholdes.

Strekningen Norheim - Vormedal inngår i reguleringsplan 5065 Vormedalsvegen-sykkelveg med fortau samt VA-anlegg, godkjent i 2017. Første del av VA- anlegget Norheim - Moksheim - ble ferdigstilt i 2019, der fylkeskommunen bidro med midler til å få etablert sykkelveg med fortau på strekningen. Del 2 Moksheim - Vormedal ble satt i bero i påvente av et samarbeid med fylkeskommunen. I kommunens hovedplan for avløp er del 2 av Vormedalsvegen nå satt opp med utførelse i 2025. For å komme i gang med bygging i 2025 er vi avhengig av å få prosjektert ferdig i 2024.

Denne strekningen av Vormedalsvegen er satt opp med en finansiering på 50 mill i Bypakken med egenandel på 10 mill. Karmøy kommune ber om at Rogaland fylkeskommune ser på muligheten for å legge inn nødvendige midler til prosjektering av sykkelveg med fortau i Vormedalsvegen som fremtidig egenandel i Bypakkeprosjektet i sitt budsjett for 2024.

Med hilsen

Eiliv Staalesen
kommunalsjef teknisk etat

Oddrun Lund
rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk.