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Fjord Motorpark Eiendom AS – Krav om erstatning overfor Karmøy kommune. 

1. Innledning. 

Jeg er gitt i oppdrag av Fjord Motorpark Eiendom AS å utrede hvorvidt denne har et 
erstatningskrav overfor Karmøy kommune etter at denne i kommunestyret 10.05.2021 
vedtok ikke å tiltre rettskraftig skjønn for diverse grunneiere, samt trakk saken som sto for 
lagmannsretten for de resterende grunneiere. Som følge av min konklusjon oversendes min 
utredning til kommunen formulert som et generelt krav om erstatning, altså uten konkret 
erstatningsbeløp som vi får komme tilbake til. 

Jeg viser først til min klients brev til Karmøy kommune den 04.10.2022 der det ble varslet 
om erstatningskrav, samt kommunens svarbrev av 18.10.2022 hvor kravet ble bestridt. 

Jeg har gjennomgått de sentrale dokumenter i sakens anledning, helt fra vedtaket i 
formannskapet 27.08.2012 og frem til ovennevnte brev fra kommunen. Jeg vil på bakgrunn 
av dette drøfte de punkter som synes omtvistet ut fra brevet fra kommunen 18.10.2022. 

Spørsmålet er hvorvidt det foreligger mislighold av avtalen mellom partene. Kommunen 
mener kommunestyret sto fritt til å fravike avtalen på bakgrunn av avtalens pkt. 7 om at 
tiltredelse av skjønnet, dersom forhåndstiltredelse ikke hadde funnet sted, skulle opp som 
egen sak i kommunestyret eller annet organ med delegert myndighet, og at kommunen 
dermed stod fritt til å velge alternativ. 
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Videre viser kommunen til reglene om begrensninger i forvaltningens anledning til å binde 
sin fremtidige myndighetsutøvelse. Det antas at man mener at kommunen ut fra dette 
prinsipp ikke er bundet av en avtale som den man her har inngått med Fjord Motorpark 
Eiendom AS. 

Endelig påberoper kommunen seg at krav om erstatning er fremsatt for sent iht. de 
generelle regler om frist for å reklamere. 

2. Står kommunen fritt til å la være å oppfylle avtalen med bakgrunn i avtalens pkt. 7, 
fordi spørsmålet om evt. tiltredelse skulle opp til behandling i kommunestyret? 

Innledningsvis nevner jeg at begrunnelsen for vedtaket i kommunestyret 10.05.2021, der 
man besluttet ikke å tiltre skjønnet overfor de parter der tingrettens avgjørelser var 
rettskraftig, var noe mer nyansert enn det det gis uttrykk for i svarbrevet av 18.10.2022. Om 
begrunnelsen er holdbar og korrekt, er imidlertid et annet spørsmål. 

For å finne svar på spørsmålet må vi gå tilbake til det opprinnelige vedtak og bakgrunnen for 
dette, og nærmere bestemt hvorfor man hadde en slik bestemmelse i avtalen som i pkt. 7 i 
avtalen fra 2016 og som var noenlunde lik i den opprinnelige avtale fra 2012. I denne avtalen 
sto det følgende i pkt. 13: «Kommunen legger til grunn at dersom det blir skjønn, skal 
tiltredelse av skjønnet opp som egen sak i kommunestyret. Fjord Motorpark Eiendom AS er 
innforstått med dette.» 

Denne side mener at bestemmelsen hadde sin bakgrunn i formannskapets vedtak 
28.08.2012 i sak 66/12 pkt. 4.4 som lød slik: «Karmøy formannskap legger til grunn at 
kommunen ikke er bundet til å gjennomføre ekspropriasjon, dersom skjønnsretten fastsetter 
en pris på avtalene som ikke er forenelig med planen om å realisere idrettsanlegget.» Det ble 
samtidig besluttet at rådmannen skulle innhente en juridisk betenkning som bekreftet 
forutsetningen i pkt.4. 

Av stor betydning i denne sammenheng er at alle kommunens utgifter i sakens anledning 
skulle betales av Fjord Motorpark (Fjord Motorpark Eiendom AS.) 

Etter anmodning fra rådmannen gav kommuneadvokaten ved advokat Karin Vedø en 
uttalelse 18.09.2015 om kommunens handlingsrom. Uttalelsen ble avgitt etter at 
kommuneadvokat May Britt Mannes fikk følgende spørsmål fra rådmannen: «Du må se litt på 
FM så snart du kan. Jeg trenger å vite hvilke juridiske forpliktelser kommunen har i denne 
saken. Som du ser i dagens HA vil Nilsen prøve å stoppe prosjektet. Dette er naturligvis politikk, 
men hva med det juridiske i saken (rettssaken og ift. FM)? Flott om du kan klare å se på dette 
så snart som mulig da dette er en svært sentral del av ny politisk plattform.» 

Konklusjonen fra kommuneadvokatene er som følger: «Kommunen er forpliktet iht. avtale 
inngått med Fjord Motorpark 10.10.2012. 
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Kommunens handlingsrom ligger i avtaleklausulene 9 og 13 som sier at kommunestyret kan 
velge å ikke tiltre skjønnet. 

Begrensninger i dette handlingsrommet følger av avtaletolkning ved at avtalen i headingen 
viser til vedtak i formannskapet 28.08.2012. Det ligger dermed en begrensning i kommunens 
handlingsrom ved at kommunen bare kan nekte å gjennomføre ekspropriasjonen dersom 
skjønnsretten fastsetter en pris på avtalen som ikke er forenlig med planen å realisere 
idrettsanlegget. 

Etter dette er jeg kommet til at handlingsrommet er relativt begrenset. Etter vedtak i 
kommunestyret 2013 er dette handlingsrommet delegert til formannskapet.» 

Protokollen for møtet for mannskapet 27.08.2012, avtalen av 10.10.2012 og 
kommuneadvokatens uttalelse av 18.09.2015 vedlegges som vedlegg 1, 2 og 3. 

Det fremgår av kommuneadvokatens betenkning at det også ble gjort en juridisk 
betenkning den 14.09.2012 hvor konklusjonen var at «kommunen ikke er bundet til å 
gjennomføre ekspropriasjonen dersom skjønnsretten fastsetter en pris på avtalen som ikke er 
forenelig med planen om å realisere idrettsanlegget.» 

All den stund avtalen(e) går ut på at Fjord Motorpark Eiendom AS skal betale alle 
kostnadene Karmøy kommune har med hele saken, altså både selve skjønnssaksutgiftene 
og eiendomservervet, er formuleringen om at prisen skal være forenelig med planen om å 
realisere idrettsanlegget, å forstå som en sikkerhetsventil for Fjord Motorpark Eiendom AS. 
Et kostbart erverv som det ikke er økonomisk rom for, måtte kunne skrinlegges, og 
tidspunktet for å gjøre dette når prisen er fastsatt ved skjønn, er når eksproprianten 
(kommunen) skal ta stilling til om man skal tiltre rettskraftig skjønn, jf. skjønnsloven §§ 53 
og 57. 

Den nye avtalen av 13.12.2016 har i pkt. 7 samme bestemmelse som tidligere om at 
tiltredelsesspørsmålet skal opp i kommunestyret eller de organer kommunestyret delegerer 
myndighet til. I denne bestemmelse er det også presisert at Fjord Motorpark Eiendom AS 
skal dokumentere sikkerhet ved å fremlegge finansieringsbevis for det samlede 
erstatningsbeløp. Dette for at kommunen skulle ha midler til disposisjon for å foreta 
utbetaling av erstatningene. 

Konklusjonen er derfor fremdeles som angitt av kommuneadvokaten 18.09.2015, nemlig at 
vedtak om ikke å tiltre skjønnet må være begrunnet i at prisen på eiendomservervet blir så 
høy at den «ikke er forenelig med planen om å realisere idrettsanlegget.» Dette er et 
spørsmål som først og fremst er Fjord Motorpark Eiendom AS sitt anliggende, noe man 
hyppig skulle ha møter om iht. avtalens pkt. 8. Dessuten er det presisert i avtalens pkt. 9 at 
dersom Fjord Motorpark Eiendom AS underveis skulle komme til ikke å kunne gjennomføre 
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reguleringsplanen, skulle dette umiddelbart meddeles kommunen skriftlig. 

Det neste spørsmål er hvorvidt vedtaket fattet i kommunestyret 10.05.2021 reelt er 
begrunnet med det eneste som kan være begrunnelsen. 

Først vil jeg imidlertid minne om at kommunestyret den 23.10.2017, etter at den nye gyldige 
reguleringsplanen var vedtatt, etter forslag fra bl.a. FRP, vedtok å ekspropriere nødvendig 
grunn og rettigheter. Rådmannen ble gitt fullmakt til å begjære skjønn. Avtalen av 
13.12.2016 og protokollen for kommunestyremøtet 23.10.2017 vedlegges som vedlegg 4 og 
5. 

Etter avholdt skjønn i tingretten, hvor avgjørelsen ble rettskraftig for flere av grunneierne 
p.g.a. manglende ankerett, ble det den 09.04.2021 holdt statusmøte mellom Fjord 
Motorpark Eiendom AS og administrasjonen i kommunen. Dessuten ble det sendt brev den 
06.01.2021 til ordfører og samtlige gruppeledere i politiske partier i Karmøy kommune der 
det ble innledet med at man hadde merket seg at flere politikere etterspurte 
forretningsplan eller «troverdig» forretningsplan for utvikling og drift av idrettsanlegget. 

I brevet het det bl.a.: «Karmøy kommunestyre behandlet forretningsplanen med 
driftsbudsjett, investeringskalkyler og finansieringsplan i sak 86/17 den 23.10.2017. 
Kulturdepartementet har også behandlet forretningsplanen. Senest høsten 2020 ble 
forretningsplanen behandlet av Haugaland Tingrett. Både flertallet i Kommunestyret, 
Kulturdepartementet og Haugaland Tingrett har funnet forretningsplanen troverdig og 
tilfredsstillende. Dette gjelder også kreditorer og finansinstitusjoner.» «Forretningsplanen med 
vedlegg kan sees på kommunens egne internettsider, sak 86/17: 
https://www.karmoy.kommune.no/moteplan/sak/174478/ Styret i Fjord Motorpark AS 
imøteser snarlige tilbakemelding hva deres partier ønsker å få belyst i forretningsplanen.» 
(Vedlegges som vedlegg 6.) 

Jeg vil videre sitere følgende fra brev som Fjord Motorpark Eiendom AS sendte kommunen 
den 30.04.2021: «Avtalen gir ingen tvil om at vurderingen av hva som er et akseptabelt skjønn 
tilligger Fjord Motorpark Eiendom AS. Kommunestyrets rolle er å være en støttende sikkerhet, 
hvis Fjord Motorpark Eiendom AS ikke fant skjønnet å være forenlig med å realisere prosjektet. 
Kommer kommunestyret frem til en annen konklusjon enn det Fjord Motorpark Eiendom 
eksplisitt uttrykker om å tiltre skjønnet i dette brevet, vil det anses som et klart brudd på 
avtalen. Fjord Motorpark Eiendom AS vil også minne om at det var kommunen selv som 
formulerte avtaleteksten.» (Vedlegges som vedlegg 7.) 

I samme brev sier Fjord Motorpark Eiendom AS klart ifra at denne aksepterer 
erstatningssummene, og legger til at den noe høyere erstatningssummen enn først 
forutsatt, utgjorde kun 3% av prosjektets totalkostnad og at man således med god margin 
var innenfor det som var estimert som uforutsette kostnader i prosjektet. Når det gjaldt 
finansiering ble det redegjort for at man hadde gjort avtale med ny kreditor om finansiering 
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av tiltredelse av eiendommene utfra de erstatningssummer det gjaldt. 

Realiteten i dette brev er at Fjord Motorpark Eiendom AS fornemmer et antesipert 
mislighold av kontrakten, og at de derfor allerede i brevet «reklamerer» ved å anse dette 
som et klart brudd på avtalen. 

Ved kommunestyrets behandling 10.05.2021 ble det knapt flertall for et felles forslag 
fremsatt av Einar Roald Endresen i Fremskrittspartiet, på vegne også av diverse andre 
partier 

Her går forslaget, og altså også vedtaket, ut på at kommunen ikke skal tiltre skjønnet, og 
begrunnelsen følger i diverse kulepunkter. De relevante er som følger: 

• «Tingretten fastsatte erstatning som var vesentlig høyere enn hva man forutsatte i 
finansieringsplanen for Fjord Motorpark (FMP).» 

Kommentaren fra denne side er at dette utelukkende er Fjord Motorpark Eiendom AS 
sitt anliggende. Det er denne som skal finansiere hele eiendomservervet og 
utbetalingene av erstatning, og den fastsatte erstatning utgjorde som sagt en økning 
på kun 3% av totalbudsjettet for motorparken. Dette punkt er derfor både feil og 
usaklig. 

• «FMP har ikke fremlagt noen oppdatert og troverdig finansieringsplan for et komplett 
motorsportanlegg på Helganes. Kommunestyret mener at usikkerhet knyttet til 
finansiering av bygging, og fremtidig drift av anlegget, reiser tvil om at et komplett 
motorsportanlegg lar seg realisere innenfor de rammene FMP har til rådighet.» 

Kommentar: Dette kulepunkt er det som eventuelt nærmest kan begrunne slikt 
vedtak iht. den opprinnelige bakgrunnen for formuleringen. Men det forutsetter at 
begrunnelsen er korrekt, noe den ikke er, jf. nedenfor. 

For det første er det i utgangspunktet opp til Fjord Motorpark Eiendom AS å avgjøre 
om det er realistisk å gjennomføre planene. Jeg viser til det Fjord Motorpark Eiendom 
AS skrev i sitt brev 30.04.2021, jf. ovenfor. Dette understrekes nok en gang av at 
prosjektet i prinsippet ikke skulle koste Karmøy kommune en eneste krone, idet alle 
kostnader til skjønnssak og eiendomserverv mv. skulle bekostes av Fjord Motorpark 
Eiendom AS. 

Fjord Motorpark Eiendom AS hadde før behandlingen i kommunestyret fremlagt 
finansieringsbevis i form av bankgaranti fra DnB Bank ASA på kr. 9,9 million til erverv 
av eiendommene. Rådmannen redegjorde i sin innstilling og fremla kopi av 
bankgarantien som vedlegg til e-post dater 03.05.2021. 

Når det gjaldt det totale prosjektet forelå det naturligvis en finansieringsplan. Denne 
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ble grundig vurdert av fylkesmannen i klagebehandlingen over reguleringsplanen. 
Han skriver bl.a. følgende gjengitt på side 16 i tingrettens skjønn, endelig avhjemlet 
04.11.2020: «Fylkesmannen vurderer det slik at selv om det hefter usikkerhet ved 
investeringsbehov og finansiering er det overveiende sannsynlig at prosjektet vil la seg 
gjennomføre.» 

Tingretten for sin del finner ingen feil med fylkesmannens vurderinger, og 
konkluderer med at reguleringsvedtaket var gyldig slik at skjønnet kunne fremmes. 
Retten mener altså også at det var overveiende sannsynlig at prosjektet ville la seg 
realisere, dette etter en grundig gjennomgang av alle aspekter ved spørsmålet. 
(Skjønnet vedlegges som vedlegg 8) 

• «Kommunestyret finner det lite tillitsvekkende at FMP i to møter med kommunen holdt 
tilbake opplysninger om at nytt prisestimat forelå, før kommunestyret fattet vedtaket 
om ekspropriasjon. Kommunestyret finner dette å være i strid med pkt. 8 i avtalen 
mellom Karmøy kommune og FMP, datert 13.12.2016.» 

Kommentar: Fjord Motorpark Eiendom AS vil hevde at man holdt kommunen løpende 
oppdatert på at anlegget ble dyrere. Dette hadde stor sett sammenheng med at 
prosessen tok tid og at det var en generell prisstigning. Prisstigning ville jo for øvrig 
også føre til økte inntekter slik at denne prisstigning i realiteten ikke ville påvirke 
realiseringen av anlegget. 

Dette spørsmålet ble også grundig drøftet av tingretten som oppsummerer det slik på 
side 20 i skjønnet: «Flertallets konklusjon er at det ikke er begått saksbehandlingsfeil 
ved at tilbudene fra xxxxxxxxxxx ikke ble innhentet og/eller fremlagt av Fjord Motorpark 
for kommunen/fylkesmannen, og at de samme instanser heller ikke baserte sine 
avgjørelser på uriktig faktisk grunnlag. Som nevnt ovenfor mener flertallet at 
opplysningene i tilbudet uansett ikke ville ha innvirket på vedtakets innhold, som ville 
blitt det samme.» 

Vi ser at heller ikke denne del av begrunnelsen for vedtaket i kommunestyret er 
korrekt eller saklig. Tingrettens grundige drøftelse, som altså forelå da vedtaket ble 
fattet, er svært grundig og klinkende klar i sin konklusjon. 

De øvrige kulepunktene fortjener ikke noen kommentar i denne drøftelse. 

Konklusjonen er derfor at kommunestyret ikke hadde anledning til å gå fra avtalen med 
Fjord Motorpark Eiendom AS slik sakens fakta lå an. Begrunnelsen for vedtaket er konstruert 
og usaklig og langt fra en sikkerhetsventil for Fjord Motorpark Eiendom AS, slik opprinnelig 
vedtak var ment å være. 
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3. Tilsier reglene om begrensninger i forvaltningens anledning til å binde sin fremtidige 
myndighetsutøvelse at avtalen kan fravikes uten konsekvenser for kommunen? 

Svar på dette spørsmål finner vi ikke lovverket, men i rettspraksis og teori rundt emnet. 

Eckhoff og Smith skriver i «Forvaltningsrett, 11. utgave, s. 429 følgende: «Rettspraksis tyder 
på at det er en viss adgang til avtalerettslig forhåndsbinding.» Fiskekvotedommen inntatt i 
Rt. 1992 s. 1235 er ansett å være en form for kursendring hvor det bl.a. heter: «Dersom det 
anses nødvendig eller ønskelig for å fremme vedkommende hjemmelslovs formål, har jeg 
vanskelig for å se avgjørende hensyn mot at det bør være adgang til, i adskillelig utstrekning, å 
binde utøvelsen av forvaltningsmyndighet gjennom avtaler eller tilsagn på spesielle områder.» 
Denne uttalelse fikk sin tilslutning i Vassfaredommen, Rt. 2007 s. 651 avsnitt 42. 

Drøftelsen av spørsmålet i teorien behandler sentrale spørsmål som varigheten av en 
binding, at kompetanse til forhåndsbinding ikke kan være ubegrenset, og at jo mer 
vidtgående bindingen er, og jo vanskeligere det er å forutsi hvilke konsekvenser den vil få, jo 
mindre grunn er det til å godta den. Uten å gå inn i alle enkeltheter i drøftelsene i teorien ser 
man at det er stor forskjell på myndighetsutøvelse som f.eks. knyttet til hvorvidt et område 
skal reguleres til det ene eller det andre i fremtiden, om det skal foretas prisreguleringer, 
vassdragsutbygging e.l. Det sier seg selv at forvaltningen ikke kan binde opp sin fremtidige 
myndighetsbruk i slike spørsmål i lang tid fremover. 

I vår sak dreier det seg imidlertid ikke om annen forvaltningsmyndighetsutøvelse enn å være 
et redskap for Fjord Motorpark Eiendom AS for å erverve areal for utbygging av et 
motorsenter iht. en allerede vedtatt reguleringsplan. Bindingen består kun i å utføre et 
oppdrag for annenmanns regning i et oversiktlig og klarlagt rettsforhold og faktisk forhold. 

Konklusjon: Ut fra gjeldende rett må det være på det rene at Karmøy kommune kunne 
binde seg i avtalen slik man gjorde, noe ens egen juridiske enhet selv sa seg enig i ved to 
anledninger. Karmøy kommune kan derfor ikke fri seg fra sitt kontraktsrettslige ansvar under 
henvisning til at kommunen ikke kan binde opp sin fremtidige myndighetsutøvelse. 

4. Er kravet om erstatning fremsatt for sent iht. de generelle regler om frist for å 
reklamere? 

Reklamasjonsplikten er en plikt til å komme med innsigelser overfor mislighold. Vi har 
diverse lovbestemmelser om dette, så som i kjøpslov, avhendingslov, forbrukerkjøpslov, 
bustadoppføringslov, osv. Prinsippene som disse regler bygger på kan i stor utstrekning 
anvendes utenfor de lovregulerte tilfeller fordi de har utslag av alminnelige lojalitetskrav i 
kontraktsforhold. 

I vår sak har vi ovenfor sett på at man fra Fjord Motorpark Eiendom AS sin side allerede 
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30.04.2021 fornemmet et mulig mislighold fra kommunens side, og gav da klart til kjenne at 
beslutning i kommunestyret om ikke å tiltre skjønnet «anses som et klart brudd på avtalen.» 
Det ble sendt flere brev med samme budskap, herunder varsels om krav om erstatning i brev 
den 26.02.2021jf. vedlegg 9, samt at vedtaket ble påklaget den 31.05.2021, jf. vedlegg 10. 
(Klage uten vedlegg.) Klagen ble behandlet i kommunestyremøte den 20.09.2021. 

De hensyn som skal ivaretas ved at det skal reklameres ble derfor ivaretatt ved disse og flere 
klare meddelelser fra Fjord Motorpark Eiendom AS sin side. 

Konklusjon: Kommunen kan ikke høres med at Fjord Motorpark Eiendom AS har 
reklamert for sent. 

5. Litt generelt om erstatningsansvar i kontraktsforhold. 

Erstatningsansvar ved mislighold av kontrakt har mange likhetspunkter med ansvar etter 
den alminnelige erstatningsrett, det såkalte deliktansvaret. Grunnvilkårene om at det skal 
foreligge ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng mellom de ansvarsbetingende forhold og 
skaden, samt at den inntrådte skade må være erstatningsmessig, gjelder også i 
kontraktsforhold. 

Culpa-regelen, altså regelen om uaktsomhetsansvar, er også den alminnelige 
erstatningsregel i kontraktsforhold. Det kan naturligvis også i kontraktssammenheng 
foreligge forsettlig eller grovt uaktsomme mislighold. I vår sak er jeg fristet til å kalle 
kommunestyrets flertall sin ignorering av bakgrunnen for bestemmelsen om ikke å tiltre 
skjønnet, for å være så oppkonstruert at den kan kalles grovt uaktsom. Dette ville hatt 
betydning for spørsmålet om for sent fremsatt reklamasjon dersom dette ikke var løst som 
ovenfor. 

Uansett foreligger det nødvendig uaktsomhet til at her foreligger et ansvarsgrunnlag. 

Det økonomiske tap for Fjord Motorpark Eiendom AS, er at denne ikke får realisert sine 
planer. Hvilke tap man lider som følge av dette, er det umulig å beregne. I stedet er Fjord 
Motorpark Eiendom AS påført betydelige kostnader i størrelsesorden kr. 7,7 millioner til 
eiendomskjøp, regulering, design og støyanalyser, dels etter nærmere pålegg fra 
kommunen. Det er dessuten lagt ned enorme mengder dugnadstimer, estimert foreløpig til 
10.000 timer. Disse utgifter har man hatt og denne innsats har man ytt i tiltro til at 
kontrakten ville bli oppfylt. Det er altså her snakk om erstatning for den negative 
kontraktsinteresse, dvs. de bortkastede utgiftene man har hatt i tiltro til at kontrakten ble 
gjennomført. 

At det foreligger årsakssammenheng mv., må være hevet over tvil. 



9 

Hvor stort kravet er, får vi komme tilbake til når selve ansvarsspørsmålet er besvart. Det vil 
da, eventuelt ved et søksmål, naturligvis bli nærmere spesifisert og dokumentert. 

6. Avslutning. 

Med bakgrunn i ovenstående ber jeg om at kommunen tilkjennegir sitt syn om ansvar i 
sakens anledning. Jeg ber om tilbakemelding på dette innen 14 dager fra d.d. Dersom det er 
behov for mer tid, hører jeg nærmere om dette. 

Med hilsen 

Jens Otto Haugland 
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Saknr. 64/12
OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 2012 - 2015

Behandling:
Knutsen (KrF) fremmet forslag om at forslagene fra Toskedal og Endresen ble oversendt til
rådmannen.
Forslag fra Toskedal enstemmig oversendt rådmannen.
Forslag fra Endresen enstemmig oversendt rådmannen.
Vedtak:

"Jti".,Qit •. 'iJ -· 

Forslag fra Toskedal (KrF) - Kartlegging av konsekvenser ved nedlegging av ferjesambandet.
Oversendt rådmannen.

Forslag fra Endresen (FrP) - Vedrørende etablering av sykkelgård.

Oversendt rådmannen.

l.�aknr. 65/12
BUDSJETTOPPFØLGING 2012 - PER JULI

Behandling:
!stillingen enstemmig vedtatt.

a�lhøy formannskap tar vedlagte økonomirapportering til orientering

ti,66/12
? MOTORPARK - EKSPROPRIASJON

dHng: 
.\ .. eif (H) fremmet følgende fellesforslag fra H, FrP og KrF:

�"i 
,\ 

· farmøy formannskap gir Rådmannen fullmakt til å forhandle frem og inngå avtale med 
,�rd Motorpark som avklarer arbeidsdeling, økonomi m.m. tilknyttet gjennomføring av
gllmnerverv og eventuell skjønnsbehandling. �ter en forutsetning for slik avtale at kommunens utgifter i sakens anledning refunderes
av,,,{ jord Motorpark. !<�:�øy formannskap gir samtykke til at prosessene tilknyttet ekspropriasjon kan ��startes og gjennomføres for å få gjennomført reguleringsplan for Fjord Motorpark,

\?anes, med plannummer 4013. 
.; 
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4. Karmøy formannskap legger til grunn at kommunen ikke er bundet til å gjennomføre

ekspropriasjon, dersom skjønnsretten fastsetter en pris på avtalene som ikke er forenelig
med planen om å realisere idrettsanlegget.
Formannskapet ber rådmannen om en juridisk betenkning som bekrefter denne
forutsetningen.

Forslaget fremmet av Nesheim vedtatt med 8 stemmer mot 3 (Ap). 

Vedtak: 

1. K�rmøy formannskap gir Rådmannen fullmakt til å forhandle frem og inngå avtale med
Fjord Motorpark som avklarer arbeidsdeling, økonomi m.m. tilknyttet gjennomføring av
grunnerverv og eventuell skjønnsbehandling.

2. Det er en forutsetning for slik avtale at kommunens utgifter i sakens anledning refunderes
av Fjord Motorpark.

3. Karmøy formannskap gir samtykke til at prosessene tilknyttet ekspropriasjon kan
oppstartes og gjennomføres for å få gjennomført reguleringsplan for Fjord Motorpark,
Helganes, med plannummer 4013.

4. Karmøy formannskap legger til grunn at kommunen ikke er bundet til å gjennomføre
ekspropriasjon, dersom skjønnsretten fastsetter en pris på avtalene som ikke er forenelig
med planen om å realisere idrettsanlegget.
Formannskapet ber rådmannen om en juridisk betenkning som bekrefter denne
forutsetningen.

Siknr. 67/12 
.� 3-t,-RIG SAMARBEIDSAVTALE RUNDT BOSETTING, KVALIFISERING OG INTEGRERING
A'VJNNVANDRERE 

efiandling: r. 
f�llingen enstemmig vedtatt. 

�y kommune inngår en 3- årig samarbeidsavtale rundt bosetting, 
ål��ering og integrering av innvandrere med Integrerings- og 

��ldsdirektoratet. Med følgende presisering i punkt 2: Etter at det er politisk vedtak på antall 
l\ger som Karmøy kommunen skal ta imot. 

· 18/12
� 
�y NÆRINGSFOND - NYE VEDTEKTER

til neste møte. 
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10. Kommunen kan i året 2014 bruke tilskuddet kommunen har antydet i økonomiplanen og 
kommunen har rett til å trekke ubetalte fordringer direkte av tilskuddet. 

11. I de tilfeller hvor grunneier og kommunen kommer til enighet i minnelighet, skal avtalen(e) 
forelegges Fjord Motorpark Eiendom AS for godkjenning. Som en videreføring av denne 
godkjenning skal Fjord Motorpark Eiendom AS overføre midler til kommunen, slik at 
kommunen kan foreta utbetaling av erstatningen(e) i samsvar med avtalen. 

12. Kommunen skal overskjøte arealene som blir innløst til Fjord Motorpark Eiendom AS. 
Arealene skal overskjøtes når samtlige grunnerstatninger er utbetalt og arealene har fått 
tildelt sitt endelige gnr. og bnr. 

13. Kommunen legger til grunn at dersom det blir skjønn, skal tiltredelse av skjønnet opp som 
egen sak i kommunestyret. Fjord Motorpark Eiendom AS er inneforstått med dette. 

14. Dersom Fjord Motorpark Eiendom AS skulle komme til å ikke ville gjennomføre 
reguleringsplanen og/eller ikke ville tiltre skjønnet, skal meddelelse om dette gjøres 
skriftlig. Arbeidet vil da stanses umiddelbart. 

15. Denne avtalen er undertegnet i 2 eksemplarer, ett til hver av partene. 

Fjord Motorpar .4 iendom AS 
F.nr. 998234816 

II /4,2lYIZ 10/ · -UJ/? 
Kopervik den / I D  L-- 

/L)- l t - / -  
Karmøy kommune 
F.nr. 910791901 

Vedlagt følger kopi av reguleringsplanen med bestemmelser, som er grunnlag for avtalen. 
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Planbestemmelser 
4013 FJORD MOTORPARK, HELGANES 

Arkivsak: 
Arkivkode: 
Sakstittel: 

08/804 
PLANR4013 
PLAN NR. 4013 - REGULERINGSPLAN FOR FJORD 
MOTORPARK,HELGANES 

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det område som på kartet er vist med 
reguleringsgrense. 

Egengodkjent Karmøy kommunestyre sak nr 25/08 den 01.04.08 

Området reguleres til følgende formål: 

I. OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER 
A. Veger 

B. Annet trafikkareal 

II. SPESIALOMRÅDER 
A. Område for motorsport 

B. Frisiktsoner 

III. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

I. Offentlig trafikkområde 

A. Veger 

§ 1 Området skal benyttes til offentlig kjøreveg med tilhørende arealer for skulder, 
skjæring, fylling og grøfter. 

III. Spesialområder 

A. Område for motors ort 

§ 2 Område skal nyttes til motorsportsanlegg med tilhørende funksjoner. Innenfor 
området kan det blant annet etableres asfaltbaner for bilrace, dragracing, roadracing 
for motorsykkel og gocart. 



§ 3 I forbindelse med søknad om byggetillatelse, skal det foreligge en detaljert arealplan 
for hele arealet regulert til motorsport. Denne planen skal omfatte alle planlagte 
baneanlegg, depoter, parkeringsanlegg og øvrige anlegg for utøvere og publikum samt 
planer for behandling av områdets ubebygde areal. 

§ 4 I forbindelse med søknad om byggetillatelse skal det foreligge støyberegning utført av 
kompetent personell som viser at anlegget ikke gir støy for tilliggende boliger som 
overstiger gjeldende grenseverdier. Per 01.09.07 framgår gjeldende grenseverdier av 
Miljøverndepartementets "Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanleggingen". (T-1442). 

B. Frisiktsoner 

§ 5 Innenfor for området skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers 
planum. 

IV Rekkefølgebestemmelser 

§ 6 Før området for motorsportanlegg tas i bruk, skal kryss med RV518 som vist i planen 
være etablert. Dette omfatter også avvikling av etablert avkjørsel til eksisterende 
motorsportsanlegg nord for RV 518. 
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Det følger av avtalen at kommunen forplikter seg til å 
«søke å erverve de arealer som nødvendig ... » og 
«om nødvendig vil Rådmannen fremme ekspropriasjonssak ovenfor kommunestyre for å fn 
gjennomført reguleringsplanen», 
jf pkt 1 og 2 i avtalen. 

I pkt 3 - 7 er det avta1t at Fjord Motorpark skal dekke kostnadene kommunen har med 
saken. 

Pkt 9 i avtalen er sentral for det foreliggende spørsmålet: 
«Dersom kommunestyret skulle komme til å ikke ville tiltre skjønnet, skal den innbetalte 
summen omtalt i pkt 7 (dvs. FMs plikt til å stille sikkerhet for samlet erstatningsbeløp når 
skjønnet foreligger) refunderes eller frigjøres. Fjord Motorpark Eiendom AS påtar seg uansett 
å dekke kommunens medgåtte utgifter i sakens anledning». 

I denne klausulen ligger en klar forutsetning om at kommunestyret kan velge å la være å 
gjennomføre ekspropriasjonen ved ikke å tiltre skjønnet. 

Videre er pkt 13 i avtalen viktig, og følger opp forutsetningen i pkt 9: 
«Kommunen legger til grunn at dersom det blir skjønn, skal tiltredelse av skjønnet opp som 
egen sak i kommunesturet. Fjord Motorpark Eiendom AS er inneforstått med dette» 

Avtalens ordlyd i pkt 9 og 13 gir således et vidt handlingsrom for kommunestyret til om de 
vil tiltre skjønnet eller ikke. Men denne forståelsen må nyanseres ut fra avtaletolkning ved at 
avtalen i headingen viser til at bakgrunnen for avtalen er sak 66/12 i Karmøy formannskap 
den 27. august 2012. Vi må derfor gå i vedtaket fra formannskapet for å se hvilke 
begrensninger som ligger i handlingsrommet. 

Vedtak i formannskapet 28. august 2012 (sak 66/12) 
Det følger av vedtaket at formannskapet gir rådmannen fullmakt til å forhandle fram og 
inngå avtale med FM om gjennomføring av grunnerverv og eventuell skjønnsbehandling. 
Det gis samtykke til at prosessene tilknyttet ekspropriasjon kan oppstartes og gjennomføres. 
Pkt 4 i vedtaket er sentralt: 

«Knrmøy formannskap legger til grunn at kommunen ikke er bundet til å gjennomføre 
ekspropriasjon, dersom skjønnsretten fastsetter en pris på avtalene som ikke er forenelig med 
planen om å realisere idrettsanlegget. Formannskapet ber rådmannen om en juridisk betenkning 
som bekrefter denne [orutsetningen » 

Juridisk betenkning er gjort den 14. september 2012, og konklusjonen er at kommunen ikke 
er bundet til å gjennomføre ekspropriasjonen dersom skjønnsretten fastsetter en pris på 
avtalene som ikke er forenelig med planen om å realisere idrettsanlegget. Det vil si at det 
bekreftes at den forutsetning som formannskapet legger til grunn er i tråd med regelverket. 

Vedtak i kommunestyret 5. februar 2013 (sak 3/13) 
Det følger av vedtaket at kommunestyret har vedtatt å ekspropriere nødvendig grunn og 
rådmannen gis fullmakt til å begjære skjønn j saken. Punkt 3 i vedtaket er sentralt: 



Når skjønnsresultatet foreligger skal rådmannen forelegge dette for formannskapet, som tar 

avgjørelse om skjønnet skal tiltres eller ikke. 

Avtalen av 2013 
Det ble den 5. desember 2013 inngått en tilleggsavtale til avtalen av 2012. Avtalen regulerer 
utsatt betaling/motregning av utestående beløper på begge sider. Det er tatt inn en passus 
om at partene vil holde hverandre løpende orientert om status, planer og økonomi m.m. som 
kan ha betydning og interesse i saken. Det bekreftes at ut over dette gjelder avtalen av 10. 
oktober 2012. 

Kommuneadvokaten i Karmøy, 18. september 2015 
Karin Vedø 
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som vilkår for forhåndstiltredelse at det betales et forskudd til grunneierne, skal 
Fjord Motorpark Eiendom AS stille beløpet til disposisjon for kommunen for 
oppfyllelse av dette vilkåret. 

Fjord Motorpark Eiendom AS er innforstått med følgene av forhåndstiltredelse. 
Dette innebærer blant annet at selskapet må stå ved ekspropriasjonsinngrepet, og 
dermed ikke kan be kommunen nekte å tiltre skjønnet. 

4. Dersom kommunestyret ved tar å gjennomføre ekspropriasjon vil Karmøy 
kommune påta seg å dekke nødvendige utgifter i anledning ny skjønnssak (jf. skjl 
§§ 54, 54 a og 54 b), samt ekspropriatenes kostnader i forbindelse med 
forvaltningssaken knyttet til ny sak om ekspropriasjon for kommunestyret (jf. orl § 
15). 

5. Fjord Motorpark Eiendom AS påtar seg å dekke kommunens utgifter til innløsing 
av de eksproprierte arealer inkludert alle utgifter til oppmåling, fradeling og 
overskjøting m.m. 

6. Ved forhåndstiltredelse av ekspropriert areal skal kommunen overskjøte disse 
arealene, i tillegg til eventuelle arealer ervervet gjennom opsjonsavtale, samlet 
videre til Fjord Motorpark Eiendom AS. Kommunens overkjøting til Fjord 
Motorpark Eiendom AS er avhengig av at kommunen har fått skjøtene. 

7. Dersom forhåndstiltredelse ikke skjer, skal tiltredelse av skjønnet opp som egen sak 
i kommunestyret eller det organet kommunestyret delegerer slik myndighet. Fjord 
Motorpark Eiendom AS er innforstått med dette. 

Fjord Motorpark Eiendom AS skal dokumentere sikkerhet ved å framlegge 
finansieringsbevis for det samlede erstatningsbeløp inkludert utgifter til 
oppmåling, overskjøting og lignende før politisk sak vedrørende eventuell 
tiltredelse av skjønnet fremmes. Dette slik at kommunen har midler ti] disposisjon 
for å kunne foreta utbetaling av erstatningsbeløpet. Tiltredelse vil rent faktisk ikke 
skje før beløpet er stilt til rådighet for kommunen ved innbetaling til klientkonto. 

Dersom skjønnet tiltredes skal kommunen overskjøte arealene som blir innløst til 
Fjord Motorpark Eiendom AS når samtlige grunnerstatninger er innbetalt til 
klientkonto og arealene har fått tildelt endelig gnr. og bnr. 

8. Kommunen og Fjord Motorpark Eiendom AS skal jevnlig (minimum hver ½ år) ha 
koordineringsmøter hvor partene møtes og orienterer hverandre om status, planer 
og økonomi m.m. som kan være av betydning og interesse i saken. 

9. Dersom Fjord Motorpark Eiendom AS underveis skulle komme til ikke å kunne 
gjennomføre reguleringsplanen, skal dette umiddelbart meddeles kommunen 
skriftlig. 

10. Denne avtalen er undertegnet i 2 eksemplarer, ett til hver av partene. 



_ _ _ _ _ _ _  den __ 

(org.nr.998234 
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SAKSPROTOKOLL - FJORD MOTORPARK - EKSPROPRIASJON 
 

Kommunestyret behandlet saken den 23.10.2017, saksnr. 86/17 

 

Behandling:  

Behandlet som første sak i møtet. 

 

Knutsen (KrF) stilte spørsmål om sin habilitet jf. fvl (forvaltningsloven)  § 6.2, og fratrådte. 

44 representanter tilstede. 

 

Levinsen (MDG) stilte spørsmål ved Hagland (UA) sin habilitet. 

Hagland redegjorde for sin habilitet og fratrådte deretter vurderingen av dette. 

43 representanter tilstede. 

 

Ordfører foreslo at Knutsen ble erklært inhabil jf fvl § 6.2. 

Knutsen enstemmig erklært inhabil. 

 

Byrknes (KrF) tiltrådte. 

44 representanter tilstede. 

 

Hagland erklært habil med 40 stemmer mot 4 (FrP 2, MDG 1 og SV 1). 

Hagland tiltrådte. 

45 representanter tilstede. 

 

Andersen S. H. (Ap) fremmet følgende forslag som tillegg til formannskapets innstilling: 

Avgjørende hovedhensyn har vært: 

1. Ekspropriasjon er et inngripende tvangstiltak. Grunneiernes rettigheter veier tyngre enn behovet for å 

få en motorpark. 

2. Kommunens fremtidige økonomiske ansvar og risiko taler mot ekspropriasjon. 

 

Thorheim (FrP) fremmet rådmannens forslag til vedtak:  

1. For å gjennomføre reguleringsformålet etter «Reguleringsplan for Fjord Motorpark, Helganes, 

plannummer 4013», vedtatt av Karmøy kommunestyre den 01.04.2008, vedtas det å ekspropriere 

nødvendig grunn og rettigheter i henhold til vedlagt liste. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å begjære skjønn i saken.  

3. Rådmannen gis fullmakt til, så snart skjønnsbegjæring er sendt tingretten, å søke fylkesmannen om 

forhåndstiltredelse. 

 

Formannskapets innstilling fikk 22 stemmer, og falt. 

Thorheims forslag fikk 23 stemmer mot 22 stemmer for Andersens forslag (Ap 14, Sp 2, V 1, SV 1, 

MDG 1, FrP 3). 

 

Byrknes fratrådte. 

Knutsen tiltrådte.  
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45 representanter tilstede. 

 

Vedtak: 

1. For å gjennomføre reguleringsformålet etter «Reguleringsplan for Fjord Motorpark, 

Helganes, plannummer 4013», vedtatt av Karmøy kommunestyre den 01.04.2008, vedtas det å 

ekspropriere nødvendig grunn og rettigheter i henhold til vedlagt liste. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å begjære skjønn i saken.  

3. Rådmannen gis fullmakt til, så snart skjønnsbegjæring er sendt tingretten, å søke 

fylkesmannen om forhåndstiltredelse. 
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Fjord Motorpark AS/Fjord Motorpark Eiendom AS 
Postboks 237 
4299 Avaldsnes, Norway 

Sensitivity: Internal 

Til ordfører Jarle Nilsen, postmottak@karmoy.kommune.no 
og gruppelederne i politiske partier i Karmøy kommune 

 Svanhild Andersen (AP) svanhild@gmail.com 
 Rune Midtun (Frp) rune.midtun73@gmail.com 
 Tor Kristian Gaard (H) torkgaard@hotmail.com 
 Alf Magne Grindhaug (Krf) amg02@karmoy.kommune.no 
 Tor Asle Grønningen (SP) torasle@hagia.no 
 Odd Magne Brandt Hansen (SV) oddhan2402@karmoyskolen.no 
 Helge Thorheim (KL) hthorhei@online.no 
 Nils W. Krog (MDG) nilswkrog@gmail.com 
 Asbjørn Eik-Nes (V) asb-eik@online.no 

 
 

Avaldsnes, 06. januar, 2021 
 
 
 
 
FORESPØRSEL OM FORRETNINGSPLANEN ØNSKES BELYST 
 
Styret i Fjord Motorpark AS har merket seg at flere politikere etterspør en forretningsplan, mens andre 
etterlyser en «troverdig» forretningsplan for utvikling og drift av idrettsanlegget. Styret er noe forundret 
over dette da forretningsplanen er oversendt til Karmøy kommune i flere omganger.  
 
Karmøy kommunestyre behandlet forretningsplanen med driftsbudsjett, investeringskalkyler og 
finansieringsplan i sak 86/17 den 23.10.2017. Kulturdepartementet har også behandlet forretningsplanen. 
Senest høsten 2020 ble forretningsplanen behandlet av Haugaland Tingrett. Både flertallet i 
Kommunestyret, Kulturdepartementet og Haugaland Tingrett har funnet forretningsplanen troverdig og 
tilfredsstillende. Dette gjelder også kreditorer og finansinstitusjoner. 
 
Utarbeidelse av forretningsplanen i 2016 var et omfattende og tidkrevende arbeid. Det ble hentet inn 
informasjon fra samtlige 38 eierklubber, 10 samarbeidsklubber, lokale reiselivsaktører, tilsvarende 
idrettsanlegg i Norge, og andre relevante kilder. 
 
Alle vurderinger og tilbakemeldinger styret har mottatt, er at forretningsplanen karakteriseres som meget 
grundig og gjennomarbeidet. Etter vår kunnskap er det ingen i hele regionen som har utarbeidet en slik 
omfattende og gjennomarbeidet forretningsplan for et idrettsanlegg. 
 
Så snart eiendomservervet er sikret gjennom forhåndstiltredelse, vil ny anbudsprosess igangsettes. En 
anbudsprosess er kostbart og krevende arbeid som forventes vil ta minst 3 måneder fra oppstart. Etter 
anbudsprosessen planlegger styret en revisjon av forretningsplanen. Før både anbudsprosess og revisjon 
av forretningsplanen kan gjennomføres må all politiske usikkerhet være avklart. I denne anledning ønsker 
styret en tilbakemelding på hva deres parti mener eventuelt er uklart. Styret ønsker å belyse eventuelle 
uklarheter på en best mulig forståelig måte. 
 
Forretningsplanen er utarbeidet på gode estimater om bygge kostnader basert på nøyaktige 
masseberegninger. Det foreligger også innledende tilbud som samsvarer med forutsetningene og 
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Sensitivity: Internal 

handlingsrommet i forretningsplanen. Tilbudene kan naturligvis ikke offentliggjøres så lenge 
anbudsprosess og forhandlinger ikke er fullført. Dette vil vært i strid med inngåtte avtaler med 
entreprenørene, og vanlig god forretningsskikk. Taushetsplikten er bekreftet i dommen fra Haugaland 
Tingrett. Rettsbehandlingen gikk også for lukkede dører mens disse innledende tilbudene ble behandlet. 
Haugaland Tingrett har behandlet disse tallene og funnet dem troverdige. Styret i Fjord Motorpark AS 
forutsetter derfor at politikerne stoler på Haugaland Tingrett på dette punktet. 
 
Forretningsplanen med vedlegg kan sees på kommunens egne internettsider, sak 86/17: 
https://www.karmoy.kommune.no/moteplan/sak/174478/ 
 
Styret i Fjord Motorpark AS imøteser snarlige tilbakemelding hva deres partier ønsker å få belyst i 
forretningsplanen. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Audun Gaard 
Styreleder 
Fjord Motorpark AS og Fjord Motorpark Eiendom AS 
e-post: audun.gaard@gmail.com, mobil: 976 53 450 

https://www.karmoy.kommune.no/moteplan/sak/174478/
mailto:audun.gaard@gmail.com
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Fjord Motorpark AS/Fjord Motorpark Eiendom AS 
Postboks 237 
4299 Avaldsnes, Norway 

 
Til Karmøy kommune 
v/ Rådmannen 
post@karmoy.kommune.no 

Avaldsnes, 30. april, 2021 
 
 
 
VEDRØRENDE TILTREDELSE AV EIENDOM 
 
Viser til statusmøte med administrasjonen 9. april 2021, hvor det ble etterspurt hensyn som må i varetas 
ved tiltredelse av ekspropriert eiendom. 
 
Avtaleforståelse 
Fjord Motorpark forholder seg til gjeldende avtale mellom Karmøy kommune og Fjord Motorpark 
Eiendom AS, datert 13. desember 2016. Forståelsen av avtalen er også uttrykt i både møter og skriftlig, 
blant annet i brev datert 26.02.2021 og 20.12.2020. Formålet med avtalen er definert krystallklart 
innledningsvis: «Partene har felles intensjon om å realisere idrettsarenaen så raskt som mulig».  
 
Avtalen gir ingen tvil om at vurderingen av hva som er et akseptabelt skjønn tilligger Fjord Motorpark 
Eiendom AS å vurdere. Kommunestyrets rolle er å være en støttende sikkerhet, hvis Fjord Motorpark 
Eiendom AS ikke fant skjønnet å være forenlig med å realisere prosjektet. Kommer kommunestyret fram 
til en annen konklusjon enn det Fjord Motorpark Eiendom eksplisitt uttrykker om å tiltre skjønnet i dette 
brevet, vil det ansees som et klart brudd på avtalen. Fjord Motorpark Eiendom AS vil også minne om at 
det var kommunen selv som formulerte avtaleteksten. 
 
Aksepterer erstatningssummen 
Haugaland tingrett fastsatte samlet erstatningssum til 7.475.000 kroner (avrundet). Styret i Fjord 
Motorpark Eiendom AS Beløpet er ca. 3,5 millioner mer enn det som Fjord Motorpark allerede har 
budsjettert. Dette utgjør 3 prosent av prosjektert totalkostnad i kalkulert i 2016, og er med god margin 
innenfor det som estimert til uforutsette kostnader i prosjektet. Fjord Motorpark Eiendom AS aksepterer 
erstatningssummen fastsatt av Haugaland tingrett. 
 
Samlet tiltredelse 
Fjord Motorpark Eiendom AS ber Karmøy kommune tiltre skjønnet og forhåndstiltre arealet hvor 
tingrettens dom er anket til lagmannsretten. All tiltredelse av eiendom må gjøres samlet i samsvar med 
avtalen med kommunen datert 13. desember 2016. 
 
Finansiering 
Fjord Motorpark Eiendom AS har inngått avtale med ny kreditor om finansiering av tiltredelse av 
eiendommene. Det arbeides med formalitetene, og avtalen om finansiering vil bli bekreftet så snart disse 
formalitetene på plass. Ny kreditor krever sikkerhet med pant i eiendommene. Eksisterende 
bankfinansiering vil bli innløst og eksisterende pant vil slettes. 
 
Sammenslåing av matrikler  
Taksten på eiendommene med et samlet areal på ca. 334 dekar, ble i 2014 fastsatt til 483.575 kroner av 
Vestskog, skogeiernes eget taksselskap. Med dagens diskonteringsrente ville taksten vært 637.639 kroner. 
Taksten harmonerer med reelle salg av tilsvarende utmarkseiendommer i området de senere årene. Den 
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store forskjellen mellom takst, reell salgsverdi og skjønnsverdi er rundt 7 millioner kroner. Det vil aldri 
være mulig å kompensere for denne store forskjellen mellom reelle eiendomsverdier og skjønnsverdi uten 
at det gjøres tiltak på eiendommene. Fjord Motorpark Eiendom AS eier ca. 178 dekar fra tidligere. Det 
første tiltaket Fjord Motorpark må gjøre er å slå sammen matriklene slik at eiendommen framstår samlet 
med 512 dekar. Det er først når gjøres tiltak og det investeres i det første «spadestikket» at eiendommene 
kan nærme seg skjønnsverdien fra tingretten. Framover til det investeres rundt 150 millioner kroner i 
infrastruktur og fasiliteter. Det er inntektsstrømmene fra idrettsaktivitetene og disse investeringene, som 
gjør det mulig for Fjord Motorpark å finansiere idrettsanlegg. Dette er tilsvarende modell som ligger til 
grunn for de aller fleste større idrettsanlegg i Norge. 
 
Mulig tilbakekjøpsrett til grunneierne 
Fjord Motorpark er positiv til at grunneierne skal få mulighet til å kjøpe arealet tilbake hvis arealet ikke 
blir anvendt til reguleringsformålet. Det vil være noen utfordringer hvis grunneierne ønsker eksakt samme 
matrikkel tilbake. Da må den samlede eiendommen på 512 dekar deles opp igjen til opprinnelige teiger. 
Det er bør vurderes som en oppdeling er formålstjenlig, både i forhold til effektiv utnyttelse til 
landbruksformål eller til annet formål. Det mest nærliggende er at grunneierne ved et tilbakekjøp danner 
et sameie basert på den brøk de fikk fastsatt i skjønnet fra tingretten. Felles sameie vil kunne enklest bli 
gjennomført ved å overta aksjene i Fjord Motorpark Eiendom AS. Da unngås også nytt krav om 
dokumentavgift på 2,5 prosent. Grunneierne må også være forberedt på å betale for verdien av de 
tiltakene som tilføres eiendommene. Det må også defineres klare kriterier for hva som utløser kjøpsretten. 
Det er fra politisk hold vært spekulert i om prosjektet lar seg finansiere. Et alternativ kan da være at 
tilbakekjøpsretten begrenes fram til det tidspunkt når det er konstatert at det ikke er mulig å finansiere 
idrettsformålet. Fjord Motorpark vil imøtekomme en dialog for å finne realistiske løsninger som kan møte 
grunneiernes ønske om tilbakekjøp. 
 
Styret i Fjord Motorpark Eiendom AS ser fram til videre framdrift i saken, i samsvar med inngått avtale. 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Audun Gaard 
Styreleder 
Fjord Motorpark AS og Fjord Motorpark Eiendom AS 



Vedlegg 8.



Nils Viggo Skeisvoll 
Peder Osmund Stølsvik Nielsen 
Aadne Utvik 
Per Erik Grønningen 
Knut Bjarne Ask 
Rolf Magne Hetland 
Kari Johanne Nielsen 
Anne Kristine Lilleskog Andersen 

Advokat Endre Skjørestad 
Advokat Endre Skjørestad 
Advokat Endre Skjørestad 
Advokat Endre Skjørestad 
Advokat Endre Skjørestad 
Advokat Endre Skjørestad 
Advokat Endre Skjørestad 
Advokat Endre Skjørestad 
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SKJØNN 

Skjønnsbegjæringen gjelder ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan. 

Bakgrunnen for saken 

Saken har en lang forhistorie, og partene var enige om at saksfremstillingen i Skjønn 
avsagt av Haugaland tingrett den 23.06.14 var dekkende for faktum frem til det tids- 
punktet. Retten har derfor basert saksfremstillingen frem til juni 2014 på dette . 

• 
På Helganes i Karmøy kommune har det siden 1990-tallet vært regulert et område til 
motorsport, og det er opparbeidet et anlegg for trening og konkurranse innen idretten. Etter 
initiativ fra motorsportsinteresserte i regionen utarbeidet Karmøy kommune i 2007-2008 
forslag til reguleringsplan for et større motorsportanlegg, i nærheten av det eksisterende. 

Karmøy kommunestyre vedtok den 01.04.08 reguleringsplan 4013 for Fjord Motorpark, 
der det ble planlagt asfaltbaner for bilrace, roadracing med motorsykkel, dragracing og 
gokart. Det regulerte området ligger like ved flyplassen på Helganes. 

Reguleringsplanen ble utarbeidet etter daværende plan-og bygninglov (Phi) § 25 nr. 6, 
spesialområde. Planen er det som gjeme kalles en "flatereguleringsplan". Hele planområdet 
omfattet spesialområdet "særskilt anlegg motorsportbaner". Arealene var forut for 
reguleringsplanen vist som LNF-område og område for råstoffutvinning i kommuneplanen. 
En rekke av grunneierne var motstandere av motorparken, og advokat Endre Skjørestad 

--påklaget reguleringsvedtaket til fylkesmannen i Rogaland den 07.05.08, på vegne av disse. 
Fylkesmannen fattet den 05.02.09 vedtak, der klagen ikke ble tatt til følge. 

En gruppe naboer og andre berørte av planen, omtalt som "nabogruppen" anmodet den 
-'-- - - -- ---' - --- --26.04.13 fylkesmannen om å-foreta en lovlighetskontroll av reguleringsvedtaket, i medhold 

av kommuneloven § 59. Den 22.11.13 konkluderte fylkesmannen med at regulerings- 
vedtaket ble opprettholdt, og at det heller ikke var grunnlag for å omgjøre klageavgjørelsen 
av 05.02.09 i reguleringssaken. 

Motorparkprosjektet er organisert i driftsselskapet Fjord Motorpark AS (heretter kalt FM) 
og FMs datterselskap Fjord Motorpark Eiendom AS (heretter kalt FME). Eierne av FM er i 
all hovedsak frivillige organisasjoner innen motorsport, sykkelsport og lu&port. 

Området som ble regulert i 2008 var pA 526 da. FM har hånd om en del av arealene, men 
ca. 346 da er eid av grunneiere som ikke har ønsket A selge grunn til motorsportanlegget. 
FM henvendte seg derfor til kommunen ved brev av 06.06.12, og ba kommunen gå til 
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ekspropriasjon av arealene. Rådmannen var negativ til det, og i saksanlegg til formann- 

skapet av 16.08.12 innstilte han på at kommunen ikke skulle involvere seg i en ekspro- 

priasjonssak. Formannskapet behandlet saken den 27.08.12 og fattet vedtak i strid med 

rådmannens innstilling. De gav rådmannen fullmakt til å forhandle frem og inngå avtale 

med FM for å avklare arbeidsdeling og økonomi mv. tilknyttet gjennomføring av grunn- 

erverv og eventuell skjønnsbehandling, under forutsetning av at kommunens utgifter ville 

bli refundert av FM. Videre samtykket de i at prosessen med ekspropriasjon kunne starte 

opp og gjennomføres. Formannskapet la til grunn at kommunen ikke pliktet å gjennomføre 

ekspropriasjonen, dersom utgiftene til grunnerverv viste seg å bli for høye til å realisere 

idrettsanlegget. 

Rådmannen fulgte opp formannskapets vedtak, og den 14.01.13 lahan frem saksfremlegg 

med forslag om ekspropriasjon for å gjennomføre reguleringsplanen for Fjord Motorpark. 

Rådmannen foretok ikke noen vurdering av om tiltaket var "tvillaust meir til gagn enn 

skade" jf. oreigningsloven§ 2, men ba politikerne vurdere dette. Forslaget om ekspro- 

priasjon ble vedtatt i formannskapet 21.01.13 og den 05.02.13 ble saken behandlet i 

Karmøy kommunestyre. Etter en debatt fattet kommunestyret følgende vedtak jf. pbl. 

§ 16-2, med 25 mot 20 stemmer: 

1. For å gjennomføre reguleringsplanfor Fford Motorpark, He/ganes plannummer 

4013, egengodlcjent av Karmøy kommunestyre den 01.04.08, vedtas det å 

ekspropriere nødvendig grunn og rettigheter fra de eiendommer som berøres. 

Reguleringsplanen og bestemmelsene er lagt ved som vedlegg 1 og 2. 
2. Rådmannen gis fullmakt til å begjære skjønn i saken. 
3. Når skjønnsresultatet foreligger skal rådmannen forelegge dette for formannskapet, 

som tar avgjørelse om slcjønnet skal tiltres eller ikke. 

Ekspropriasjonsvedtaket ble ikke påklaget. 

Den 18.06.13 sendte advokat Ove Christian Lyngholt skjønnsbegjæring til Haugaland 

.. .tingrett på vegne avKarmøy kommune v/ordføreren. De saksøkte v/advokat Endre 

Skjørestad inngav tilsvar den 06.09.13. Retten avholdt et planleggingsmøte med prosess- 

fullmektigene den 09.09.13, hvor det ble besluttet å dele forhandlingene i saken, da det var 

tvist om skjønnet skulle fremmes eller ikke. Det ble anført at det var begått saks- 

behandlingsfeil fra kommunens side. 

Den 21-22.01, 14 ble det holdt rettsmøte, hvor spørsmålet om skjønnets fremme var til 

behandling. Retten besluttet at slgønnet skulle fremmes, og den 06.05.2014 fortsatte 

skjønnsforhandlingenc, da i forhold til erstatningsspøret. 

Den 23.06.14 ble sltjønnet avhjemlet, hvor det av slutningen fremgikk at skjønnet fremmes 

og hvilke erstatninger grunneierne ble tilkjent 
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På vegne av grunneierne begjærte advokat Skjørestad overskjønn, og Gulating lagmanns- 
rett avsa den 22.01.16 overskjønn i saken, hvor skjønnet ble nektet fremmet på grunn av 
saksbehandlingsfeil begått da ekspropriasjonsvedtaket ble fattet av kommunestyret i 
Karmøy kommune, som medførte at vedtaket ble kjent ugyldig. Kommunen besluttet at 
avgjørelsen ikke skulle ankes. 

Karmøy kommunestyre gav i vedtak den 13.06.16 samtykke til å vurdere gjenoppstart av 
prosessene tilknyttet ekspropriasjon for å fa gjennomført reguleringsplan for Fjord 
Motorpark. Kommunen startet deretter ny ekspropriasjonssak mot samtlige berørte 
grunneiere, også mot de saksøkte hvor det forelå et rettskraftig underskjønn. 

Rådmannen gav en saksfremstilling den 22.09.17, med forslag til vedtak om at det ble 
vedtatt ekspropriasjon, og at rådmannen fikk fullmakt til å begjære skjønn. 

Da formannskapet den 02.10.17 behandlet saken ble det fremmet forslag om følgende 
innstilling til vedtak: «Karmey kommunestyre vedtar å ikke ekspropriere grunn til fordel 
for Fjord Motorpark» Dette forslaget ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer. 

Kommunestyret behandlet saken den 23.10.17, og det ble da fra representant Andersen 
(Ap) fremsatt følgende forslag som tillegg til formannskapets innstilling: 

«Avgjerende hovedhensyn har vært: 
1. Ekspropriasjon er et inngripende tiltak. Grunneiernes rettigheter veier tyngre enn 

behove i for å fo en motorpark. 
2. Kommunens fremtidige økonomisk ansvar og risiko taler mot ekspropriasjon» 

Thorheim (Frp) fremmet rådmannens forslag til vedtak: 

«1. For å gjennomføre reguleringsformålet etter «Reguleringsplan/or Fjord Motorpark, 
Helganes.plannummer 4013», vedtatt av Karmøy kommunestyre den 01.04.2008, 

_________ _vedtas,detå ekspropriere.nedvendig grunn og rettigheter i henhold til vedlagt liste. 
2. Rådmannen gis fullmakt til å begjære skjønn i saken. 
3. Rådmannen gis fullmakt til, så snart skjønnsbegjæringen er sendt tingretten, å søke 

fylkesmannen om forhåndstiltredelse» 

Formannskapets innstilling fikk 22 stemmer og falt. 

Thorheims forslag fikk flertall med 23 mot 22 stemmer, og det ble fattet vedtak i samsvar 
med dette. 

Kommunestyrets ekspropriasjonsvedtak ble påklaget til Fylkesmannen i Rogaland av de 
saksøkte med unntak av nr. 5 0 .  I vedtak av 27.11.18 stadfestet fylkesmanrien kommune- 
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styrets vedtak. Vedtaket er endelig. 

Advokat Ole Chr. Lyngholt fremmet på vegne av Karmøy kommune den 07.02.19 skjønns- 

begjæring til Haugaland tingrett. 

I tilsvar fra de saksøkte v/advokat Endre Skjørestad datert 27.03.19 ble det - med unntak 

av en part - nedlagt påstand fra de saksøkte om at skjønnet skulle nektes fremmet. 

Det ble under saksforberedelsen besluttet at forhandlingene skulle deles, slik at skjønns- 

retten først tok stilling til om skjønnet skulle fremmes, og deretter - om retten konkluderte 

med at så var tilfelle - fortsatte forhandlingene og tok stilling til erstatningsspørsmålet. 

Hovedforhandlingen ble berammet den 16.12.-18.12.19. Under saksforberedelsen ble det 

imidlertid fremmet begjæring om bevistilgang til anbud/kalkyler Fjord Motorpark skulle ha 

mottatt fra entreprenører, og det ble besluttet at hovedforhandlingen skulle utsettes. 

Ved Haugaland tingretts kjennelse den 23.12.19 ble Fjord Motorpark Eiendom AS pålagt å 

fremlegge kopier av pristilbud/prisoverslag avgitt av entreprenørfirmaet xxxxxxxxxxxx 
den xxxxxx og xxxxx. Det ble besluttet at alle som fikk innsyn i dokumentene skulle 

bevare taushet om innholdet, og at retten skulle lukkes når disse ble fremlagt/omtalt. 

Hovedforhandling omberammet med oppstart den 17.03.20 ble besluttet utsatt da den ikke 

lot seg gjennomføre på grunn av regjeringens iverksatte tiltak mot spredning av corona- 

viruset. 

Hovedforhandlingen ble berammet på nytt den 03.-05.06.20, og avholdt i Nord kulturhus 

--på grunn avsmittevernsrestriksjonene i forbindelse med Covid-19. Sylvia Stange møtte 

som partsrepresentant for Karmøy kommune sammen med pr.flm. adv. Ove Lyngholt. Av 

de saksøkte møtte Kjell Schjelderup Netland, Odd Ame Skeie, Roy Magne Skeisvoll og 

Jan Magnus Hillesland sammen med pr.flm, Endre Skjørestad, Andre Kidess fulgte 

forhandlingene, jf. tvi. §24-6 nr. 2. 

To av de saksøkte avgavpartsforklaring, ordføreren avgav partsforklaring for kommunen, 

det ble ført 8 vitner og foretatt slik dokumentasjon som markert i utdragene med grønn og 

gul markørpenn, jf. rettsboken om dette. 

Retten besluttet lukkede dører og de tilstedeværende pålagt taushetsplikt når anbuds- 

dokumentene omtalt ovenfor ble fremlagt, og når parter/vitner forklarte seg om disse op/ 

eller priser og andre vurderinger i den forbindelse, og når dette ble omtalt i prosedyrene, jf. 

rettsboken om dette. 
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De,saksøkte har i korte_ttkk j"ort,gjeldende: 

Karmøy kommuri.e vil ekspropriere store areal til Fjord Motorpark, og det er en litt spesiell 
sak når kommunen går til ekspropriasjonssak og ikke selv skal realisere formålet med 
reguleringsplanen. I 90% av sakene skjer dette til fordel for kommunen selv, Statens 
vegvesen m.v. Saken har skapt et stort engasjement, og delt lokalsamfunnet og kommune- 
styret. Det er ikke garantert at reguleringsformålet realiseres, noe som fullt ut er avhengig 
av Fjord Motorparks egen evne til å gjennomføre planformålet. Nåværende flertall i 
kommunestyret antas å være imot ekspropriasjon og ikke villige til å gi mer økonomisk 
støtte til Fjord Motorpark. Saken er unik, og en har i denne saken en ordfører som i sin 
partsforklaring for kommunen beklaget at saken ble fremskyndet av kommunestyret ifht 
tidsplan. Ordføreren mente at saken ikke var godt nok opplyst da den ble behandlet av 
kommunestyret, og han hadde da bl.a. bedt om at forretningsplanen, herunder investerings- 
/kostnadssiden, ble bedre belyst. Det vises også til rådmannens opptreden i saken, jf. den 
avtalen som forelå mellom kommunen og Fjord Motorpark, samt at næringssjefen i 
kommunen har hatt et sterkt engasjement i saken for etablering av Fjord Motorpark. 

Det som er vesentlig i saken er at kommunen vedtok ekspropriasjon på grunnlag av en 
forretningsplan, med investeringsramme, utarbeidet av Fjord Motorpark, og at både råd- 
mannen, kommunestyret og fylkesmannen har bygget på at denne er riktig. Formelt sett er 
det fylkesmannens vedtak som angripes, men kommunestyrets underliggende vedtak er 
sentral, idet det uten flertall der - med en stemmes overvekt - ikke ville vært noen klage- 

. behandling. Hva gjelder investeringene/kostnadene baseres de to vedtakene på at to entre- 
prenører i 2016 i brevs fonn gav uttrykk for at anslagene til Fjord Motorpark var 
realistiske, nemlig at anlegget kan bygges for om lag 100 millioner kroner. Det forelå 
imidlertid to tilbud fra xxxxxxxxxxxxx AS fra april 2017 og mars 2018 som var mer 

.. _ fundert enn detsom kom til uttrykk i 2016. Disse ble imidlertid ikke overlevert 
kommunen, til tross for at det ene forelå før kommunestyrets behandling, og det andre 
inngitt mens fylkesmannen vurderte klagen på ekspropriasjonsvedtaket. 

___________ Det l iggr  i avtalen mell9-II1kommunen og Fjord Motorpark,jf. avtalen fra.2016 punkt 8, at 
relevante opplysninger om status, planer og økonomi skal formidles til kommunen, og 
kommunen ønsket heller ikke - tross anmodning om det - å etterspørre slike opplysninger. 

Resultatet er at saken er ufullstendig opplyst og vedtakene fattet på mangelfullt grunnlag. 

Et av spørsmålene er om det gjennom de nye anbudene er fremkommet nye opplysninger 
som viser avvik fra det som er angitt i dokumentene om kostnader på 117 millioner kroner, 
noe de saksøkte vil anføre at klart er tilfelle. Når det gjelder beløpene på de enkelte 
posteringene vises det til hjelpedokument utarbeidet av Skjørestad sammenholdt med det 
brevet Fjord Motorpark har inngitt som forklaring på differansen. Det er tale om store 
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avvik, og opplysninger kommunestyret og fylkesmannen skulle hatt i hende da de fattet 

vedtak i saken. 

Disse nye opplysningene må for øvrig ses i sammenheng med at flere poster på 

investeringssiden er undervurdert, og at det på den annen side heller ikke er «oppsider» 

som trekker i den andre retningen. Kravene og usikkerheten rundt støyskjermingen under- 

streker at det hefter stor usikkerhet til de faktiske kostnader som vil påløpe i tilknytning til 

dette. Det er slik grunneierne ser det på det rene at det vil påløpe en del kostnader i for- 

bindelse med de krav som vil bli stilt til den nødvendige støyskjerming. Videre kommer 

kostnadene med tilknytning til vann og avløp, prosjektledelse og avsetning til uforutsette 

utgifter. I tilbudet fra xxxxxxxxxxxxxx er det ikke inntatt en slik post, slik at dette kommer 

i tillegg. Det gjøres også gjeldende at MV A-refusjonen ikke vil være 100% slik Fjord 

Motorpark har lagt til grunn i sine beregninger av investeringene. En kan ikke omgå 

reglene og få full refusjon ved å organisere strukturen med et eiendomsselskap og et drifts- 

selskap. Om så var tilfelle ville jo alle kunne gjøre det, og det er jo dette kompensasjons- 

ordningen skal bøte på. Det vises til mva-loven §8-2 og note 285 i kommentarutgaven, 

samt §2-3. Det er tale om millionbeløp som kommer i tillegg til det som fremgår av Fjord 

Motorparks forretningsplan. 

Det er med dette faktum som bakteppe at retten skal foreta sin prøving. Domstolen kan 

prøve gyldigheten av ekspropriasjonsvedtaket, jf. skjønnsloven §48. I vår sak er det 

spørsmål om saksbehandlingen var tilstrekkelig grundig, og om avgjørelsen er fattet på et 

riktig faktisk grunnlag. Prøvingen skal skje pa grunnlag av de (akta soin forelå i 2018. I vår 

sak er det slik at dokumentene/opplysningene av betydning faktisk eksisterte. Kompetent 

-- myndighet fikk dem ikke, og ansvaret for dette påhviler kommunen, som ikke ville under- 

søke dette. I noen grad gjelder dette også Fjord Motorpark, som ikke ville medvirke, og 

- ---· spørsmålet er om de dermed skal vinne rett og premieres fordi de ikke bidro til at alle 

opplysningene kom frem. Unnlatelsene fra kommunen og Fjord Motorparks side innebærer 

at det er gjort en saksbehandlingsfeil, og det hjelper ikke at det ene g andre er utredet, om 

det mangler en prøving _av realismen i prosjektet. Det er irrelevant om opplysningene var 

- _.:._taushetsbel-idet-dokumentene-kunne-vært formidlet til kommunestyrerepresentantene i 

et lukket møte. 

Om kravene til saksbehandlingen vises det til forvaltningsloven § 17 og oreigningsloven 

§12, hvor kravene må avstemmes etter sakens art,jf. Keiserud m.fl, Rt-1961-910. Det vises 

også til Rt-1981-74S(lsene) og LB-1994-107. Det forhold at det er et inngripende vedtak 

skjerper kravene, og det vises til at det i denne saken gjelder om vilkåret for ekspropriasjon 

er oppfylt, ikke om spørsm6l vedrørende selve erstatningen. 

Kommunen kunne stilt vilkAr om frist for realisering og mulighet for tilbakekjøp, jf. 
Oreigningsloven § 10, men gjorde det ikke, Administrasjonen skulle opplyst om denne 

muligheten. Dette kunne avdempet uenighetene i saken noe. Det gjelder et stort areal som 
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har tilhørt de saksøkte i generasjoner, og vedtaket rammer mange. Det vises også til vara- 
ordfører Grindhaugs forklaring om at han hadde lagt til grunn at det var mulighet for 
tilbakekjøp for grunneierne. 

Det vises til Rt-2009-661 (Husebyskogen), hvor det fremgår at det er «tilstrekkelig med en 
ikke helt fjerntliggende mulighet» for at dette har påvirket utfallet, jf. også fvl. §41. Det 
kreves ikke at det er de saksøkte som skal sannsynliggjøre at feilen har påvirket utfallet. 
Det var sju uavhengige representanter i kommunestyret, som ikke var bundet, og vedtaket 
om ekspropriasjon ble fattet med bare en stemmes overvekt. 

De saksøkte har nedlagt slik påstand: 

1. Skjønnet fremmes for så vidt gjelder saksøkte SD, Eli Oline Vik. 
2. Skjønnet nektes fremmet for så vidt gjelder samtlige av de øvrige saksøkte. 
3. Karmøy kommune tilpliktes å erstatte de saksøktes omkostninger til juridisk og 

teknisk bistand. 

Kommunen har i korte trekk gjort gjeldende: 

Retten kan prøve rettsanvendelsen, saksbehandlingen og det faktiske grunnlaget for 
skjønnsutøvelsen, men kan - med unntak av for myndighetsmisbruk - ikke prøve skjønns- 
utøvelsen - hensiktsmessighetsskjønnet. Det ligger i dette at retten ikke kan prøve 
vektingen som er gjort av fordelene og ulempene ved vedtaket. I denne saken er det gjort 
gjeldende at det foreligger saksbehandlingsfeil, at vedtaket bygger på et uriktig faktisk 
grunnlag for skjønnsutøvelsen, og at feilene kan ha påvirket resultatet i vedtaket. Det vises 
til forvaltningsloven §41, idet det minnes om at denne ikke skal tolkes antitetisk. Om det 

_____ foreliggerenfeil, må denne gjelde et såpass vesentlig faktum at det kan ha påvirket 
utfallet; det er et krav om årsakssammenheng. Faktumfeil kan også være en saksbehand- 
lingsfeil, og dette kan gli over i hverandre, som i denne saken. Det vises til Eckoff/Smith 
Forvaltningsrett, Graver alm. Forvaltningsrett, NOU vedr. ny forvaltningslov, Alta- 

-- - - - -  dommn,  Huseby-dommen ogReinøydommen, alt inntatt i det juridiske utdraget. Når det 
spesielt prøvingen av ekspropriasjonsvedtak vises til oreigningsloven §2 og Keiserud/ 
Bjella Oreigningsloven 2015. 

Stemmetallet i kollegiale organer har ingen betydning, jf. Hegnar hotelldommen og 
Husebydommen. Når retten skal vurdere saksbehandlingen skal den foreta en konkret og 
selvstendig vurdering, og er ikke bundet av hva ordføreren måtte mene om saks- 
behandlingen. Ordførerens for.klaring var underlig tatt i betraktning at han representerer 
kommunen som sådan, og forklaringen bar preg av hans eget standpunkt i saken. 

Det vises for øvrig til at klageinstansen kan reparere underinstansens eventuelle feil, jf. at 
fylkesmannen har fattet vedtak i klagesaken over ekspropriasjonsvedtaket. 
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Utgangspunktet for vurderingen er det faktum som forelå på vedtakstidspunktet, det er det 

som er avgjørende. 

Da kommunen fattet vedtak var investeringskostnadene oppgitt til 117 millioner kroner. 

Vann og avløp (V A) var ikke tatt med i kalkylene, da dette lå utenfor planområdet, men 

kommunen hadde en beregnet kostnad på 18-21 millioner kroner på dette. Avkjørsel E134 

var heller ikke tatt med, og hadde en kostnad på 5 millioner kroner. Dette fremgikk av 

rådmannens saksfremstilling, og var vurdert sammen med en rekke andre poster. Fjord 

Motorpark hadde også innhentet - og fremlagt - entreprenørene Riisa og V assbakk&Stol 

sine syn på Fjord Motorparks estimat. I klagebehandlingen fant fylkesmannen det over- 

veiende sannsynlig at prosjektet vil la seg gjennomføre. Det er ikke gitt uriktige opp- 

lysninger om investeringskostnadene, og det må hensyntas at dette er prognose med en viss 

usikkerhet. 

Det er heller ikke gitt uriktige opplysninger hva gjelder mva, når alle priser er oppgitt uten 

mva. Eiendomsselskapet er registrert og godkjent, og vil få 100 % mva-refusjon. Eien- 

domsselskapet leier ut til driftsselskapet, som også vil bli registrert når selskapet har fått 

drift og omsetning. Det ligger derfor ingen kostnad i posten mva. Fjord Motorpark er 

uansett berettiget spillemidler, og vil få 86% igjen. Det er derfor eventuelt tale om 14% i 

differanse. Selskapet vil i så fall legge dette beløpet på leiebeløpet til driftsselskapet, slik at 

en uansett vil få alt igjen. 

Driftsinntektene i· forretningsplanen er nøkternt satt, og vil være høyere enn det som er 

oppgitt. Det vil være mange ulike meninger om dette, men de oppgitte inntekter er fullt ut 

forsvarlig angitt. 

-- · -- ·- -- -- Når det gjelder støy er dette ikke påberopt som et selvstendig ugyldighetsgrunnlag. Det 

gjøres oppmerksom på at det skal foretas nye støyberegninger i forbindelse med søknad 

om byggetillatelse, og da skal det dokumenteres at motorparken vil holde seg innenfor 

grenseverdiene. Det vises til Swecos konklusjon om at det er mulig å realisere Fjord 

.. -"- -Motorparks planer,-og samtidig tilfredsstille de gjeldende støygrenser for slike anlegg. Det 

er forøvrig tale om marginale overskridelser - på 2 dB .. , og det er derfor ikke tale om å 

senke banene eller lage store støyskjermer. Motorparken vil eventuelt heller endre/ 

begrense treningstidene. En evt. skjermvoll vil kunne lages av beskjedne løsmasser. 

Når det så gjelder de fremlagte tilbudene i anbudsprosessen er problemstillingen om det 

var en saksbehandlingsfeil at tilbudet ikke ble gjort kjent da kommunestyret fattet ekspro- 

priasjo11Svedtak eller da fylkesmannen fattet sitt klagevedtak. Er det en faktumfeil at til- 

budet ikke ble hCDS)'Jltatt da vedtakene ble fattet? Det skal presiseres at kommunen ikke 

kjente til tilbudene, men visste at det pågikk anbudskonkurranse. Fjord Motorpark kjente 

natwiigvis til dette. 

1M21739SKJ-HAUGI 



Kommunen har ikke gjort noen feil i saken, og det er etter kommunens syn ikke en saks- 
behandlingsfeil at tilbudet fra xxxxxxxxxxxxx ikke ble gjort kjent på vedtakstidspunktet. 
Det vises til NS 8410, og til at taushetsplikt medførte at tilbudet ikke kunne gjøres kjent. 
Det ville ved et lukket kommunestyremøte likevel vært en risiko for at opplysningene ble 
kjent for andre, noe som kunne spolert hele anbudsprosessen for Fjord Motorpark. En 
kunne også risikert et erstatningsansvar. 

Subsidiært - dersom det er gjort en saksbehandlingsfeil og tilbudet hadde blitt gjort kjent 
på vedtakstidspunktet - anføres det at dette ikke ville hatt betydning for vedtaket. Det vises 
til at anbudsgrunnlaget gikk ut over byggetrinn 1, og begge tilbudene fra xxxxxxxxxxxx 
må korrigeres for å kunne sammenlignes med kostnadsoverslaget på 117 millioner kroner. 
Det vises til Fjord Motorparks brev hvor det redegjøres for korrigeringene, bestående av 
bortvalg og tillegg, for at det skal kunne gjøres en sammenligning. Dette viser at en etter 
kommunens syn er helt innenfor det slingringsmonn som lå i anslaget/prognosen. Når det 
gjelder Sjur Bjørgos kostnadsoverslag er dette et helt nytt faktum, som ikke forelå på 
vedtakstidspunktet, og som derfor ikke kan tillegges vekt ved rettens vurdering. Bjørgo 
hadde for øvrig ikke fått oversendt prosjekteringsdokumentene. 

Kommunen anfører på dette grunnlag at det ikke under noen omstendighet kan medføre 
ugyldighet at tilbudet fra xxxxxxxxxxxx ikke ble gjort kjent for rådmann og 
kommunestyret, og derfor ikke hensyntatt da ekspropriasjonsvedtaket ble fattet, og heller 
ikke da vedtaket ble stadfestet av fylkesmannen. 

Kommunen har hatt en samvittighetsfull og omfattende saksbehandling. Når det gjelder 
eventuell bruk av oreigningsloven § 10 - om tilbakekjøp -, skal det nevnes at saksøkers 
prosessfullmektig - etter en årrekke som prosessfullmektig i skjønnssaker - aldri har 
opplevd at denne .bestemmelsen har vært brukt. At varaordfører Grindhaug hadde en 
oppfatning om at mulig tilbakekjøp lå i bunn i saken utgjør ingen feil ved saks- 
behandlingen eller vedtaket. Det skjer fra tid til annen at representantene har forutsetninger 
som ikke er kommet til uttrykk, men hvor vedtaket likevel er bindende. 

Kommunen har nedlagt slik J?åstand: 

Skjønnet fremmes. 

Rettens vurdering 

Retten vil innledningsvis bemerke at ekspropriasjonssaken etter hvert har fått en svært lang 
forhistorie. Kommunestyrets forrige ekspropriasjonsvedtak endte med at Gulating lag- 
mannsrett nektet skjønnet fremmet på grunn av saksbehandlingsfeil som var begått ved 
behandlingen av saken i kommunen, ved at det ikke var gitt en begrunnelse for vedtaket, 
og som kunne ha innvirket på vedtakets innhold. 
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Lagmannsretten har i sitt overskjønn den 22.01.16 gitt en beskrivelse av de faktiske for- 

hold som den gang forelå, samt de rettslige utgangspunkter for rettens vurderinger, som 

samlet gir en god innledning til rettens vurderinger også denne gang. 

Fra Gulating lagmannsretts avgjørelse gjengis derfor følgende: 

«Lagmannsretten bemerker innledningsvis aJ det gjelder de samme begrensninger med hensyn til 

prøvingen av Ekspropriasjonsvedtaket som for domstolsprøving av forvaltningsvedtak for øvrig. 

Det som kan prøves er saksbehandlingen, lovanvendelsen og om vedtaket bygger på et korrekt 

og tilstrekkelig/a/etisk grunnlag. Sistnevnte betyr blant annet også at riktigheten av de 

konkrete fordeler og ulemper/skader det administrative organ på vedtakstidspunktet har gått ut 

fra at ekspropriasjonen vil medføre, kan prøves. 

Det som i hovedregel ikke kan overprøves, er den konkrete, skjønnsmessige vurdering av hvor- 

vidt ekspropriasjon bør tillates eller ikke. Dette er overlatt til forvaltningens frie skjønn, og 

denne skjønnsutøvelsen kan kun overprøves om den er vilkårlig, sterkt urimelig, sforholds- 

. messig eller innebærer usaklig forskjellsbehandling, se blant annet Keiserud/Bjella, 

Oreigningsloven, Kommentarutgave, 3. utgave, 2015, side 96 med videre henvisninger til 

rettspraksis. 

Lagmannsrettenfinner også innledningsvis grunn til å presisere at plan- og bygningsloven 

§ 16-2 gir den nødvendige lovhjemmel/or kommunen til åforeta ekspropriasjon til gjennom- 

føring av den lovlig vedtatte og bindende reguleringsplanenfor det nye motorsportsanlegget 

på He/ganes. At kommunen selv ikke skal stå for ·gjennomføringen, utgjør ingen begrensning 

med hensyn til adgangen til åforeta ekspropriasjon, se blant annet uttalelsene i Innjord m.jl., 

Plan- og bygnings/oven, 2010, side 435 og Pedersen m.jl., Plan- og bygningsrett, 2 utgave, 

Del 1 Planlegging og ekspropriasjon, 2010, side 449. 

Selv om hjemmelen til ekspropriasjon er plan- og bygningsloven§ 16-2, kommer oreignings- 

loven§ 2 til anvendelse.jf oreigningsloven§ 30 nr. 24. Av denne bestemme/senfølger at 

ekspropriasjon ikke kan foretas med mindre det er nødvendig/or tiltaket,if. begrepet "så langt - 

--·-. det trengs" i første ledd, og_det er en imeresseovervektt faverav inngrepet.ff begrepet 

"tvillaust er til meirgagn enn skade" i annet ledd Det vises til RJ-1998-416, hvor Høyesterett 

uttaler: 
[. .. ] bemerker jeg innledningsvis at begrensningene i oreigningsloven § 2 første og annet ledd også 

gjelder ved ekspropriasjon etter plan- og bygningsloven. Dette følger allerede av at så vel 

nødvendighetskriteriet i første ledd som kravet om [interesseovervekt] i annet ledd er utslag av 

alminrrelige elcspropriasjonsretulige prinsipper, men fremgår dessuten av oreigningsloven L.] 

Det skal bemerkøs at ved gyldig vedtatte regulerings_planer vil den type VW'deringer og 

avveininger som er p4krewJ etter oreigningsloven § 2, normalt vøre foretatt under arbeidet 

med fast#ttelsen av reguleringsplanen. Dersom diue er dekkende, vil det derfor som utgangs- 

punkt ildt:e være behov for nye VW'deringer og avveininger i forbindelse med en påfølgende 

ekspropriasjonssiJk, sml. Rt-1998-416 og Rt-1999-513. 
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I saksfremlegget fra rådmannen av I 4. januar 2013 var det angitt at kommunestyret måtte 
foreta en egen og ny vurdering av om vilkårene for ekspropriasjon forelå før vedtak ble fattet. 
Det er heller ikke omtvistet at kommunestyret også la dette til grunn for sin behandling. 
For lagmannsretten er det likevel reist spørsmål om kommunestyret var forpliktet til åforeta 
slike vurderinger og avveininger når formålet med ekspropriasjonen var å gjennomføre en 
gyldig vedtatt og bindende reguleringsplan. Lagmannsretten skal derfor knytte noen 
bemerkninger til dette. 

Det er ikke omtvistet mellom partene at da reguleringsplanvedtaket ble truffet i 2008 bygi:et 
man på at motorsportsanlegget skulle være et offentlig anlegg gjennom eierskap i et inter- 
kommunalt selskap mellom Karmøy, Haugesund og Tysvær kommune. Videre at siktemålet 
under planprosessen også var at motorsportsanlegge; skulle bli det regionale motorsports- 
anlegget for Rogaland. Ingen av disse forutsetningene slo imidlertid til. Det gikk videre 
nærmere fem år fra reguleringsplanvedtaket ble fattet til spørsmålet om ekspropriasjon kom 
opp. 

Det er ikke gitt at vurderingene og avveiningene etter oreigningsloven§ 2 fullt ut vil være 
de samme når ekspropriasjon skjer til fordel for private næringsinteresser til gjennomføring 
av et reguleringsplanvedtak som bygget på at tiltaket skulle gjennomføres i offentlig regi. 
Det samme må sies når det gjelder endrede forutsetninger for anleggets status som regionalt 
anlegg. Når slike endrede forutsetninger forelå, og det i tillegg- i et utviklingsprosjekt - var 
gått så vidt lang tid fra reguleringsplanvedtaket ble fattet, tilsier dette at det var påkrevd med 
en ny vurdering av vilkårene for og hensiktsmessigheten av ekspropriasjon da ekspropriasjons- 
saken kom til behandling. Etter lagmannsrettens syn forelå detaltså så vidt spesielle forhold i 
etterkant av reguleringsplanvedtaket i denne saken at de vurderinger og avveininger som ble 
foretatt i reguleringsplanprosessen, ikke ville vært dekkende for det som kreves etter 
oreigningsloven§ 2. For øvrig skal bemerkes at selv om kommunen ikke var forpliktet, må 
ekspropriasjonsvedtaket uansett prøves på bakgrunn av den behandling og de vurderinger 
kommunestyret la til grunn skulle foretas. Med dette går lagmannsretten over til kommunens 
saksbehandling i ekspropriasjonssaken. 

Utgangspunkiet er a_t det generelt stille_s strenge krav ti saksbehandlingen i ekspropriasjons- 
saker. Dette har sammenheng med at ekspropriasjon er inngrep av inngripende karakter, se 
blant annet Geir Woxholt, Forvaltnings/oven med kommentarer, 5. utgave, 2011, side 358 med 
henvisninger til rettspraksts» 

De nevnte rettslige utgangspunkter legges til grunn ved rettens vurdering. 

Retten vil for øvrig bemerke at det av Keiserud/Bjella sin kommentarutgave 2015 til 
oreigningsloven fremgår på side 96 - om rettens prøvingsadgang - at : 

« Videre kan domstolene I prinsippet alltid ta standpunkt til de f  aktiske forutsetninger for 
vedtaket. Domstolene md kunne prøve riktigheten av de rent lconkrete fordeler og skader 

- 1 3 -  19-021739SKJ..ffAUG/ 



som vedkommende administrative organ har gått ut fra at ekspropriasjonen vil medføre. I 

praksis har likevel sistnevnte prevelsesrett begrenset betydning. Som angitt foran hefter 

det vanligvis så mange usikre momenter ved de faktiske forhold at administrasjonen 

normalt vil kombinere vurderingen av faktum med interesseavveiningen, og dessuten med 

den politiske/administrative vurdering av spørsmålet om det bør treffes vedtak om eller gis 

samtykke til ekspropriasjon. Denne siste vurdering og interesseavveining gjelder et 

forvaltningsskjønn som etter sin karakter hører under administrasjonen, se» .. 

I vår sak er det gjort gjeldende at saksbehandlingen ikke var tilstrekkelig grundig og at 

avgjørelsen ble fattet på et uriktig faktisk grunnlag, som utgjør feil som det ikke er en 

fjerntliggende mulighet for at kan ha innvirket på vedtaket. Det er anført at når kommunen 

eksproprierer eiendom fra grunneierne til fordel for private næringsinteresser er det viktig 

at det er grundig utredet om Fjord Motorpark har evne til å kunne realisere regulerings- 

formålet. Det er bl.a. vist til at kommunen og fylkesmannen har basert seg på motor- 

parkens forretningsplan og kalkyler, og at investeringene i disse hadde en økonomisk 

ramme på 117 millioner kroner. 

Det er på det rene at da kommunestyret fattet ekspropriasjonsvedtaket i oktober 2017 fore- 

lå det et tilbud til Fjord Motorpark fra xxxxxxxxxxxxxxxxx fra april 2017, og at det forelå 

et nytt tilbud fra xxxxxxxxxxxxxx fra mars 2018 da fylkesmannen behandlet klagen i 

2018, og fattet vedtak i november samme år. Det er også på det rene at disse tilbudene ikke 

ble formidlet til rådmannen/kommunestyret/fylkesmannen . 

. Det følger av forvaltningsloven § 17 at saken skal være «så godt opplyst som mulig» ... , og 

herunder er det et spørsmål om avgjørelsen er fattet på et «korrekt og tilstrekkelig faktisk 

grunnlag». 

Retten har delt seg i et flertall, bestående av skjønnsrettens leder Leif Egil Holstad og 

• skjønns-medlemmene Atle Strønstad og Karen Ane Pedersen, og et mindretall bestående 

av skjønnsmedlemmene Njål Søndenå og Randi Iren Rettedal. 

FlertållefyiJ bemerke at saken har en lang forhistorie hvor grunneierne og motstandere av 

motorsportsanleggets plassering på Helganes i en grundig prosess har fått inngi sine syns- 

punkter på de relevante momenter i vurderingen. Det har fra de saksøktes side gjennom 

hele prosessen vært anført at Fjord Motorpark i sin forretningsplan opererer med 

urealistiske kalkyler og at prosjektet har karakter av et «luftslott». Videre har det naturlig 

nok vært et særlig fokus på støyulempene motorsportsanlegget vil påføre beboerne i et 

større område rundt anlegget 

Etter flertallets syn har saksbehandlingen som ledet frem til ekspropriasjonsvedtaket vært 

tilstrekkelig forsvarlig. I rådmannens saksfremstilling - med forslag om gjenoppstart av 
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ekspropriasjonssak: til formannskapsmøte og kommunestyremøte i mai ogjuni  2016 - er de 
ulike momenter gjennomgått, og det ble fattet vedtak om oppstart i samsvar med forslaget. 

Flertallet vil peke på at rådmannens forslag til vedtak om ekspropriasjon med tilhørende 
saksfremstilling datert 22.09 .17 er svært grundig. Over 23 sider foretar rådmannen en 
gjennomgang av alle relevante momenter, som alle inngår i en bred og etter flertallets syn 
konkret og godt begrunnet interesseavveining hvor fordelene og ulempene ved vedtaket 
veies opp mot hverandre. Vedlagt saksfremlegget fulgte også 35 vedlegg. Under saks- 
behandlingen besørget kommunen bl.a. innhentet uavhengig vurdering av støyanalysene 
fremlagt av Fjord Motorpark, dette for å kvalitetssikre premissene på et svært sentralt 
ulempemoment for både grunneierne og de omkringliggende eiendommer. Dette medførte 
at Fjord Motorpark måtte innhente ny vurdering. Grunneiernes innsigelser, ført i pennen av 
advokat Skjørestad, er gjengitt i saksfremstillingen. Det gjøres her bl.a. gjeldende at 
prosjektet Fjord Motorpark er uferdig, og at det ikke foreligger troverdige økonomiske 
kalkyler som tilsier at et anlegg som dette vil kunne bygges som planlagt. 

Rådmannens gjennomgang av de ulike momentene i saksfremstillingen gikk over i en 5-6 
siders vurdering, som munnet ut i en konklusjon etter konkret og helhetlig vurdering. 

Flertallet mener denne gir en god oppsummering av de viktigste momentene som ble 
vektlagt, og finner derfor grunn til å gjengi deruie som følger: 

«Etter en samlet og helhetlig vurdering er rådmannen av den oppfatning at det er inter- 
esseovervekt i favør av ekspropriasjon, jf. or/. §2, annet ledd Dette begrunnes i flere 
hensyn. - Rådmannen viser her til at uavhengig av usikkerheten som er i prosjektet, og gitt 
at en realiserer prosjektet ut fra de rammene som gis i forretningsplanen, så kan man med 

-· høy grad av sikkerhet-si-at-et prosjekt av denne størrelse har et potensial for sysselsetting 
og økonomisk verdiskapning. Videre vil et anlegg som Fjord Motorpark kunne bli en av 
Haugalandets og fylkets mest besøkte attraksjoner. En etablering av Fjord Motorpark vil 
gi Hauga/andet en ny, stor og særegen attraksjon, og dette vil bli et bidrag til mangfoldet 

-av tilbud i-regionen; noe-som vil styrke grunnlagetfor Hauga/andet som en destinasjon. 
Videre vil dette medføre positive økonomiske ringvirkninger. Plasseringen av anlegget vil 
kunne gi grunnlag for synergier innenfor arealet i reguleringsplanen for Fjord motorpark, 
mulighet for å utvikle synergier mellom lufthavnen og Fjord Motorpark og synergier med 
aktører på tvers av både kommunegrenser og regioner. Ringvirkningsanalysen viser at 
anlegget kan bli en viktig arena for aktiviteter og arrangementer, og at anlegget lean øke 
rekruttering, interessen og aktivitetsnivået innen motorsport, sykkelsport og luftsport på 
lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. 

Ulempene tiltaket medfører knytter seg som nevnt til landbruksdrift som opphører, konse- 
kvenser for en rekke dyrearter og støy. Når det gjelder støy viser rådmannen til det 
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omfattende arbeidet med støyanalysene som foreligger, og det at man har hatt en ekstern 

uavhengig konsulent til å gjennomgå analysene. Det er innhentet et omfattende materiale 

som rådmannen anser som et ti/strekkelig grunnlagfor å dokumentere at anleggets 

plassering er slik at det vil være mulig å tilfredsstille grenseverdiene for støy. Rådmannen 

vil understreke at støy også vil bli vurdert i forbindelse med søknad om bygge_tillatelse. 

Dette fremgår av §4 i planbestemmelsene for Fjord Motorpark. 

Rådmannens vurdering er at de fordeler tiltaket medfører veier tyngre enn de ulemper som 

fremgår ovenfor, og at det således foreligger interesseovervekt i favør av tiltaket, og 

vilkåret om at ekspropriasjon må være «til meir gagn enn skade» er dermed oppfylt, jf or/. 

§ 2, annet ledd» 

Som det fremgår har rådmannen tatt høyde for at det er en usikkerhet knyttet til prosjektet,' 

men at et realisert prosjekt har så positive samfunnsmessige ringvirkninger at de oppveier 

ulempene ved dette. 

I klagesaken gjennomgikk fylkesmannen ankepunktene fra grunneierne og på side 11 i 

klagevedtaket fremgår det at «Fylkesmannen vurderer det slik at selv om det hefter 

usikkerhet ved investeringsbehov og.finansiering er det overveiende sannsynlig at 

prosjektet vil la seg gjennomføre. Usikkerheten knytter seg slik Fylkesmannen ser det mer 

til størrelsen på investeringer og finansieringsbehov enn til om prosjektet overhodet lar 

seg realisere» 

Fylkesmannen vurderte i vedtaket også muligheten for at ekspropriasjon gjennomføres og 

grunneierne fratas sine arealer, og at prosjektet likevel ikke realiseres, og avsluttet med at 

«Fylkesmannen ser mulighetenfor dette som begrenset og legger ikke avgjørende vekt på 

denne.muligheten;» Fylkesmannen gjennomgikk deretter bl.a. støyulempene førdet-ble 

konkludert med at «Fylkesmannen er etter en samlet vurdering kommet til at de samfunns- 

messige fordelene ved prosjektet er betydelig større enn ulempene og at tiltaket er mer til 

gavn enn til skade» 

Flertallet vil påpeke at det således er tatt høyde for en betydelig usikkerhet ved prosjektet, 

at godt begrunnede ulempeinnsigelser er vurdert, men at samfunnsnytten ved prosjektet er 

såpass stor at dette oppveier disse ulempene. 

Vurderingen av realismen i prosjektet hviler etter rettens syn på et samlet helhetsbilde av 

investeringene, finansieringen, inntektssiden og driftsutgifter, slik dette er beskrevet i 

forretningsplanen utarbeidet av Fjord Motorpark. I dette bildet hører det også med at 

inntektssiden opplyses A være konservativt vurdert. Det vil alltid være en grad av usikker- 

het knyttet til et prosjekt i utvikling, noe som etter flertallets syn også kommer eksplisitt til 

uttrykk i vurderingene. Det er med dette som bakteppe de xxxxxxxxxxxxxxx fra 

xxxxxxxxxx fra 2017 og 2018 må vurderes. 

19-021739SKJ..ffAUG/ 



Det er i saksfremstillingen opplyst at anbudsprosessen hadde blitt stanset etter lagmanns- 
rettens avgjørelse, noe flertallet ikke finner er en uriktig opplysning. Det er riktignok utlyst 
en anbudsinnbydelse, og tilbud mottatt, men forhandlinger kom aldri i gang på grunn av 
lang saksbehandlingstid hos kommune/fylkesmann med en uavklart situasjon, og de 
kostnadene partene ville blitt påført med å gå videre i prosessen på dette tidspunkt. 

Flertallet viser til at det i anbudsinnbydelsen av 02.03.17 er presisert at «Beskrivelsen av 
kontraktsarbeidet er mer omfattende enn hva som vil bli realisert i denne totalentreprisen. 
«Design Development Report» beskriver et flerbruks idrettsarena i et 20 års perspektiv». 

Det innkom to tilbud fra xxxxxxxxxx, det siste inngitt i mars 2018 på avrundet 
xxxxxxxxxxxxxx. Det er ikke tvilsomt at de innhentede tilbud må justeres når dette skal 
sammenlignes med investeringsrammen på 117 millioner oppgitt i forretningsplanen. Ved 
sammenligningen har partene og skjønnsretten tatt utgangspunkt i det siste tilbudet fra 
xxxxxxx på xxxxxxxxxxxxxxxxxx kroner ekskl. mva. Når det hensyntas at kostnader 
knyttet til trafikksikkerhetssenter, reduserte depotområder, redusert parkering og redusert 
annen infrastruktur, skal tas ut blir det reduserte beløpet xxxxxxxxxxxx kroner, når det er 
lagt til grunn Fjord Motorparks angitte beløp på disse poster. Dette samsvarer så langt også 
med fremlagt hjelpedokument utarbeidet av adv. Skjørestad. 

Hjelpedokumentet har imidlertid ikke medtatt to bortvalg med to reduserte baner, med et 
samlet beløp på xxxxxxxxxxx kroner. Velde forklarte at redusert asfaltbane - fra 3,1 km til 
2,5 km - og redusert gokartbane - fra 1140 meter til ca. 965 meter - ikke hadde noe å si for 
inntektene. Utbygging av de nevnte banene ligger i trinnl i forretningsplanen, men 
flertallet mener Fjord Motorpark har fleksibilitet mht utbyggingen. Hva gjelder asfaltbanen 
viser flertallet bl.a. til at det på side 11 i forretningsplanen fremgår at «Banen har flere • 
ulike konfigurasjoner og kan l)yggfs ut ijlere bygg,etrinn». I «Masterplan Design Report» 
er det er det beskrevet flere versjoner av asfaltbanen, jf. faktisk utdrag bind I side 201 hvor 
de to banelengdene på 3 120 meter og 2 520 meter omtales. I forretningsplanen er det 
angitt at siktemålet er å etablere Fjord Motorpark som et landsdelsanlegg, og regionalt og 

- - nasjonalt-behov omtales-flere steder. Det var ifølge Velde ikke beregnet inntekter fra 
internasjonale stevner, og reduksjonen - som etter det skjønnsretten forstår medfører at 
banen ikke har internasjonal lengde - bar derfor ikke noe å si for dette. Reduksjonen fratar 
således ikke Fjord Motorpark inntektsmuligheter de hadde basert seg på. Utbyggingen må 
etter flertallets syn her ses i et 20 års perspektiv, slik forretningsplanen angir. Når disse 
bortvalgene er hensyntatt er det sammenlignbare beløpet xxxxxxxxxxx kroner. På den 
annen side er bygninger, lysanlegg, eiendomserverv og annen infrastruktur ikke en del av 
anbudsinnbydelsen, men en del av forretningsplanen, og utgjør avrundet XXXXXXXXXX 
kroner. Samlet blir dette xxxxxxxxxxx, som skal sammenlignes med xxxxxxxx kroner, 
som prisjustert for inflasjon utgjør xxxxxx, altså en differanse på xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxx. Flertallet vil også peke på at det ikke er gjennomført forhandlinger, og at dette er 
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entreprenørens første tilbud før slike har funnet sted. Velde opplyste i sin forklaring at 

dette er et «anbud medforhandlinger og trinnvis kontrahering». xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx,cxxx,pc'P(>(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,øcxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . . .. . .. . . . . - - . - _  . . . .  · .. ' . · - · .  - - · · · · · · · • .  - - · - - · · ·  . · • - • - ,  

En differanse på xxxxx er - basert på de opplysninger kommunen/fylkesmannen faktisk 

hadde - etter flertallets oppfatning ikke av en slik størrelse at anbudet er en «ny fakta- 

opplysning». som skulle vært innhentet/fremlagt for kommunestyret/fylkesmannen, eller 

som isolert sett ville ha innvirket på sakens utfall. Det vises til vurderingene i rådmannens 

saksfremstilling, herunder innvendingene fra bl.a. grunneiernes advokat, den usikkerhet 

som alltid vil ligge rundt treffsikkerheten i kalkyler på dette tidspunkt i prosessen, og ikke 

minst til de momentene som faktisk ble tillagt størst vekt når ekspropriasjon ble besluttet. 

Det vises også til fylkesmannens vurderinger av grunneiernes anførsler i klagen. 

Massebalansen var ifølge FMs tidligere styreleder Velde er et annet viktig moment som det 

måtte korrigeres for, og som var påvirket av hvilke kotehøyder banestrukturene legges på i 

terrenget. Velde opplyste,jf. også brevetfra Fjord Motorpark datert 12.02.20, at 

masseoverskuddet kunne selges, men at overskuddsmassen ikke var verdsatt i pris- 

estimatene omtalt i brevet. Flertallet mener det er usikkert om, og evt. hvilket beløp, salg 

av masseoverskudd vil kunne innbringe av inntekter, og det legges derfor ikke vekt på 

massebalanse. 

Flertallet legger til grunn at.det er lagt inn kostnad på 5% for rigg og drift, og 10 % for 

uforutsette utgifter, slik Velde forklarte. 

Etter en helhetsvurdering av de ovennevnte moment var tilbudet fra XXXXXXXXXXXXX ikke 

. av en slik størrelse at dette etter flertallets syn avvek fra de estimatene som var angitt i · 

forretningsplanen, hensyntatt den usikkerhet som lå i disse. Pristilbudet er underlagt 

. taushetsplikt og var for øvrig av en slik karakter at dette ikke var direkte sammenlignbart 

med nevnte 117 millioner kroner. Dersom dette skulle vært fremlagt for kommunen/fylkes- 

mann.ville.dette krevd en redegjørelse og talloppstilling fra Fjord Motorpark, slik det er 

gjort i brevet fra Fjord Motorpark i ettertid. Det vises til hva flertallet har bemerket like 

ovenfor. Flertallet mener tilbudet ikke inneholder «nye opplysninger» ifht angitt estimat på 

. investeringsramme, og at kommunestyret og fylkesmannen derfor ikke har basert seg på et 

uriktig faktisk grunnlag. Det ble derfor heller ikke begått en saksbehandlingsfeil fra 

kommunens side når kommunen og/eller Fjord Motorpark ikke besørget dette fremlagt for 

kommunestyret/fylkesmannen forut for at vedtak ble fattet For det tilfelle at dette likevel 

skulle utgjøre en saksbehandlingsfeil, finner flertallet at disse opplysningene under enhver 

omstendighet ikke ville ba innvirket på vedtakets innhold. Det vises til den konkrete brede 

helhets- og interesseavveiningen som vedtaket baserer seg på, med de usikkerhets- 

momenter som var påpekt og .som lå i prosjektet. 
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Flertallet vil bemerke at det i rådmannens saksfremstilling fremgikk at kostnader til vann- 
og avløp, kryssløsning m.v. ikke var hensyntatt i forretningsplan og kom i tillegg. 
Kostnadene ble estimert av kommunen selv og disse opplysningene var kjent for 
kommunestyret/fylkesmann da vedtak ble fattet. Når det gjelder Bjørgos prisestimater på 
de ulike poster er dette helt nye opplysninger og vurderinger som er tilkommet i ettertid. 
Det fremkom for øvrig under hans vitneforklaring at flere av postene var tallfestet helt 
skjønnsmessig fra hans side uten at han hadde kjennskap til konkrete detaljer, og uten at 
han hadde fått fremlagt alle opplysninger, herunder prosjekteringsdokumentene. Han 
hadde bl.a. beregnet støyskjermkostnad for hele banens lengde. Flertallet ser bort fra hans 
vurderinger. 

Det foreligger slik flertallet ser det heller ingen nye opplysninger vedr. støyulemper-/ 
skjerming, som ikke allerede lå inne i saken da kommunen/fylkesmannen fattet sine 
vedtak. Det vises videre til at det er tale om en beskjeden overskridelse av støygrensen, og 
at det skal utarbeides nye analyser i forbindelse med søknad om byggetillatelse, som da 
forutsettes å være innenfor gjeldende grenseverdier. Fjord Motorpark har opplyst at det 
eventuelt vil være aktuelt å redusere treningstider m.v. fremfor å lage støyskjerm. 

Fjord Motorpark Eiendom AS er registrert i merverdiavgiftregisteret, og det er opplyst at 
Fjord Motorpark AS vil gjøre det samme når driften kommer i gang og gjeldende 
omsetningsgrense passeres. Gjennom denne driftsmodellen er det fra Fjord Motorpark sin 
side, bl.a. ved Andre Kidess, som er revisorutdannet, opplyst at de vil få 100% mva- 
fradrag på investeringene, og at beløpet på 117 millioner følgelig ikke skal tillegges mva. 
Dette har også rådmann, kommunestyret og fylkesmannen lagt til grunn. De saksøkte har 
på sin side gjort gjeldende at Fjord Motorpark ikke kan sikre seg fullt mva-fradrag for 
investeringer i virksomhet som er delvis utenfor mva-området ved å organisere virksom- 

- --heten på denne måten, da det er realiteten som er avgjørende, jf. mva-loven §8-2 sammen- 
holdt med §2-3. 

Fjord Motorpark har videre opplyst at de eventuelt vil kunne søke om mva-kompensasjon 
på investeringene fra spillemidler gjennom Kulturdepartementet. Det er i den forbindelse 
opplyst fra Fjord Motorparks side at de da uansett vil være berettiget 86% refusjon. Det er 
anført at dersom det skulle være riktig at det ikke gis 100% mva-fradrag på investeringene, 
vil dette derfor uansett dreie seg om 14% av mva-beløpet når Fjord Motorpark har mottatt 
refusjon fra spillemidlene. Det beløp dette utgjør vil da legges på leiebeløpet til drifts- 
selskapet, og det er fra Fjord Motorparks side vist til at inntektene fra driftsselskapet er satt 
nøkternt og vil være høyere. 

Flertallet viser til at det på side 18 i forretningsplanen fremgår at Fjord Motorpark har valgt 
samme selskapsstruktur som riksanlegget ved Rudskogen, og at dette sikrer 100% mva- 
kompensasjon på investeringer, men delvis kompensasjon på driften. Det opplyses ekspli- 
sitt at denne modellen er godkjent av Kulturdepartementet og Skatteetaten. Flertallet legger 
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disse opplysningene til grunn. Fjord Motorpark vil gjennom kompensasjonsordningen 

uansett være sikret en svært høy andel av merverdiavgiften kompensert, og at den 

resterende prosentandel eventuelt vil kunne hentes inn igjen på inntektssiden. Dette forhold 

er - slik flertallet ser det - verken alene eller sammen med andre moment - egnet til å 

kunne ha innvirket på vedtakets innhold. 

Flertallet vil avslutningsvis bemerke at det av saksdokumentene tydelig fremgår at grunn- 

eierne vil kunne risikere å miste sine eiendommer, at Fjord Motorpark deretter går konkurs 

og at de da har avgitt sine eiendommer til private helt forgjeves. Mulig vilkår om tilbake- 

kjøp har ikke vært nevnt, og kommunestyret/fylkesmann har i sine vurderinger hensyntatt 

denne risiko når interesseavveiningen er gjort. 

Flertallets konklusjon er at det ikke er begått saksbehandlingsfeil ved at tilbudene fra 

xxxxxxxxxxxxx ikke ble innhentet og/eller fremlagt av Fjord Motorpark for kommunen/ 

fylkesmannen, og at de samme instanser heller ikke baserte sine avgjørelser på et uriktig 

faktisk grunnlag. Som nevnt ovenfor mener flertallet at opplysningene i tilbudet uansett 

ikke ville ha innvirket på vedtakets innhold, som ville blitt det samme. Vedtaket er gyldig· 

og skjønnet skal fremmes. 

Mindretallet viser til at det er tale om et relativt krav til saksbehandlingen som må vurderes 

ut fra den konkrete sak og saksområde. Ekspropriasjon er et byrdefylt inngrep, som 

generelt sett skjerper kravet til saksbehandling og opplysning, jf. også ovenfor om dette. 

Når ekspropriasjon skjer til fordel for private skjerpes kommunens utredningsplikt 

ytterligere med tanke på om prosjektet er realiserbart. Lagmannsretten påpekte også flere 

ganger manglende utredning av <ifaktiske forutsetninger for prosjektet» forut for vedtaket i 

2013, som understreker at dette er avgjørende for denne ekspropriasjonen. De konkrete 

forhold i saken tilsier således.at.det må stilles strenge krav til kommunens saksbehandling, 

herunder krav til utredelse. 

Mindretallet viser til at det av .saksfremstillingen til rådmannen fremgår at det er høy grad 

.av.usikkerhetrundtdeulike postene i finansieringsplan/fremtidig inntjening, og at det da 

kan stilles et spørsmålstegn ved om kommunen hadde et tilstrekkelig faktisk grunnlag for 

sin avgjørelse når kommunen baserte sin avgjørelse på Fjord Motorparks tall uten å foreta 

en selvstendig vurdering av disse. Det var flere usikre punkt i tillegg til usikkerheten i 

investeringsplanen, og det vises her til store kostnader knyttet til vann og avløp på ca. 

20 millioner kroner og et ukjent beløp på bygging av rundkjøring utenfor planområdet. Det 

er etter mindretallets syn også usikkerhet knyttet til hvilke kostnader støyreduserende tiltak 

vil medføre, samt hvilke kostnader det vil påføre Fjord Motorpark l etterleve Haugaland 

Krafts rettigheter i det angjeldende området. Det som her er nevnt fremgikk av saks- 

dokumentene og ble derfor vurdert kommunestyret da vedtak ble fattet, men spørsmålet er 

om denne vurderingen baserte seg på et tilstrekkelig faktisk grunnlag. Mindretallet mener 

f.eks, at usikkerheten knyttet til investeringskostnadene, kostnader med støyslrjerming og 
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forholdet til Haugaland Kraft skulle vært avklart ytterligere før vedtak ble fattet. Mindre- 
tallet mener det er urealistisk at de to sistnevnte postene ikke vil pådra Fjord Motorpark 
kostnader som ikke er hensyntatt. Forretningsplanen mangler forøvrig avsetning til 
uforutsette utgifter, noe som da ikke er vurdert. 

Når dette så sammenholdes med at saken - ifølge forklaringen til ordfører Nilsen - ble 
fremskyndet i forhold til den tidsplan som var satt for behandlingen, og formannskapets 
anmodning om å innhente mer informasjon om anbudsprosessen og økonomi, ikke ble hørt 
av kommunestyret, trekker også dette i retning av at saken ikke var tilstrekkelig utredet da 
kommunestyret fattet vedtak. Ordfører Nilsen gav i sin forklaring uttrykk for at han stilte 
spørsmålstegn ved det han mente var store hull i forretningsplanen, og han hadde spørsmål 
til den finansielle planen og driftsbudsjettet. Da det i formannskapet ble stilt spørsmål ved 
dette, herunder beløpet 117 millioner kroner i investeringer, ble det opplyst at dette var 
estimater. 

Av saksdokumentene fremgikk det at investeringskalkylen var bekreftet som «realistiske» 
av Risa og V assbakk & Stol. Sistnevnte fratok etter mindretallets syn noe av kalkylenes 
prognosepreg, og taler i hvert fall i retning av at sluttsummen skal ligge nær dette beløpet. 
Ordfører Nilsen forklarte i retten at det var hans inntrykk av dokumentene og debatten at 
det kunne settes to streker under 117 millioner kroner. 

Mindretallet vil videre fremheve at det er en svakhet ved kommunens utredning - og 
saksfremstilling - at kommunens adgang til å stille vilkår etter oreigningsloven § 10 ikke 
var omtalt, og antagelig derfor heller ikke vurdert. Bestemmelsen gir kommunen adgang til 
å stille en frist for realisering, og en mulighet for at arealene ville bli tilbakeført til grunn- 
eierne om anlegget ikke ble realisert. I en sak som dette - hvor det eksproprieres til fordel 
forprivatenæringsinteresserogdet er usikkerhet rundt prosjektets realisering - er dette et 
viktig forhold som det skulle fremgått var vurdert. Et sidehensyn er at dette også kunne 
avdempet konfliktnivået noe, og skapt forutsigbarhet for grunneierne i den videre prosess. 

Mi11dre_llet k! :_Qgs p usikkerheten rundt den valgte driftsmodell og hvilke kostnader 
som vil påløpe i merverdiavgift. Mindretallet følger langt på vei de resonnementer som de 
saksøkte har fremmet, og mener Fjord Motorpark ikke kan påregne å fa skattemessig god- 
kjent en modell som gir 100% refusjon av merverdiavgiften på investeringene,jf. ovenfor. 

Etter mindretallets syn fører ingen av de ovennevnte forhold - enkeltvis eller samlet - til 
en konklusjon om at saksbehandlingen ikke har vært forsvarlig og saken tilstrekkelig 
opplyst. 

Det er dog mindretallets syn at disse forhold, sammenholdt med innholdet i de to tilbudene 
som faktisk forelå på vedtakstidspunktet for hhv kommunestyret og fylkesmannen,_inne- 
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bærer at vedtaket var fattet på et utilstrekkelig faktisk grunnlag og at det ikke er en helt 

fjerntliggende mulighet for at dette samlet sett kan ha innvirket på vedtakets innhold. 

I saksfremstillingen fremgår det at det «ikke er foretatt en anbudsprosess for utbyggingen» 

og at « ... prosessen ble stoppet når lagmannsrettenfant ekspropriasjonsvedtaket ugyldig», 

noe mindretallet mener ikke er en korrekt opplysning. 

Mindretallet viser til at det forelå to tilbud fra xxxxxxxxxxxxxxx, det siste inngitt i mars 

2018, ca. åtte måneder før klageinstansen fattet sitt vedtak. Tilbudet var på avrundet 

xxxxxxxxxxxx, men det er på det rene at dette ikke er direkte sammenlignbart med de 

nevnte 117 millioner i investeringer, jf. ovenfor. Mindretallet viser til de bortvalg som er 

lagt til grunn i hjelpedokumentet til Skjørestad, og er ikke enig med flertallet i at det også 

skal gjøres fradrag for reduksjon i to banelengder. Det fremgår eksplisitt av forretnings- 

planen at full lengde inngår i byggetrinn 1, og da blir det ikke riktig at Fjord Motorpark 

skal kunne trekke ut deler av banen i ettertid. Mindretallet mener riktig beløp, etter 

bortvalg, derfor er xxxxxxxxxxxx kroner. Når det så legges til de beløp som var med i 

kalkylene på 117 millioner kroner i forretningsplanen, men som ikke var med i anbudet, 

dvs. bygninger, lysanlegg, eiendomserverv og annen infrastruktur på til sammen 

xxxxxxxxxxxxx kroner, basert på Fjord Motorparks egne tall, er en oppe i xxxxxxxxxxxx 
kroner. 

Mindretallet vektlegger videre at det i anbudet ikke var medtatt kostnader til rigg og drift, 

en post som av Bjørge er vurdert til xxxxxxxxxx kroner. Vldere må det hensyntas bygge- 

ledelse til en kostnad på xxxxxxxxxxx kroner, også det ifølge Bjørgo. Mindretallet legger 

. etter dette til grunn at det sammenlignbare beløpet utgjør avrundet xxxxxxxxxxxxx kroner. 

Differansen til beløpet på 117 millioner kroner, inflasjonsjustert til xxxxxxxxxxxx kroner, 

- utgjør xxxxxxxxxxx kroner; en økning på xxxxxxxxxx. I et omstridt prosjekt som dette 

mener mindretallet at kommunestyret/fylkesmannen var sensitive for nye opplysninger 

som tilsa. et høyere investeringsbeløp. I tillegg kommer som nevnt en rekke andre usikre 

poster som er beskrevetovenfor,jf. kostnadene til vann og avløp, bro, støy og rettigheter 

-- - til-Haugaland Kraft.samt-manglende avsetning til uforutsette utgifter og usikkerhet rundt 

mva-refusjon. 

I et prosjekt av denne karakter og omfang - og med så høy grad av usikkerhet i prosjektet - 

legger mindretallet til grunn at den nye informasjonen som er beskrevet på kostnadssiden 

gjennom tilbudet fra xxxxxxxxxxx, sammenholdt med nevnte usikkerhet rundt allerede 

kjente poster, innebærer at dette samlet sett lett ville ha påvirket vedtakets innhold. 

Mindretallet viser til at Fjord Motorpark i en sale som dette plikter A gi kommunen all 

relevant informasjon for beslutningsgrunnlaget, noe som også er nedfelt i avtalen mellom 

Fjord Motorpark og kommunen, og at kommunen også har en plikt til å besørge saken så 

godt opplyst som mulig. Kommunen ble endog anmodet om å innhente slik informasjon fra 

Fjord Motorpark, men fulgte ikke denne oppfordringen. Det ble påberopt at Fjord Motor- 
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park hadde taushetsplikt om innholdet i tilbudet, men dette kunne etter mindretallets syn 
vært løst ved at opplysningene ble gitt i et lukket kommunestyremøte med pålegg om 
taushetsplikt for de tilstedeværende, evt. at dette ble formidlet på en måte som ivaretok at 
de sensitive opplysningene ikke ble gjort kjent i detalj. 

Mindretallet er kommet til at det er begått en saksbehandlingsfeil ved at saken ikke ble 
forsvarlig opplyst og utredet, herunder at relevant informasjon fra anbudsprosessen ikke 
ble innhentet. Kommunestyret og fylkesmannen baserte derfor sine vurderinger på et 
sviktende faktisk grunnlag, en feil som etter mindretallets syn lett kan ha påvirket ved- • 
takets innhold. Mindretallet mener vedtaket må kjennes ugyldig og skjønnet nektes 
fremmet. 

I samsvar med flertallets konklusjon fremmes skjønnet. 

* 

Den 12-14.10.20 fortsatte skjønnsforhandlingene, hvor spørsmålet om erstatning var til 
behandling. Fra Karmøy kommune møtte advokat Ove Christian Lyngholt. Til stede var 
også Silvia May Stange fra kommuneadvokatkontoret i Karmøy kommune, samt Andre 
Kidess, som representant for Fjord Motorpark AS. Som prosessfullmektig for de saksøkte 
møtte advokat Endre Skjørestad sammen med Kjell Schjelderup, Roy Magne Skeisvoll, 
Jan Magnus Hillesland, Kjetil Ask, Per Erik Grønningen, Rolf Magne Hetland, Svein Skeie 
og Odd Ame Skeie. 

Hvem av de saksøkte som forklarte seg fremgår av rettsboken. Det ble ført 4 vitner og 
foretatt slik dokumentasjon som fremgår av rettsboken . 

. Karmøy kommune har framlagt utkast til alminnelige skjønnsforutsetninger. De saksøkte 
har ikke reist innvendinger mot forslaget. Retten har fastsatt slike alminnelige 
skjønnsforutsetninger: 

1. Omfanget av eiendomsinngrepet 

Arealer og rettigheter som fremgår av det fremlagte materialet erverves til full 
eiendom. Arealene erverves med påstående anlegg og innretninger, skog og annen 
vegetasjon. 

2. Delingsforretning 

Med grunnlag i avhjemlet skjønn kan saksøkeren kreve deliagsforretning, 
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3. Andre erstatningsforhold 

De erstatninger som skjønnsretten fastsetter skal dekke alle erstatningsbetingende 

skader og ulemper i forbindelse med ekspropriasjonstiltaket, bortsett fra de forhold som 

i skjønnsforutsetningene eller ved skjønnsrettens avgjørelse uttrykkelig er holdt utenfor 

skjønnet. 

4. Oppgjør og erstatning for avsavnstap 

Erstatningsoppgjør skjer i samsvar med skjønnslovens§§ 53 og 57, eventuelt direkte 

med saksøkte ved at erstatningen blir utbetalt mot tinglyst heftelsesfritt skjøte til 

kommunen eller den kommunen utpeker. Tap som følger av at utbetaling av erstatning 

skjer etter at tiltredelse har funnet sted fastsettes av skjønnsretten etter bestemmelsene i 

§ 10 tredje punktum i lov nr. 17 av 6. april 1984 ved oreigning av fast eigedom. 

5. Veiretter 

Flere eiendommer har veirett over de eksproprierte arealer frem til gjenværende 

eiendom utenfor reguleringsplanen. Disse veirettene opprettholdes inntil videre 

uforandret. Når motorparken er planlagt i detalj vil spørsmålet om endringer i 

veirettene bli tatt opp som egen sak. 

Det ble under skjønnsforhandlingene meddelt fra kommunens side at detble fastsatt 

følgende spesiell skiønnstorutsetning hva gjaldt takst nr. 4, med eier Rolf Magne 

Hetland: 

· · «Det gjøres :ingen endring Lden rett til tilkomst fra El 34 til egen eiendom gnr. 82 bnr. 13 

som er beskrevet i brev av 28.06.2019 fra Statens Vegvesen til Roy Magne Hetland» 

Saksøker v/advokat Lynglfolt har i korte trekk anført: 

···--- - ---- - ---- - -·-slcjøririsretten skal tastilling til-hvilket vederlag de saksøkte skål tilkjennesved ekspro- 

priasjonen, og utmålingen skal da ta utgangspunkt i hvilken salgsverdi arealene har jf. 

ekspr.erst.l § 4. Dersom bruksverdien er høyere er det dog denne som skal erstattes, 

jf. § 5. Spørsmålet er hva «vanlege kjøparar ville gje for eigedomen ved friviljug sal», altså 

ikke hva kommunen eller FM ville gitt. 

Det er den realistiske salgsprisen skjønnsretten skal finne frem til, basert på den 

påregnelige bruken av arealene. Etter forarbeidene, Ot.prp. nr. SO (1982-83) er den 

påregnelige utnyttingen det som innen rimelig tid er en realistisk og lovlig bruk av 

arealene, og som det er et marked for. Det er bare reelle utnyttingsmuligheter som kan tas i 
betraktning. 
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Reguleringsplanen angir hva som er lovlig bruk, og det er denne som er utgangspunktet 
ved erstatningsfastsettelsen. Høyesterett har imidlertid i «Lensdommen» (Rt-1996-521) 
fastslått unntak fra dette, og partene er enige om at skjønnsretten skal se bort fra 
reguleringsplanen - hvor den er regulert til motorpark - og se på arealformålet i den 
«underliggende» plan. Det skal også ses bort fra «verdiendringår som kjem av oreignings- 
tiltaket», jf ekspr.erst.l §5 tredje ledd, ifht påregnelighetsvurderingen og selve utmålingen. 
I vår sak er det i den underliggende plan ikke lagt opp til bebyggelse, det var et LNF- 
område i arealdelen i kommuneplanen, noe som er bindene. Det er dette som etter 
kommunens syn er den sannsynlige/påregnelige regulering av området også i dag. 
Skjønnsretten må vurdere om det er sannsynlig at området ville blitt omregulert innen 
rimelig tid, basert på hvilket syn reguleringsmyndigheten ville hatt på dette, jf. Rt-2007- 
464 avsnitt 97. Selv om det ikke er påvist arealkonflikter, er det ikke slik at en vil fl det 
som en vil av den grunn. Når det gjelder kommunens omtale av aksen Husøy-Helganes er 
det slik at en så lysere på dette den gang, enn nå. Det har vært økt aktivitet på Husøy, mens 
det ikke har skjedd noe på Helganes. Da «Avinorskjønnet» ble avsagt var det heller ingen 
mørke skyer på himmelen, og uttalelser i dette skjønnet om utviklingen i området må ses i 
lys av dette. Videre må det vektlegges at det skjønnet gjaldt et lite areal kloss i flyplassen, 
et restareal. 

Reguleringsplanen for Haugesund lufthavn berører ikke denne sak.en. Når det gjelder 
reguleringsplanen for motorsenter - datert 10.04.89 - som ligger på nordsiden av hoved- 
veien inn til flyplassen er det arealer like ved. som siden 1992 har vært avsatt som nærings- 
område. Lagmannsretten tok feil i sin avgjørelse fra 23.11.1992, om at dette området ville 
bli brukt til næring i løpet av 10-15 år. Det har ikke vært noen interesse eller etterspørsel 
etter disse arealene, jf. forklaringen fra Stunes. Disse arealene vil også dekke et evt. behov 
i lang tid fremover, og det er for øvrig mange andre ledige næringsarealer rundt i 
kommunen og generelt sett lite etterspørsel etter slike arealer. Det har i dette området ikke 
vært noe press i forhold til utbygging. Det må også vektlegges at statusen for hvilken 
fremtidig drift det vil være på.flyplassen er usikker. Passasjertallet er nå langt under det 
som skal til for at flyplassen skal gå i balanse. I tillegg vil utbyggingen av T-forbindelsen 
og Rogfast også redusere evt. etterspørsel på arealer ved flyplassen. Slik kommunen ser det 
må konklusjonen være at den påregnelige utnyttelsen av området fortsatt vil være jord- og 
skogbruk. Dette er bindende for den videre vurdering av erstatningen. 

For det tilfelle at skjønnsretten skulle komme til at det skulle være påregnelig med 
næringsvirksomhet i området, tilsier dagens situasjon at dette uansett ikke vil gi en høyere 
salgsverdi, jf. hva vanlige kjøpere vil betale for arealene. Det vil fortsatt være et område til 
skog- og jordbruk, og det foreligger en reguleringsrisiko. Tidsaspektet for kjøpere vil også 
slå negativt ut på prisen, da en omregulering uansett vil ligge langt frem i tid og det er også 
andre næringsarealer i nærheten som er lettere tilgjengelig, hvor det ikke har vært noen 
etterspørsel. Den tekniske infrastrukturen i området må også bygges ut; da det pr. i dag 
ikke er anvendelig vannforsyning, avløpsledninger mv. Området vil også konkurrere med 
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andre ferdigregulerte utbyggingsområder. De fremlagte priseksemplene fra de saksøkte 

inneholder litt av hvert, og er ikke sammenlignbare, jf. ekspr.erst.1 § 5 annet ledd hvor det 

fremgår at det «skal dessutan leggjast vekt på dei prisane som er oppnådd ved omsetnad av 

andre eigedomar som det er naturleg å samanlikna med, . . .  », altså omsetningsverdien og 

areal som det er naturlig å sammenligne med. Det er fremlagt «opsjonsavtale» på et 

område ved flyplassveien, men og gjelder ikke et salg. På mange av de fremlagte 

eksemplene kjenner vi ikke til reguleringssituasjonen, teknisk infratruktur, bygge- 

modningsgraden eller de konkrete kjøpene. Det er også slik at det oppnås høyere kvadrat- 

meterpris for små arealer, da det ved større arealer er mer som avsettes til veier, grønt- 

område mv. 

Konklusjonen er at ingen «vanlege kjøparat» vil betale kjøpesum for områdene ut over 

verdien som jord og skog. 

Utmåling basertjord og skogverdi følger av ekspr.erst.l §6, og ved denne vurderingen kan 

skjønnsretten legge Vestskogs verdivurdering til grunn. Rødland forklarte seg om dette, og 

det er brukt en anerkjente prinsipper ved beregningene. Kapitaliseringsrenten er 4%. 

Når det gjelder takst nr. 7 - Skeisvoll- må skjønnsretten beregne nåverdien av erstatningen. 

Leiebeløpet er 100 000 kroner pr. år, og spørsmålet er om det er sannsynlig at arealene 

ville vært utleid til dette formål til evig tid. Det er en entreprenør som leier arealene, og det 

vil være usikkert om denne finner andre arealer, behovet endrer seg mv. Dersom det 

• fremtidige leieforholdet av arealene er «sikkert som banken» skal renten settes til 4%, og 

dersom skjønnsretten mener dette kan være noe usikkert kan kaptaliseringsrenten settes 

høyere, opp til 6-8%. 

-- - Det er.søktfylkesmannen om forhåndstiltredelse av arealene, og skjønnsretten må derfor - •· 

for det tilfelle at dette innvilges - også fastsette avsavnsrenten ved forhåndstiltredelsen. 

Detble nedlagt slik påsbmd: 

Skjønnet fremmes. 

De satssøkte v/advokat Skiørestad har i korthet anført: 

Det mest sentrale i utmålingsdelen er grunnlaget for erstatningsfastsettelsen, og 

bestemmelsene i ekspr.erst.l §§4-6. Spørsmålet er om salgsverdien skal ta utgangspunkt i 

salgsverdi basert på fremtidig utnyttelse til utbygging eller bruksverdi basert på fortsatt 

- utnyttelse til jordbruk/skogbruk, ekspr.erst.l §S jf. §4. Det er enten-eller, en lean ikke basere 

detpå skog/jord, og litt til utbygging. Det skal være markedspris med en fornuftig tilrette- 

legging. Det vises også til at det av ekspr.erst.l §5 annet ledd annen setning fremgår at det 

«skal» foretas en sammenligning med andre omsatte arealer det er naturlig å sammenligne 

med. Det ses bort fra fordelene reguleringsplanen gir, men det skal også ses bort fra de 
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ulempene de saksøkte mener reguleringsplanen har medført. Reguleringsplanen og 
usikkerheten rundt motorparken har medført en «klam hånd» over hele området i mange år, 
og mindre interesse/lavere pris. De saksøkte har krav på full erstatning, som tilsvarer den 
høyeste erstatningen. Erstatningen kan aldri være lavere enn verdien av pågående bruk, 
bruksverdien danner således et gulv. Om salgsverdien er høyere, da er det denne som skal 
legges til grunn. 

Spørsmålet er hva som er påregnelig utnyttelse av arealene. Det er enighet om at det skal 
ses bort fra reguleringsplanen som angir disse til motorpark, denne er en tilegnelsesplan. 
Det må heller ikke være avgjørende at området var LNF før regulering, da dette er blitt 
slikt areal i mangel av annet, sammenlignet som «sekkebestemmelae». Kommunen er enig 
i at det ikke er arealkonflikter i området, at det ikke var problemer å fa tillatelser til masse- 
uttak i aktuelt område, og at det er næringsområde på nordsiden av veien. Det er ingen 
grunn til å tro at annen næring ville blitt behandlet annerledes enn det FM har blitt på 
aktuelt område. Det må derfor legges til grunn at det ville blitt gitt et samtykke til 
reguleringsendring. Det vises til Lenadommen og omtalen av denne i Stordrange/Lyng- 
holts kommentarutgave til ekspr.erst.1 §5. Retten skal bygge på det som fremstår som 
sannsynlig når det vurderes hva som er påregnelig utvikling. Det vises til Vangberg- 
dommen, Lørenskogdommen, LG-2007-146261-2, RG-2011-891 (Håvik) og RG-2013-39 
(T-forbindelsen FV-47). Det følger av dette at det ved påregnelighetsvurderingen skal 
foretas en konkret vurdering, hvor det avgjørende vil være om det foreligger arealkonflikt 
eller ikke, at det for sentrale områder legges til grunn en fortsatt utvikling, og at 
erstatningen fastsettes basert på salgsverdi selv om det er en lang tidshorisont. 

I vår sak: har det vært en utvikling i området siden 1970-årene. Områdene ligger plassert 
ved hovedveien til flyplassen, like før denne, med Husøy havn ikke langt unna. Karmøy 
kommuneer.den mest folkerike kommunen i Nord-Rogaland, og det er en region med 
kapitalsterke personer/foretak. Det er ikke tale om et jomfruelig område, men et område 
med betydelig aktivitet utenom jord- og skogbruk. Det er forekomster som er egnet for 
uttak:, og det er da også etablert et masseuttak: på området. Dette området er bortleid til 

_ _ _ _ _ _  Y..as_sba.kk_&_Stol, som driver.næringsvirksomhet der. Private interessenter som Fatland. 
Ølen og Entreprenør Birkeland har også vist interesse og inngått avtale om leie og/eller 
opsjon på kjøp av arealer i området. 

Planstrategien til kommunen viser at det satses på tilrettelegging for næringsvirksomhet, og 
spesielt aksen Husøy havn - Helganes er fremhevet som viktig. Kommunen har tidligere 
også tatt initiativ for å tilrettelegge og regulere områder på nordsiden av veien ved 
Helganes til næringsområde. En må da hensynta og respektere at grunneierne ikke ønsket 
FM etablert og heller ikke ønsket et samarbeid med kommunen. Kommunen var 
representert ved næringssjef Velde, som også var pådriver for FM. FM-saken har lagt som 
en «klam hånd» over området og bremset utviklingen. Grunneierne har ikke gitt 
kommunen en «drive» på arbeidet med utvikling, men dette er basert på subjektive forhold 
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hos flere grunneiere, som f.eks. fortsatt ønsker gårdsdrift. Retten skal imidlertid foreta en 

objektiv vurdering. Det aktuelle området som er gjenstand for innløsning er i realiteten 

omsluttet av areal til næring og infrastruktur. Dersom Avinor-skjønnet bygger på en riktig 

forutsetning, skal grensen da tilfeldigvis gå på grenselinjen mellom vårt areal og det areal 

som A vinor-skjønnet omhandlet? I begge tilfeller ses det bort fra den plan det erverves 

etter. 

Det er et stort areal som eksproprieres, og ja, utviklingen vil ta tid. Når det gjelder den 

konkrete erstatningsfastsettelsen vises det imidlertid til at det i regionen er private 

investorer som har foretatt tunge investeringer en rekke steder, så som på Norheim og 

Raglamyr. En vanlig utvikling vil være uttak av masser og tilrettelegging av arealer, hvor 

dette skjer i en kombinasjon med øvrige oppdrag. Arealene gjøres inntektsbringende. Det 

forhold at infrastruktur må på plass er ikke uvanlig. Det vises til de fremlagte pris- 

eksemplene, og det erkjennes at disse spriker veldig. Alle er ikke sammenlignbare, men det 

er ulike sider ved disse avgjørelsene som en har ønsket å belyse, herunder de momenter 

som er hensyntatt ved erstatningsfastsettelsen. Retten må foreta en samlet vurdering. 

Når det gjelder takst nr 7 - Skeisvoll- er arealet bortleid, og grunneier vil tape leieinntekter 

på bortleie til en etablert næringsvirksomhet, for et område på ca 14-16 da. Leieverdien er 

antakelig høyere enn salgsverdien. Det må legges til grunn at det en langvarig utleie, som 

p.t. har pågått i 13 år. Leietaker har ønsket utvidelse av arealene. Kapitaliseringsrenten må 

settes til 4%, ikke høyere. Prinsippet om full erstatning i Grl. § 105 må ikke glemmes. I 
NOU fra 2016 er det uttalt at langtidsrenten vil være 2,3%, og Petroleumsfondet regner 

med en avkastning på 3%. Dette er de profesjonelle aktørene, og hva kan en da legge til 

grunn at Skeie som privatperson vil oppnå ved en vanlig plassering av erstatningsbeløpet? 

· · Da Høyesterett i 2014 reduserte kapitaliseringsrenten fra 5% til 4% regnet de med at en 

. ville væretilbake til normalrente om en tid, noe som ikke har skjedd. 

Dersom retten kommer til at prisen skal fastsettes basert på bruksverdi, må det vektlegges 

at det for skogarealene er gitt en teoretisk bruksverdi/avkastningsverdi. Grunnverdien er 

· satt for lavt. Den bruksbaserte omsetningsverdien er høyere. Her må man bruke salgspriser, 
-- · • · - · - - - ·  - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - · · · - - · - - · - · · · - - - · · - ·  - - - - - - - - - · - ·  •• - • • •• 

basert på fortsatt bruk som skog. Flere ville kjøpt til mangedoblede priser av dette. Det er 

tapet som skal erstattes, ikke et teoretisk regnestykke i en datamodell. Beregningene er av 

betydning når det er priskontroll ved konsesjon, men det er imidlertid ikke priskontroll på 

skogeiendommer, jf. konsl.§9a For skog er det fri prisdannelse, jf. Rønneviks forklaring 

og de fremlagte priseksempler som viser 3 x avkastningaverdi. 

Når det gjelder bruksverdi for dyrket mark/beite vises det til tingrettens skjønn fra 2014, 

som ikke var så veldig galt. Renten må endres til 4%. 

Forutsatt at kommunen fir tiltre arealene før det foreligger rettskraftig skjønn/overskjønn, 

må det fastsettes en avsavnsrente. Kommunen får neppe medhold og denne problemstilling 
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er etter de saksøktes syn derfor teoretisk. Utgangspunktet er at det skal være en samtidig 
overføring av ytelsene, jf. ekspr.erst.l § I 0. Nyere avgjørelser ligger på 2,5% - 3%. 

De saksøkte nedla slik påstand: 

I. De saksøkte tilkjennes full erstatning for avstått areal, innbefattet jaktrettigheter. 
Erstatningen fastsettes ut fra arealenes salgsverdi anvendt til framtidig utbyggings- 
formål, så langt verdien er høyere enn bruksverdi. 

2. De saksøkte tilkjennes erstatning for verdien av standskogen. Ved erstatnings- 
fastsettelsen tas hensyn til «venteverdien». 

3. De saksøkte tilkjennes erstatning for utgiftene til sakkyndig bistand og til juridisk 
bistand. 

For så vidt gjelder takst nr 7, Roy Skeisvoll, blir det nedlagt slik spesiell påstand: 

Grunneieren tilkjennes full erstatning for tapte leieinntekter ved bortleie av del av 
eiendommen. 

Rettens vurdering 

Generelle bemerkninger til erstatningsfastsettelsen 

I det skjønnet som ble avhjemlet av Haugaland tingrett den 23.06.14- mellom de samme 
parter - er det gitt generelle innledende merknader til erstatningsfastsettelsen, som også 
denne skjønnsrett finner er dekkende for de rettslige vurderingene skjønnsretten skal 
foreta. Saken står i all hovedsak likt hva gjelder partenes anførsler. Denne skjønnsrett 
tiltrer fullt ut de innledende bemerkninger i nevnte skjønnsavgjørelse, hvor følgende 
gjengis: 

«Saken gjelder erverv av arealer med fulle eierrettigheter etter ekspropriasjon. Det rettslige 
utgangspunkt for skjønnsretten er at grunneierne skal ha såkalt ''full erstatning" for den 
grunn som_vtås, jf._det alminnelige prinsipp i Grunnloven§ 105 og vederlagsloven j 3, _ 
Etter vederlagsloven § 4 skal verdsettelsen skje på grunnlag av salgsverdien eller bruks- 
verdien, eventuelt gjenanskaffelsesverdien. Erstatningen skal som hovedregel fastsettes til 
det høyeste av salgsverdien eller bruksverdien for det areal som avstås. Etter vederlags- 
loven § 5 skal vederlag etter salgsverdi fastsettes ut fra det som man må påregne at en 
alminnelig kjøper ville ha betalt for eiendommen ved frivillig salg. V ed fastsettelsen skal 
det videre bl.a. legges vekt på hvilken type eiendom det er tale om, hvor den ligger, og 
"den p6reknelege utnytting som det røyn/eg er grunnlag/or etter tilhøva pd staden". 

Det rettslige utgangspunktet er at sltjønnsretten mA legge reguleringsplanen til grunn for 
verdsettelsen av ekspropriasjonsarealet. Denne hovedregelen har stått fast i norsk retts- 
praksis siden Østensjø-dommen i Rt-1977-24. Det er noen unntak fra dette, og det ene 
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gjelder erverv til offentlig bruk. Etter plenumsdommen i Lena-saken (Rt-1996-521) har det 

vært en alminnelig oppfatning at en reguleringsplan som er vedtatt med sikte på offentlig 

tilegnelse og bruk, ikke skal legges til grunn. I slike tilfeller skal det ses bort fra planen, og 

grunneieren skal ha erstattet verdien ut fra den alternative bruken. Lenadommen gjaldt 

ekspropriasjon til vei, men Høyesterett har senere avklart at prinsippet gjelder offentlige 

anlegg mer generelt. Partene er enige om at i plansammenheng må motorparken sidestilles 

med et idrettsanlegg, og at reguleringsplanen til FM derfor ikke skal legges til grunn ved 

erstatningsutmålingen. 

Retten må da vurdere hva som er den alternative påregnelige utnyttingen. Kommunen 

mener at området må vurderes som landbruksareal, som det benyttes til i dag og som er i 

samsvar med den reguleringsplanen som gjaldt forut for at området ble omregulert til FM. 

Grunneierne er av den oppfatning at det er påregnelig at det vil komme industri i området 

og at arealene må verdsettes etter salgsverdien som industritomtegrunn. 

Retten er enig med kommunen i at man må ta utgangspunkt i hva som er den aktuelle og 

faktiske bruken av arealene i dag. Dersom det er foreligger forhold som tilsier at området, 

rettslig og faktisk lar seg utnytte til industri, og det er sannsynlig at dette ville blitt gjort om 

man ser bort fra reguleringen til motorsportsenteret, må allikevel det legges til grunn ved 

verdivurderingen. Det må innfortolkes et krav om at utnyttelsen må være lovlig. Etter 

rettens syn ville det mest sannsynlig blitt tillatt en omregulering til industri i området, 

dersom det hadde vært interesse for det. Det er erkjent av kommunen at det ikke foreligger 

noen store arealkonflikter i området og det er ikke anført at hensynet til landbruket rundt 

taler mot industri. Arealene er blitt tillatt regulert til motorpark, og retten kan ikke se at det 

opplyst om forhold som taler mot regulering til annen form for industri. Retten legger 

.derfor til grunn at det mestsannsynlig ikke vil være noe rettslig til hinder for at arealene 

kan selges som industritomter.» 

• 
Retten har delt seg i et flertall - bestående av de tre skjønnsmedlemmene Søndenå, 

•• .Pedersen og Rettedal- og et mindretall- bestående av skjønnsrettens leder Holstad og 

skjønnsmedlem Strønstad - i spørsmålet om hva som vil være den påregnelige bruken av 

de aktuelle arealene. 

FlertaJ,let finner det etter en konkret helhetsvurdering sannsynlig at hele det aktuelle 

området innen et rimelig tidsperspektiv på 10-20 år ville vært aktuelle som arealer til 

utbygging til næringsvirksomhet. Det ligger allerede et lite motorsportanlegg på nordsiden 

av- veien, som ble etablert i 1988. Arealene i nærværende sak ligger gunstig til nær flyplass 

og hovedfartsåren, aksen Husøy havn til Helganes, et område som er særskilt fremhevet i 

strategiplanen til Karmøy kommune som et satsingsområde for utbygging av næringsvirk- 

somhet. Det er svært god infrastruktur i området, med flyplass, en stor havn og vei med 
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god standard, og Helganes ligger for øvrig nær tettbygde områder. Det hensyntas at denne 
vegen - E134 - også vil få bedre standard på lengre sikt, som vil ha betydning for vekten 
på vogntog mv. som kan bruke veien. Husøy havn har hatt stor vekst, spesielt de siste 
5 årene, noe flertallet mener på sikt vil ha ringvirkninger også for Helganesområdet som 
foreløpig ikke har vært et vekstområde. Økte tomtepriser på Husøy vil også kunne øke 
interessen for næringstomter ved Helganes, som ligger i en attraktiv akse mellom fly- 
plassen og havnen. Slik flertallet ser det ligger forholdene derfor til rette for økt etter- 
spørsel på noe lengre sikt. Trafikken ved Haugesund lufthavn er - som ved andre 
flyplasser - kraftig redusert som følge av Covid-19, men flertallet vil fremheve at dette 
mest sannsynlig er forbigående og at flyplassen - som drives av private aktører - har gode 
forutsetninger for vekst, med de ringvirkninger dette vil ha for området. I kommuneplanen 
er et område nord for hovedveien avsatt til næring, men kommunens initiativ til regulering 
av området strandet på grunn av manglende engasjement fra grunneiernes side. Dette antas 
dog å ha sin årsak i at kommunens næringssjef også var pådriver for Fjord Motorpark, som 
grunneierne var imot. I dette området ble det i 2015 solgt et areal på ca. 22 da til Birkeland 
maskinentreprenør. På det aktuelle området i nærværende skjønn drives det i dag nærings- 
virksomhet på et areal på ca. 60 da på en av teigene, en virksomhet som ville fortsatt om 
reguleringsplanen og ekspropriasjonen til motorpark tenkes borte. Masseuttak på denne 
teigen vil samtidig innebære tilrettelegging for fremtidig bruk til annen næringsvirksomhet, 
og leietaker/entreprenørselskapet Vassbakk & Stol har.ønsket å få utvidet leiearealet til sin 
virksomhet. Grunneier Hillesland har for øvrig også inngått en avtale med annen entre- 
prenør - som dog er midlertidig - om bruk av et område til deponering/mellomlagring av 
masser. Området - som i dag er _utmark - skal etterlates til fulldyrket mark, da Hillesland 
ønsker å fortsette gårdsdriften. Arealet ligger litt utenfor det aktuelle området i nærværende 

___ sak, men viser at det er slik interesse fra næringsdrivende. Det er også et areal som Fatland 
Ølen har en opsjonsavtale på kjøp av arealer i aktuelt område, men denne er foreløpig ikke 

__ benyttet. Det er dog opplyst at denne mest sannsynlig vil forlenges. Dette viser også at det 
er en viss interesse, men etter flertallets syn er hele området preget av usikkerhet knyttet til 

_ hva som skjer med Fjord Motorpark, noe som legger en demper på aktiviteten. Flertallet vil 
forøvrig bemerke at det en rekke andre steder på Karmøy foreligger konflikter med krigs- 

- Jninner,grav'.'.hauger,fugleog_dyreliv, men at det ikke er tilfelle i dette.aktuelle området. 

Videre viser flertallet til at det i et rettskraftig avtaleskjønn - for gjennomføring av del av 
reguleringsplan for Haugesund lufthavn Karmøy - avsagt av Haugaland tingrett den 
24.03.20, heretter kalt «Avinor-skjønnet», ble uttalt at: <<I en situasjon hvor forholdene 
rundt motorparken endelig er avklart, er skjønnsretten av den oppfatning at det ligger 
bedre til rette for en interesse for næringsarealer i området. Dette både om utfallet blir at 
motorparken blir etablert, men også motsatt. Når dette er på plass vet grunneierne endelig 
hva de har å forholde seg til, og dette vil da være styrende for den videre utvikling. Dette 
kan bla.få betydning lf.t hvilke næringer som kan tenkes å ha et ønske om å etablere seg i 
området» 
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Det fremgår så like etter i premissene at «Retten er derfor kommet til at det fremstår som 

sannsynliggjort at det er påregnelig at den aktuelle eiendom sett bort fra regulerings- 

planen, i et fremtidsperspektiv på 10-20 år, ville ha blitt utbygd til næring, og videre at det 

er sannsynlig at det finnes kjøper nå i dag som ville ha kommet på banene og kjøpt 

arealene om disse hadde blitt lagt ut for salg.» 

Området i den saken grenser mot områdene i nærværende sak, og flertallet - som er enig 

med skjønnsretten i den andre saken - ser ingen grunn til at skillet mellom hva som er 

påregnelig utvikling skal gå i grensen mellom disse arealene. Flertallet mener at det er 

påregnelig - i et litt lengre tidsperspektiv - at områdene på begge sider av veien vil utvikles 

til næringseiendommer, og da i lenger avstand fra flyplassen enn det arealet «A vinor- 

skjønnet» omhandlet. 

Det foreligger altså politisk vilje til å satse på næringsvirksomhet i området, plasseringen 

er strategisk med tanke på aksen mellom det attraktive næringsområdet på Husøy og 

flyplassen samt at det er konkret interesse fra flere ulike næringsaktører for arealer i og i 

umiddelbar nærhet til dette konkrete området. Dette er forhold som tilsier at det her er 

påregnelig med næringsvirksomhet innenfor et 10-20 års perspektiv. Flere av de forhold 

som her er nevnt står for øvrig også annerledes i dag enn det som var tilfellet forut for 

skjønnet som tingretten avsa i 2014. 

Det skal bemerkes at flertallet har vurdert hvorvidt påregnelighetsvurderingen slår ulikt ut 

for deler av de aktuelle arealene, men har kommet til at så ikke .er tilfelle .. Skjønnsmedlem 

Pedersen har vært noe i tvil med hensyn til dette, og vil bemerke at det er helt i ytter- 

grensen av det påregnelige-at de arealer som ligger lengst bort fra hovedveien vil kunne bli 

anvendt til næring innen rimelig tid. 

Verdsettelsen skal derfor skje basert en påregnelig bruk av hele arealet til næring. 

Mindretallet deler ikke flertallets oppfatning om at det er påregnelig at det vil komme 
- · ----- --- · ··• ·· ---næringsvirksomhet i det aktuelle områdetinnen et rimelig tidsperspektiv, og at arealene 

derfor skal verdsettes etter salgsverdien som næringsarealer/-tomt. Mindretallet tar 

utgangspunkt i at den aktuelle og faktiske bruken av arealene i dag er jord- og skogbruk, 

med unntak av et mindre areal som benyttes til næring, og mener at dette også vil være den 

faktiske bruken i svært lang tid fremover. 

I det aktuelle området er det - foruten Haugesund flyplass - svært lite bebyggelse, og det 

er hverken næringsbygg eller boliger i den umiddelbare nærhet, Som nevnt driver dog 

V assbakk & Stol AS massedeponi/-uttak på ct areal på en av teigene, og det er et lite 

motorsportsanlegg på nordsiden av veien. PA nordsiden av veien har det i kommuneplanen 

vært avsatt arealer til næring helt siden tidlig 1990-tall, uten at det - tross etablering av 

flyplass - har vært noen potensielle kjøpere/investorer som har vist interesse for området, 
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med unntak fra Birkeland Entreprenør som nevnt ovenfor. Gulating lagmannsrett fant i sitt 
overskjønn i 1992 - vedr. erstatning for 57 da avgitt til motorsportsenteret på nordsiden - 
det påregnelig at arealet ville blitt utnyttet til industriformål. Det mest tungtveiende 
moment var nærheten til flyplassen, som lagmannsrettens flertall mente var et vesentlig 
aktivum. En slik utvikling lå dog langt frem i tid, hvoretter lagmannsretten neddiskonterte 
erstatningen over en forholdsvis lang periode, og da fastsatte erstatningen til 5 kroner pr. 
m2. Mindretallet vil bemerke at lagmannsrettens spådommer ikke slo til og at situasjonen 
er nokså lik nå nær 30 år etter. 

Det er for tiden begrenset flytrafikk på flyplassen, og i likhet med flertallet mener 
mindretallet at dette sannsynligvis vil være forbigående. Det vil likevel være en usikkerhet 
knyttet til hvor stor passasjertrafikken vil bli i tiden fremover, herunder om det har skjedd 
varige endringer i reisevanene til næringslivet og fritidsreisende. 

Når det gjelder «Avinor-skjønnet» vil mindretallet bemerke t dette gjaldt et lite restareal 
på ca. 60 da, som ligger like ved flyplassen og i forlengelsen av eksisterende parkerings- 
plass. Det arealet antas også å kunne knytte seg til eksisterende teknisk infrastruktur på 
flyplassen og ha en lavere byggemodningskostnad enn arealene i nærværende skjønn. Om 
dette arealet uttalte skjønnsretten i sine premisser at «/ et noe lengre perspektiv, bla. når 
forholdene rundt Fjord Motorpark er blitt avklart, er skjønnsretten imidlertid av den 
oppfatning at de omhandlede områder kunne vært aktuelle områder for næringsutbygging, 
om ikke disse hadde blitt regulert til brukfor flyplassen. Det fremstår i så måte både som 
påregnelig at arealene ville ha latt seg omregulere, og at det hadde vært en interesse i 
markedet for disse. Arealene har en attraktiv beliggenhet kloss inntil parkeringsplassen på 
flyplassen og grenser til området regulert til motorpark. Arealet fremstår derfor for 
skjønnsretten i utbyggingssammenheng som mer attraktivt en arealet på estsiden». I sin 
vurdering ble det videre uttalt at «Det tidsintervall som skjønnsretten her ser for seg if t. 
en utvikling i området er I 0-20 år frem i tid, og en nærmer seg nok således ytterkanten av 
hva som i så måte kan regnes som påregnelig» Etter mindretallets syn uttaler skjønns- 
retten, seg om det aktuelle arealet i sin påregnelighetsvurdering. Som mindretallet kommer 

_ tilJJke nedenfor er arealenei nærværende sak ikke like attraktive og det vises også til at 
retten i det tilfellet kom til at en var i ytterkanten av hva som kunne regnes som påregnelig. 
Skjønnet kan derfor etter mindretallet syn ikke tillegges nevneverdig vekt i vurderingene i 
nærværende sak. 

Arealet som eksproprieres i nærværende sak er på ca 333 da og ligger lenger fra flyplassen 
og strekker seg langs veien, men også et godt stykke innover i terrenget, - bort fra veien. 
Det ligger allerede arealer avsatt til næring på nordsiden av veien. Arealet ligger for øvrig 
langs veien som ender ved flyplassen, noe som gjør beliggenheten mindre sentral enn en 
rekke andre tilgjengelige næringsarealer i kommunen. Ifølge $tunes fra Kannøy kommune 
hadde kommunen ledige næringsarealer flere sentrale steder. Slik mindretallet ser det 
begrenser disse forhold hvilke reelle næringsinteresser dette området ville kunne være 
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aktuelt for. Det er ikke utbygd infrastruktur hva gjelder vann- og avløp. Utbygging av E39 

Rogfast antas også å redusere interessen for disse arealene til næring. 

Den konkrete verdsettelsen: 

Salgsverdien skal fastsettes ut fra det som man må påregne at en alminnelig kjøper ville ha 

betalt for eiendommen ved frivillig salg. Ved fastsettelsen skal det bl.a. legges vekt på 

hvilken type eiendom det er tale om, hvor den ligger, og "den påreknelege utnytting som 

det røyn/eg er grunnlagfor etter tilhøva på staden". 

Retten legger til grunn en kapitaliseringsrente på 4%,jf. Rt-2014-1203. 

Det meste av arealet er bevokst med skog, og retten vil først ta stilling til hvilken salgs- 

verdi hele det aktuelle arealet har pr. m2, og dernest vurdere om noen takstnumre skal ha 

høyere erstatning for enkelte arealer, jf. beite, dyrket mark og bortleid areal. 

Flertallet har ovenfor kommet frem til at verdsettelsen skal skje basert en påregnelig bruk 

av hele det aktuelle/regulerte området til industri/næring, og salgsverdien skal fastsettes i 

samsvar med dette. 

Det skal bemerkes at det er innhentet takster fra skogbruksfaglig sakkyndig, og det er 

rettens- syn at salgsverdien av arealene - ansett som byggeområde - vil være høyere enn en 

erstatning basert på bruksverdi for skogsarealene. Slik retten ser det er skogen av en slik 

beskaffenhet at dette sammen med beliggenhet og markedsforholdene for øvrig innebærer 

at salgsverdien for skogsarealene - solgt som skog uten priskontroll - er høyere enn den 

tekniske bruksverdien, men likevel lavere enn salgsverdien til utbygging/næring. 

Retten har delt seg i et flertall - bestående av skjønnsmedlemmene Strønstad, Rettedalog 

Søndenå - og et mindretall - bestående av skjønnsmedlem Pedersen og skjønnsrettens leder 

Holstad, når .detgjelder prinsippet om hvordan de ulike arealer innenfor området skal 

- -verdsettes.-Slik,flettalletser-det er det ikke grunnlag for ådifferensiere mellom teigene/ --- 

arealene ved verdsettelsen, ut fra beliggenhet, topografi mv. Teigene og hele områdetskal 

vurderes likt hva gjelder m2-pris. 1',;findretallet mener at selv om hele arealet som sådan 

skal vurderes som næringsarealer vil likevel arealer/teiger som ligger nærmest veien ha en 

høyere salgsverdi enn arealer/teiger som ligger langt borte fra veien. For at den enkelte 

grunneier skal fl full erstatning må det differensieres på m2 pris, og om teigen strekker seg 

fra veien og innover må det beregnes en snittpris. 

Retten fastsetter etter dette ens m2•pris for hele arealet . 

• 
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Retten har delt seg i et flertall - bestående av skjønnsretten leder Holstad, Strønstad og 
Pedersen, og et mindretall - bestående av Søndenå og Rettedal når det gjelder den konkrete 
verdsettelsen. 

Flertallet viser til at det i «A vinor-skjønnet» i 2020 ble fastsatt en erstatning på 25 kroner 
pr. m2, dog under dissens hvor mindretallet mente 35 kroner pr. m2 var riktig erstatning. 
Det var her som nevnt tale om et langt mindre areal, som ligger helt kloss i flyplassen og 
allerede etablert parkeringsplass. Arealet i nærværende sak er på ca. 333 da, er kupert og 
strekker seg over et område som både går langs veien, mens også et godt stykke innover i 
terrenget. En utvikling av hele området ligger langt frem i tid, og inneholder risiko- 
momenter knyttet til selve omreguleringen, utnyttelsesgrad, om planen blir slik kjøper ser 
for seg mv. Det er også veiretter og evakueringsveier fra flyplassen som må hensyntas. 
Videre vil en del areal gå bort til veier og annen infrastruktur, og til andre arealer, og det 
legges til grunn at byggemodningskostnadene vil være store. Gulating lagmannsretts over- 
skjønn i 1992 gjaldt som nevnt over erstatning for 57 da avgitt til motorsportsenteret på 
nordsiden og ble av lagmannsretten vurdert etter salgsverdi som industritomt. Tidshori- 
sonten var lang og den neddiskonterte erstatningen ble fastsatt til 5 kroner pr. m2, som 
inflasjonsjustert utgjør 9 kroner pr. m2. Verdiøkning på eiendom har dog vært høyere enn 
inflasjonen ellers. 

Selv om det forrige skjønnet over de samme arealer avsagt av tingretten i 2014 ble opp- 
hevet, kan det bemerkes at de fire skjønnsmedlemmene som utgjorde flertallet fastsatte 
erstatningen til 7,50 kroner pr. m2, da de mente dette kunne oppnås ved salg av skogs- 
arealene på det frie markedet. Det skal for ordens skyld bemerkes at skjønnsretten i forrige 
sak enstemmig kom til at det ikke var påregnelig med næringsutbygging, og at nevnte 
erstatning var basert på en salgsverdi av disse skogarealene som var høyere enn den 

-tekniske bruksverdien. -Også ved omsetning av skogarealer vil en mulig fremtidig 
utnyttelse til annet formål være et moment for potensielle kjøpere og «bakes inn» i prisen, 
selv om det på det daværende tidspunkt ikke skulle være påregnelig. Flertallet vil forøvrig 
særskilt bemerke at priskontrollen ved salg av skogsarealer er opphevet etter at forrige 
skjønn forelå, og atdettehar.medført økte priser på skog. Slik flertallet ser det er derfor 
ikke differansen på salgsverdi på næringstomter i et langsiktig perspektiv og salg av 
skogsarealer uten priskontroll så veldig stor, i hvert fall ikke når det gjelder dette aktuelle 
området. 

Flertallet har etter en samlet helhetsvurdering kommet til at erstatningen skjønnsmessig 
skal fastsettes til 15 kroner pr. m2 for de arealer det ikke fastsettes særskilt erstatning for 
nedenfor. 

Mhtdretallet mener salgsverdien som næringsareal er høyere enn dette, og mener riktig 
erstatning vil være 25 kroner pr. m2. Det vises til de erstatningene som gis for andre 
arealer på Haugalandet som er avstått til næring, og selv om disse erstatningene ligger på et 
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mye høyere nivå fordi det er mer sentralt, har bedre infrastruktur i området mv, er en 

erstatning på mindre enn hva som ble gitt i A vinor-skjønnet for lavt, og gir ikke grunn- 

eierne full erstatning for salgsverdien. Det var for øvrig dissens i A vinorskjønnet, hvor 

mindretallet mente en erstatning på 35 kroner pr. m2 var riktig nivå. Maskinentreprenør 

Birkeland betalte videre 850 000 kroner for 22 da, tilsvarende 38,6 kroner pr. m2, i 2015, 

et areal som ligger på nordsiden av veien. 

Også mindretallet vil vise til at det i det forrige skjønnet i 2014 ble fastsatt en erstatning på 

7,5 kroner pr. m2 for disse arealene. Det var da priskontroll, og vitnet Rønnevik forklarte 

at det på finn.no nå omsettes skogsarealer for 2-3 ganger den tekniske bruksverdien på 

skogen. I vårt tilfelle indikerer dette en pris på ca. 22,5 pr. m2 for skogsarealene, omsatt 

som det. Dette samsvarer godt med en salgsverdi på ca. 25 kroner pr. m2, hvor det legges 

til grunn påregnelig bruk som næringsareal. Det er da også hensyntatt at vegen - E 134 - vil 

fa bedre standard på lengre sikt, som vil ha betydning for vekten på vogntog mv. som kan 

bruke veien. 

Erstatningen fastsettes i samsvar med flertallets konklusjon. 

For følgende åreal skal dog erstatningen være Jtø.yefo: 

Takst nr. 10 b: 

Gnr. 83, bnr. 12. Grunneier: Jan Magnus Hillesland, 

Takst nr. 10 b er beitemark av god kvalitet. Det avståtte arealet er 4784 m2. Retten mener 

bruksverdien av dette arealet er høyere enn salgsverdien fastsatt ovenfor, og arealet 

erstattes-med bruksverdien beregnet etter marginalkalkylemetoden. Som ved forrige skjønn 

er det ikke fremlagt noen beregninger fra noen av partene, men adv. Skjørestad har vist til 

forrige skjønns erstatningsfastsettelser hva gjelder disse arealer. Skjønnsretten baserte seg 

den gang på erstatningsnivået i Jæren tingretts skjønn i sak 09-011793SKJ, der erstatning 

. for kulturbeite-ble satt til-24-kroner pr. m2, idet det ble gitt uttrykk for at retten ikke kunne - 

se at det var faktiske forhold som tilsa at dette ikke kunne fa anvendelse på de arealene 

som nå skal verdsettes. Retten er enig i dette nivået, og - justert for kapitaliseringsrente på 

4% - settes erstatningen for beitemarken skjønnsmessig til28 kroner pt. ril2· for de avståtte 

arealer under tak.st nr. 10 b. 

Takst nr. 9 b: 

Gnr. 83, bnr. IO. Grunneiere: Stian Oen Skeie m.fl, 

Arealet som avstås er 36282 m2, hvor en del er dyrka mark. Dette ble sist grovt anslått av 

adv. Skjørestad til ca. 6 da, men må måles opp. Som for takst nr. 10 b har adv. Skjørestad 
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vist til skjønnet fra Jæren tingrett, hvor erstatningen for fulldyrka jord ble satt til 36 kroner 
pr. m2, etter beregning av bruksverdi etter marginalkalkylemetoden. Også her er retten 
enig i erstatningsnivået som ble fastsatt i forrige skjønn, og med en kapitaliseringsrente på 
4% fastsettes erstatningen skjønnsmessig til 43 kroner pr. m:i for det arealet som er dyrka 
mark, etter nærmere oppmåling. 

Takst nr. 7 a 

Gnr. 83, bnr. 1. Grunneier: Roy Magne Skeisvoll. 

Arealet som avstås er på 63353 m2. Deler av arealet er disponert til pukkverk, som er 
bortleid til en entreprenør som benytter det til bl.a mellomlagring av masse etc. Dette er 
den aktuelle bruken av arealet i henhold til reguleringsplanen. Det er fremlagt en leieavtale 
datert 04.05.16, som viderefører leieavtale datert 25.11.2011. Også gjeldende leieavtale er 
inngått for en periode på 5 år, og det fremgår at eventuell avtale om videre leie av området 
skal være ferdigforhandlet innen 01.03.21. Leiesummen er nå 100.000 kroner pr. år. 

Retten finner det svært sannsynlig at leieavtalen vil bli videreført, da det er god aktivitet på 
området. Denne entreprenøren - eventuelt andre entreprenører - vil ha behov for slike 
arealer i uoverskuelig fremtid. Erstatning for de arealene som avstås, og som i dag er 
utleid, må utmåles etter bruksverdi som utleieareal. Det som skal erstattes må derfor være 
de tapte leieinntektene. Retten legger til grunn den kapitaliserte verdien, med 4 % rente, da 
leiekontrakten ses på som evigvarende. Det er ikke grunnlag for å sette renten høyere. 
Erstatning for den del av arealet der man har tapte leieinntekter settes til 2 500 000 kroner. 
For øvrig erstattes arealene under takst nr. 7 a, som de andre arealene, jf. ovenfor, etter 
nærmere oppmåling. 

Avsavnsrente 

Karmøy kommune har søkt om forhåndstiltredelse av arealene, og for det tilfelle at det gis 
slik tillatelse vil de saksøkte harkrav på avsavnsrente fra tiltredelsestidspunktet. Avsavns- 
renten skal kompensere for det tap grunneierne blir påført som følge av at Karmøy 
kommune/Fjord Motorpark får hånd om arealene uten at innløsningssummen samtidig 
gjøres opp. Avsavnsrenten skal fastsettes individuelt i det enkelte tilfelle. Ved fastsettelsen 
av rentesatsen er det naturlig å se hen til de rentesatser som ellers benyttes, for eksempel 
ved bankinnskudd, kassekredittlån mv., jf. Rt-1984- 746. P bakgrunn av dagens rentenivå 
er retten kommet til at avsavnsrenten skal settes til 2,5% p.a. 

Sakskostnader 

Etter skjønnsprosessloven §54 skal saksøkeren erstatte de saksøktes nødvendige utgifter i 
anledning saken. Karmøy kommune har dekket de saksøktes løpende utgifter frem til og 
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med saksomkostningsoppgave inngitt den 08.06.20. For arbeid etter den tid har advokat 

Skjørestad fremlagt omkostningsoppgave på 199 474 kroner inkl. mva, for arbeid frem til 

og med 15.10.20. Det er i oppgaven inkludert 2 timers etterarbeid samt utgifter til 

sakkyndig vitne, reise- og opphold samt kopiering mv. Det har ikke vært innsigelser til 

oppgaven fra saksøkers side, og retten finner at omkostningene har vært nødvendige og 

oppgaven legges til grunn. Saksøker dømmes til å dekke de saksøktes saksomkostninger 

med til sammen 199 474 kroner inkl. mva. 

Skjønnet er avsagt med dissenser som fremkommer foran. 

SLUTNING 

1. Skjønnet fremmes. 

2. Saksøkeren betaler erstatning for takst nr. l 0 b, 9 b og 7 a slik det er særskilt 

gjennomgått under disse takstnummer. 

3. Saksøkeren betaler erstatning med l S-femten- kroner pr. m2 for de avståtte arealer 

som ikke er særskilt gjennomgått under det enkelte takstnummer. 

4. Saksøkeren betaler de lovbestemte utgiftene ved skjønnet. 

5. Saksøkeren erstatter de saksøktes sakskostnader med 199 474-etthundreognittini- 

tusenfirehundreogsyttifire- kroner inkl. mva. Beløpet forfaller til betaling 14 dager 

fra forkynning av skjønnet. 

• Retten hevet 

Leif Egil Holstad 

Atle Edvard Strønstad Njål Søndenå 

Karen Ane Pedersen· Randi Iren Rettedal 

-38 -  19-021739SKJ-HAUGI 



Dokument i samsvar med original 
Tone Eike Helgeland 
førstekonsulent 
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   Side 1 (av 2) 

 
Fjord Motorpark AS/Fjord Motorpark Eiendom AS 
Postboks 237 
4299 Avaldsnes, Norway 

 
Til Karmøy kommune 
v/ Rådmannen 
post@karmoy.kommune.no 

Avaldsnes, 26. februar, 2021 
 
 
 
SVAR PÅ BREV – HENVENDELSE OM FORHÅNDSTILTREDELSE 
 
Viser til deres brev datert 08.02.2021, dokumentnummer 20/4812-10 fra advokatfullmektig Silvia May 
Stange. Brevet er svar på vårt brev datert 20. desember 2020. 
 
Styret i Fjord Motorpark Eiendom AS takker for orientering om status i søknad om forhåndstiltredelse til 
statsforvalteren. Styret støtter kommunens forslag til forskuddsbetaling erstatningsbeløp. 
 
Vedrørende forståelsen av gjeldende avtale mellom Karmøy kommune og Fjord Motorpark Eiendom AS, 
datert 13. desember 2016, fastholder Fjord Motorpark Eiendom AS sin forståelse av avtalen uttrykt i 
selskapets brev datert 20.12.2020. 
 
Fjord Motorpark Eiendom AS vil også avvise kommunens påstand om «mangler» i avtalen, og henviser til 
avtalens punkt 7, først avsnitt: 
 

«Dersom forhåndstiltredelse ikke skjer, skal tiltredelse av skjønnet opp som egen sak i kommunestyret eller det 
organet kommunestyret delegerer slik myndighet. Fjord Motorpark Eiendom AS er innforstått med dette». 

 
Her er det eksplisitt uttrykt at hvis forhåndstiltredelse ikke skjer, skal saken opp til politisk behandling. 
Altså, hvis forhåndstiltredelse er nødvendig, skal saken ikke opp til politisk behandling. I tillegg bekrefter 
også avtalen at Fjord Motorpark Eiendom AS er innforstått med dette faktum. Dette kan neppe uttrykkes 
klarere. 
 
Fjord Motorpark Eiendom AS vil minne om at det var kommunen selv som formulerte avtaleteksten og 
det vil da være naturlig at kommunen må bære ansvaret for eventuelle mangler i avtalen. Fjord Motorpark 
Eiendom AS bekrefter herved forståelsen av avtalen slik den er signert. 
 
Til informasjon kan det opplyses om at ordfører og samtlige gruppeledere er tilskrevet med spørsmål om 
det er behov for å oppklare spørsmål eller mangler i forretningsplan, driftsbudsjett, kalkyler og 
finansieringsplan. Verken ordfører eller noen av gruppelederne har bedt om behov for ytterlige 
informasjon enn det som allerede er framlagt tidligere til politisk behandling. Det anses derfor at 
påstander i tingretten og media om mangelfull dokumentasjon av forretningsplan, driftsbudsjett, kalkyler 
og finansieringsplan, er avkreftet. 
 
Fjord Motorpark Eiendom AS forventer at samarbeidet med kommunen følger avtalen slik partene hittil 
har forhold seg til avtalen. Hvis prosjektet skulle mot formodning termineres som følge av manglende 
oppfølging av avtalen eller andre forhold knyttet til kommunens politiske eller administrative håndtering, 
må det påregnes at Fjord Motorpark Eiendom AS vil kreve erstatning for tap. De frivillige 
organisasjonene som står bak selskapet og prosjektet har satset betydelig med tid og ressurser i tillit til det 
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avtalte samarbeidet med kommunen og at kommunen følger sine egne planprosesser, 
kommunestyrevedtak og inngåtte avtaler. 
 
Fjord Motorpark Eiendom AS verdsetter det gode samarbeidet med kommunens administrasjon, og 
håper dette vil fortsette framover. 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Audun Gaard 
Styreleder 
Fjord Motorpark AS og Fjord Motorpark Eiendom AS 
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