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Kommunestyret

Budsjettoppfølging investering 2. tertial 2020

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Rådmannens budsjettoppfølging per 2. tertial 2020 tas til orientering

2. Det foretas budsjettendringer i henhold til tabell 1: Endring av budsjettramme.

3. Det foretas budsjettendringer i henhold til tabell 2: Prosjekt som avsluttes.

4. Det foretas budsjettendringer i henhold til tabell 3: Årsavhengig budsjettjustering

5. Oppdatert budsjettskjema 2A i tabell 4: Budsjettskjema 2A tas til orientering

6. Kommunestyre godkjenner nytt låneopptak for 2020, som følge av endringer i forbindelse med
budsjettoppfølging investering 2. tertial 2020.

Låneopptak 2020
Til finansiering av startlån til videre utlån: kroner 90 000 000
Til finansiering av øvrige investeringer: kroner 324 908 000

Herav:
VAR-investeringer kroner 132 267 000
Generelle investeringer kroner 192 641 000

Sum låneopptak kroner 414 908 000
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Saksutredning 
 

Saken gjelder:  
 
Rådmannen viser til vedtatt økonomireglement investering, hvor det fremkommer at det skal 
rapporteres på investeringene til kommunestyret i forbindelse med 1.tertial og 2.tertial, og i 
forbindelse med årsrapporteringen. Og ellers ved særskilt behov. Rapporteringen skal fokusere på 
vesentlig styringsinformasjon som fremdrift, økonomi, kvalitet og risiko.  
 
I tertialrapporten foreslår rådmannen endringer i forhold til årets budsjett eller i forhold til 
prosjektets totale budsjettramme. Det skilles mellom årsavhengige budsjettjusteringer og 
budsjettjusteringer knyttet til prosjektets vedtatte totalramme. Årsavhengige budsjettjusteringer er i 
hovedsak en teknisk øvelse for å ivareta krav til et realistisk årsbudsjett. Årsavhengig 
budsjettjustering er knyttet til periodisering av budsjettet innenfor prosjektets vedtatte totale 
budsjettramme.  
 
Saken er bygget opp på følgende måte: 
 

· I del 1 omtales hovedbildet knyttet til kommunens investeringsportefølje per 2. tertial 2020 
· I del 2 gjennomgås forslag til endring av total budsjettramme og prosjekt som skal avsluttes.   
· I del 3 gjennomgås forslag til årsavhengige budsjettjusteringer.  
· I del 4 omtales forslag til endret låneopptak for 2020. 

 

Del 1: Hovedbilde 
 

Kommunen har per 2. tertial 2020 rundt 85 aktive investeringsprosjekt, med et samlet årsbudsjett 
(investeringer i anleggsmidler) på 673 millioner kroner. Per 2. tertial ligger påløpte 
investeringsutgifter på ca.210 millioner kroner. De to foregående årene har sammenlignbart realisert 
investeringsnivå i Karmøy ligget på rundt 450 millioner kroner for et helt år.  
 
Kommunens investeringsvilje har vært voksende de siste årene og det er igangsatt og planlegges 
flere store investeringsprosjekt. De største pågående prosjektene i 2020 er Stangaland skole, 
idrettshallene på Åkra, rehabilitering og påbygning av Vormedal ungdomsskole, Hovedplan vann, 
Hovedplan avfall og Hovedplan avløp. Større investeringsprosjekt som er i startfasen er blant andre 
infrastruktur/utvikling Kolnes, byutvikling, nytt sykehjem i Skudeneshavn, ny idrettshall på Vormedal 
og reservevannforsyning.  

 
 

Del 2: Forslag til endring av total budsjettramme og prosjekt som avsluttes 
 

Endring av budsjettramme 
 
Her omtales og begrunnes forslag til endring av budsjettramme i henhold til tabell 1, vedtakspunkt 2.  
 
 
P998 Egenkapitalinnskudd KLP 
Vedtatt budsjettramme 8 mill. kroner 
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Estimert mindreforbruk 1,365 mill. kroner 
 
KLP er et kunde-eid selskap, noe som betyr at Karmøy kommune er med på eiersiden og er med på å 
stille egenkapital i selskapet. Forsikringsselskaper som KLP er underlagt krav til kapitaldekning, det vil 
si at egenkapitalen i selskapet skal stå i et visst forhold til kundekapitalen (selskapets 
eiendeler/aktiva). Fordi KLP sitt forsikringsfond vokser, vokser også kravet til egenkapital. KLP har 
derfor jevnlig behov for tilførsel av egenkapital. Dette er ikke en kostnad, men en form for 
sparing/investering, og blir derfor ført i investeringsregnskapet. Årets innbetaling er gjennomført og 
ubrukte midler i 2020 reduseres på årets budsjettramme. 
 
Rådmannen foreslår derfor at prosjektet reduseres med 1 365 000 kroner. 
 
I budsjettskjema 2A gjøres følgende endringer: 
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper reduseres med 1 365 000 kroner. 
Bruk av ubundet investeringsfond reduseres med 1 365 000 kroner. 
I budsjettskjema 2B gjøres følgende endringer: 
Budsjettrammen for prosjekt P998 Egenkapitalinnskudd KLP reduseres med 1 365 000 kroner. 
 
 
P723 Burmaveien 60 
Vedtatt budsjettramme 1 450 000 kroner 
Estimert merforbruk 210 000 kroner 
 
Kjøp av eiendom i nærhet til Ferkingstad BF. Kjøp av eiendommen overskrider vedtatt budsjett. 
Inndekning fra P495 Ferkingstad BF med 50 000 kroner, som ses i sammenheng med prosjektet og 
160 000 kroner fra driftsbudsjettet. 
 
Rådmannen foreslår derfor at prosjektet økes med 210 000 kroner. 
 
I budsjettskjema 2A gjøres følgende endringer: 
Investeringer i varige driftsmidler økes med 210 000 kroner. 
Bruk av ubundet investeringsfond økes med 210 000 kroner. 
I budsjettskjema 2B gjøres følgende endringer: 
Budsjettrammen for prosjekt P723 Burmaveien 60 økes med 210 000 kroner. 
 
I Budsjettskjema 1A - Bevilgningsoversikt Drift 
Overført bevilgninger drift reduseres med 160 000 kroner (redusert overføring) 
Overføringer til investering økes med 160 000 kroner (økt overføring) 
I budsjettskjema 1B - bevilgninger - drift 
Rammen for tjenesteområde 13 boliger reduseres med 160 000 kroner (redusert ramme) 
 
 
P495 Ferkingstad BF 
Vedtatt budsjettramme 4 200 000 kroner 
Estimert mindreforbruk 50 000 kroner 
 
Prosjektet er forsinket grunnet forhandlinger med grunneier. Kommunen vil gjennomføre 
forhandlinger med grunneier i 2 kvartal 2020, herunder makebytteavtale som forventes avklart i 
løpet av siste del 2020. Prosjektering av området vil starte opp 1.kvartal 2021. I tillegg skal også 
kommunen erverve et mindre areal på området. Det overføres 50 000 kroner til prosjekt P723 
Burmavegen 60 i forbindelse med kjøp av eiendommen. 
 
Rådmannen foreslår derfor at prosjektet reduseres med 50 000 kroner. 
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I budsjettskjema 2A gjøres følgende endringer: 
Investeringer i varige driftsmidler reduseres med 50 000 kroner. 
Bruk av ubundet investeringsfond reduseres med 50 000 kroner. 
I budsjettskjema 2B gjøres følgende endringer: 
Budsjettrammen for prosjekt P495 Ferkingstad BF reduseres med 50 000 kroner. 
 
 

Prosjekt som avsluttes 
 
Her omtales prosjektene som skal avsluttes i henhold til tabell 2, vedtakspunkt 3. 
 
 
P712 Oppgradering av kommunestyresalen 
Budsjett 2020, 27 000 kroner 
Regnskap 2020, 4 000 kroner 
 
Sluttføring av oppgraderingen gjennomført i år. Sluttarbeidene er gjennomført og prosjektet er 
ferdigstilt og kan avsluttes med et mindreforbruk på 23 000 kroner. 
 
I budsjettskjema 2A gjøres følgende endringer 
Investeringer i anleggsmidler reduseres med 23 000 kroner. 
Kompensasjon for merverdiavgift reduseres med 5 000 kroner. 
Bruk av ubundet investeringsfond reduseres med 18 000 kroner. 
I budsjettskjema 2B gjøres følgende endringer 
Budsjett for P712 Oppgradering av kommunestyresalen reduseres med 23 000 kroner. 
 
 
P539 Husøy IF – etappe 15 
Budsjett 2020, 100 000 kroner 
Regnskap 2020, 67 000 kroner 
 
Arbeid og innkjøp er gjennomført. Prosjektet er ferdigstilt og kan avsluttes med et mindreforbruk på 
33 000 kroner. 
 
I budsjettskjema 2A gjøres følgende endringer 
Investeringer i anleggsmidler reduseres med 33 000 kroner. 
Kompensasjon for merverdiavgift reduseres med 7 000 kroner. 
Bruk av ubundet investeringsfond reduseres med 26 000 kroner. 
I budsjettskjema 2B gjøres følgende endringer 
Budsjett for P539 Husøy IF – etappe 15 reduseres med 33 000 kroner. 
 
 
 

Del 3: Årsavhengig budsjettjustering  
 
Rådmannen viser til rådmannens forslag til årsavhengig budsjettjustering for 2020 i vedtakspunkt 4, 
tabell 3 innledningsvis. Endringene er knyttet til periodisering av budsjettet innenfor prosjektets 
vedtatte totale budsjettramme. Den årsavhengige budsjettjusteringen for det enkelte prosjekt kan 
skyldes feil periodisert budsjett eller forsinkelser i prosjektets fremdrift. Forklaring knyttet til den 
årsavhengige budsjettjusteringen kommenteres per prosjekt i vedlagt prosjektrapport. Rådmannen 
velger å omtale noen av de største prosjektene i forhold til årsavhengig budsjettjustert beløp i 
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saksfremlegget, samt de prosjekter som budsjettmessig ses i sammenheng.  
 
 
P517 Omsorgsboliger for videresalg 
Budsjett 2020, 11 500 000 kroner 
Årsavhengig budsjettjustering, -9 500 000 kroner 
 
Kommunen har i dette prosjektet som oppgave å prosjektere og bygger 6 omsorgsboliger for 
videresalg til et borettslag bestående av beboere i omsorgsboligene. Prosjektet er fullfinansiert av 
investeringstilskudd fra Husbanken, momskompensasjon og betaling fra initiativtakerne. Alle utlegg 
kommunen har i forbindelse med prosjektet skal dekkes inn gjennom de overnevnte 
finansieringskildene og prosjektet skal for kommunens del gå i null.  
Prosjektutviklingsfasen tar lengre tid enn planlagt.  Foreldregruppen ønsket også at budsjettrammen 
skulle økes slik at de får det arealet en ønsker. Dette fikk de gjennomslag for dette, og brutto 
kostramme er økt til 26,5 mill. kroner totalt. Det pågår arbeider med å etablere en kontrakt mellom 
kommunen og borettslaget. Det er dialog med Fylkeskommunen for å avklare utbedring av veikryss 
mot fv547. Mål om å lyse ut prosjektet på anbud i løpet av høsten 2020 og forventet ferdigstillelse er 
nå 1. kvartal i 2022. 
 
 
P039 Trafikksikkerhetsplan 2018-2021 (planprosjekt) 
Budsjett 2020, 21 980 000 kroner 
Årsavhengig budsjettjustering,– 11 980 000 kroner 
 
Planprosjektet har vedtatt handlingsplan med prosjekter som skal gjennomføres. Det er flere større 
prosjekter som skulle hatt oppstart i 2020, f. eks. gang- og sykkelvegen i Syrevegen, som alene er 
budsjettert med 10 mill. kroner. For prosjektet Syrevegen ser det nå ut til at en endelig, etter mange 
år, vil komme i mål med grunnerverva. Dermed kan en fortsette med prosjektering og utarbeidelse 
av anbudsmateriale og muligens kunne starte anleggsarbeidet 1. tertial 2021. Det kan se ut som om 
noen av prosjektene i handlingsplanen for 2018-2021 kan være estimert med en for lav kostnad, og 
det kan dermed være utfordrende å få utført alle prosjektene innenfor vedtatt budsjettramme. Man 
har også kapasitetsproblemer i forhold til grunnerverv og oppfølging av prosjekt, som gjør at 
prosjektene sklir noe ut i tid i forhold til oppsatt handlingsplan. 
 
 
P600 Hovedplan avløp 2016-2024 (planprosjekt) 
Budsjett 2020, 100 140 000 kroner 
Årsavhengig budsjettjustering, -15 140 000 kroner 
 
Det vil ikke bli utført så mange prosjekter som planlagt. Dette skyldes forsinkelser i 
samarbeidsprosjekter og egne prosjekter. I tillegg har to stillinger stått vakante. Overføring Åkra Nord 
er startet opp men kom senere i gang enn planlagt. Pumpestasjon i Grunnavivegen får ikke oppstart 
før i 2021. 1. september. Det er håp om at personer vil være på plass i vakante stillinger. Dette vil da 
gi en effekt for å ta igjen forsinkelser og utsettelser utover høsten, med full effekt først i 2021.  
 
 
P610 Hovedplan vann (planprosjekt) 
Budsjett 2020, 72 458 000 kroner 
Årsavhengig budsjettjustering, -42 458 000 kroner 
 
Hovedplan vann var ved 1. tertial satt opp med behandling mai/juni 2020. Dette ble utsatt til 
september 2020. Vi har startet opp arbeidet med de fleste prosjektene som var lagt inn i 2020., men 
mange kommer ikke til utførelse slik som satt opp i budsjett for 2020. Prosjekter i hovedplan avløp 
drar også med seg midler fra hovedplan vann. Forsinkelser som nevnt i planprosjekt avløp forsinker 



Side 9 av 56 

 

derfor prosjekter i hovedplan vann. Håvik Høydebasseng, Veiteborvegen til Klubben, Vågen del II er 
under planlegging, men kommer ikke til utførelse før 2021 
 
 

Del 4: Endring av låneopptak 2020 
 
Rådmannen viser til vedtatt investeringsreglement for investeringer. En av hensiktene med 
reglementet er å tydeliggjøre realistisk investeringsnivå i perioden. Som følge av oppdaterte 
prognoser er årsbudsjettet knyttet til mange prosjekt foreslått redusert i 2020, som omtalt tidligere i 
saken. Slike årsavhengige budsjettjusteringer er i hovedsak en teknisk øvelse for å ivareta krav til 
realistisk årsbudsjett. Total budsjettramme som er vedtatt for prosjektene vil fortsatt være gjeldene, 
men årsbudsjettene justeres i samsvar med forventet fremdrift i prosjektene. 
 
Tilsvarende må også finansieringen oppdateres i tråd med dette. Rent konkret betyr endringene som 
er foreslått i årsbudsjett per 1. tertial at det er behov for mindre finansiering i 2020. En konsekvens 
av dette er at bruk av lånemidler går ned. I veileder til budsjettering av investeringer står det at "De 
obligatoriske oversiktene viser bruk av lån og ikke selve låneopptaket. Ved vedtak om årets budsjett 
har kommunestyret bestemt hvor mye som kan brukes av lånemidler i året, men dette behøver ikke 
nødvendigvis innebære nye låneopptak. Kommunen kan allerede ha ubrukte lånemidler som kan 
benyttes til finansiering av investeringene. Låneopptak må derfor formelt vedtas i et eget 
kommunestyrevedtak, eller spesifiseres særskilt i budsjettvedtaket". 
 
Gjeldende vedtak om låneopptak for 2020 ble behandlet i kommunestyret 11. mai, sak 40/20 
Budsjettoppfølging investering 3. tertial 2019, rebudsjettering 2020 og sak 78/20 budsjettoppfølging 
1. tertial 2020, og er på samlet kroner 511 597 000. 
 
I forbindelse med endret finansieringsbehov som følge av endringer foreslått per 2. tertial 2020 er 
behov for låneopptak på samlet 414 908 000 kroner. 
 
Nytt låneopptak for 2020 blir da: 

Til finansiering av startlån til videre utlån:          kroner            90 000 000 
Til finansiering av øvrige investeringer:          kroner           324 908 000 

Herav:  
VAR-investeringer          kroner 132 267 000           
Generelle investeringer          kroner 192 641 000           

Sum låneopptak          kroner           414 908 000 
 

 
 
Prosjektrapport  
 
Prosjektrapport med status på alle aktive investeringsprosjekt er vedlagt saken. Prosjektrapporten gir 
status på total budsjettramme, årsbudsjett, fremdrift og annen relevant informasjon.  
 
Forklaring til rapportens kolonner:  
 
Bevilgningstype – inndeling i de tre bevilgningstypene ordinære investeringsprosjekt, årsbevilgning 
og planprosjekt, i henhold til vedtatt økonomireglement investering.  
 
Prosjektspesifikk budsjettert inntekt – referer til forventet inntekt knyttet til det enkelte prosjekt.  
 
Netto budsjettert prosjekt utgift – viser til vedtatt budsjettramme. Dette er brutto utgift minus 
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prosjektspesifikk inntekt. 
 
Brutto budsjettert prosjekt utgift – henviser til utgiftsbudsjettet på det enkelte prosjekt.  
 
Akkumulert regnskap per 2.tertial 2020 – Sum regnskap tidligere år og frem til og med 2. tertial 2020.  
 
Akkumulert budsjett t.o.m 2020 – Sum budsjett tidligere år pluss budsjett 2020.  
 
Årsbudsjett 2020, inkl. endringer – Vedtatt budsjett 2020, oppdatert for vedtatte endringer gjennom 
året.  
 
Regnskap 2020 per 2.tertial – Regnskap for 2020, januar-august.  
 
Prognose forbruk 2020 – Forventet forbruk for hele 2020.  
 
 
Vedlegg: 
Vedlegg til budsjettoppfølging investering 2. tertial 2020 
Korrigering - Rådmannens forslag til vedtak -2 tertial saksframlegg tillegg 
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Kommunestyret

Budsjettkonsekvenser av koronautbruddet per 2. tertial

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Det gjøres følgende endringer i budsjettet for 2020 knyttet til korona-avsetningen

2. Kommunestyret vedtar å bruke 30 mill. kroner av kommunestyrets disposisjonsfond til å øke
kommunens korona-avsetning, slik at rådmannen har budsjettmessig dekning for koronarelaterte
kostnader ut 2020. Det gjøres følgende endringer i budsjettet:

I budsjettskjema 1A bevilgningsoversikt drift:
Sum bevilgninger drift endres med 30 mill. kroner. (økt korona-avsetning)
Bruk av disposisjonsfond endres med -30 mill. kroner (økt bruk av fond)

I budsjettskjema 1B bevilgninger drift:
Rammen for tjenesteområde 18 Økonomi økes med 30 mill. kroner (korona-avsetning)
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3. Det gjøres følgende endringer i den budsjettmessige håndteringen av tiltakspakken. Dette 
medfører ikke endring av fordelingen av midler til de ulike prosjektene.  
 
 I budsjettskjema 1A (Bevilgningsoversikt – drift) gjøres det følgende endringer: 
  Rammetilskudd reduseres med 18 700 000 kroner. (redusert inntekt) 
  Sum bevilgninger reduseres red med: -4 170 000 kroner 
  Overføring til investering reduseres med: -14 530 000 kroner 
  
I Budsjettskjema 1B (bevilgninger – drift) gjøres det følgende endringer: 
  03 Skole reduseres med -690 000 kroner 
  04 Kultur reduseres med -460 000 kroner 
  12 Nærmiljø reduseres med -900 000 kroner 
  13 Bolig reduseres med -1 000 000 kroner 
  15 Samferdsel reduseres med -1 120 000 kroner  
   
I budsjettskjema 2A (Bevilgningsoversikt – investering) gjøres følgende endringer: 
  Tilskudd fra andre endres med -14 530 000 kroner (økt inntekt) 
  Overført fra drift endres med 14 530 000 kroner (redusert overføring) 
 

Saksutredning 
 

Sammendrag 
Denne saken redegjør for de budsjettmessige konsekvensene av koronautbruddet, og baserer seg på 
de prinsippene for håndteringen av dette som ble vedtatt i kommunestyresak 76/20 (15. juni). Basert 
på ny informasjon gjøres det ny vurdering av hvor mye midler som kan avsettes til korona-
avsetningen, og det redegjøres for hvilke kostnader som er påløpt og vil bli belastet korona-
avsetningen. Det foreslås å hente midler fra disposisjonsfondet for å sikre budsjettmessig dekning for 
korona-relaterte utgifter høsten 2020.  I tillegg gjøres det en teknisk endring knyttet til 
budsjetteringen av tiltakspakken., 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunestyret gjorde 15. juni i sak 76/20  vedtak om budsjettmessig håndtering av 
koronautbruddet. Saken hadde sin bakgrunn i revidert nasjonalbudsjett (RNB), og hvor regjeringen 
hadde gjort et anslag på de økonomiske effektene kommunene ville ha av koronautbruddet. Anslaget 
omfatter både økte utgifter og reduserte inntekter, herunder lavere skatteinngang, som følge av 
utbruddet. I tillegg ble det gjort en vurdering av hvilke faktorer som bidro til at kommunen fikk økt 
handlingsrom til å dekke dette. Dette gjaldt ekstra tilskudd fra staten samt effekt av lavere anslått 
lønnsveksg og lavere arbeidsgiveravgift i en termin.  
 
I sak 76/20 var effekten av disse anslått: 
 
          Netto økt rammetilskudd (fratrukket lavere anslag skatteinntekter): 7,36 mill. kroner. 
          Effekt av lavere lønnsvekst: +42,06 mill. kroner. 
           Effekt av lavere arbeidsgiveravgift: +12,31 mill. kroner 
          Utsatt overføring av skatteoppkreving til staten: +1,42 mill. kr 
 
Dette utgjør totalt 63,1 mill. kroner i økt handlingsrom. Dette ble satt av til en «korona-avsetning» 
hvor rådmannen fikk fullmakt til å disponere. Bruk at midlene skulle dokumenteres, og det skal 
rapporteres til kommunestyret om bruken av midlene i 2. tertial.  
 
I denne saken rapporteres disse kostnadene, og det konkluderes med at kommunens økonomiske 
belastning som følge av Korona høyst sannsynlig vil bli større enn dette handlingsrommet. Det er 
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signalisert at kommunene vil få dekket merkostnadene. Men dette er fortsatt usikkert. Rådmannen 
foreslår derfor at kommunestyret bevilger midler fra kommunens disposisjonsfond for å kunne 
fortsatt ha en budsjettmessig fullmakt til å dekke kostnader knyttet til koronautbruddet.  
 
Om usikkerhet 
Spørsmålet om hvorvidt kommunen får dekket kostnadene til korona hvilker fortsatt på usike 
antakelser. Kommunen vet hvor mye ekstra tilskudd som er bevlget så langt, men skatteinngangen er 
fortsatt usikker. Lønnsoppgjøret i kommunal sektor er ikke gjennomført, men det vil trolig bli høyere 
lønnsvekst enn staten anslo i mai. Dette reduserer handlingsrommet som var anslått den gang. I 
tilegg er utgiftssiden fremover også usikker. 
 
Når de økonomiske konsekvensene kartlegges er det også her en del usikkerhet. Direkte effekter er 
enkle å merke og kartlegge. Men indirekte effekter er vanskeligere. Det er krevende å fange opp 
indirekte effekter. For eksempel knyttet til å fange opp kostnader som kommunen ikke har hatt på 
grunn av virusutbruddet. Dette kan være utgifter til kurs- og reisevirksomhet, eller vikarutgifter vi 
ikke hadde i skolen når skolene var stengt ned. Samtidig kan ekstrautgifter være underrapportert 
dersom det er tilfeller hvor det av ulike årsaker ikke er påført prosjektkode i regnskapet. Dette er noe 
som må gjøres manuelt i de enkelte tilfellene. De registrerte merkostnadene omfatter heller ikke 
kostnader til ansatte som har blitt omdisponert fra ordinær virksomhet til håndtering av 
virusutbruddet. Det er også usikkert om alle kostnadene forbundet med økt sykefravær som kan 
knyttes til virusutbruddet fanges opp. 
 
Oppbygging av saken 
Denne saken er bygget opp i tre deler: 
 

·  I del 1 Foreslås det endringer i hvor mye midler kommunestyret vedtar å sette av til 
korona-avsetningen som følge av endrede forutsetninger sammenlignet med sak 
76/20. 

 
·  I del 2 gis det en oversikt over kostnader som rådmannen etter fullmakt i sak 76/20 

dekker gjennom overføring fra Koronaavsetningen. Det redegjøres også for de 
økonomiske konsekvensene forventes å bli større enn dagens korona-avsetning og det 
foreslås at kommunestyret bevilger midler fra disposisjonsfondet slik at rådmannen 
fortsatt har budsjettmessig dekning for å gjennomføre nødvendige tiltak som følge av 
koronautbruddet. 

 
·  I del 3 foreslås det en endring i budsjetteringen av tiltakspakken for ekstra 

vedlikeholdstiltak. Endringen er av teknisk karakter og endrer ikke hvordan midlene er 
tenkt brukt. 

 

DeL 1: Endringer i overføring til Korona-avsetningen 

1A. Oppdatert anslag lønnsvekst 

I RNB ble lønnsveksten i 2020 anslått til 1,5 prosent. Dette var vesentlig lavere enn anslått i 
opprinnelig statsbudsjett 2020, hvor anslaget var 3,6 prosent. Dette vil gi kommunene lavere utgifter 
enn de har budsjettert med, og prinsippet var da at det kommunene sparer på dette kunne brukes til 
å dekke koronarelaterte kostnader. Effekten av dette var i sak 76/20 anslått til vel 42 mill. kroner for 
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Karmøy. Disse midlene ble derfor trukket inn fra tjenestene, og lagt i «korona-avsetningen».  

Lønnsoppgjøret for kommunal sektor er ikke ferdig, men det er rimelig å anta at lønnsveksten vil bli 
rundt 1,7 prosent. Det foreslås derfor å tilbakeføre 3,9 mill. kroner i lønnsmidler til tjenestene. Dette 
medfører at vel 38,1 mill. kroner overføres til koronaavsetningen, mot tidligere anslått knappe 42,1 
mill. kroner.  

Forslag: 
(negative beløp = økte inntekter eller reduserte utgifter | positive beløp = reduserte inntekter eller økte utgifter) 
 

 

* Lavere lønnskostnader for selvkostområdene under vann, avløp og renovasjon vil motsvares av 
økt avsetning til (eller redusert bruk av) selvkostfondene. Netto endring her er derfor lik 0. 

 

1B Oppdatert anslag arbeidsgiveravgift 

Kommunene får også økt økonomisk handlingsrom som følge av at arbeidsgiveraviften ble redusert 
for en termin. Effekten av dette ble tidligere anslått til 12,3 mill. kronet. Basert på regnskapstall 
anslås det nå at kommunen vil få en reduksjon på 13,7 mill. kroner. Det foreslås derfor å inndra 
ytterligere 1,4 mill. kroner fra tjenesteområdene til koronaavsetningen.  

Forslag: 
(negative beløp = økte inntekter eller reduserte utgifter | positive beløp = reduserte inntekter eller økte utgifter) 
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* Lavere kostnader for selvkostområdene under vann, avløp og renovasjon vil motsvares av økt 
avsetning til (eller redusert bruk av) selvkostfondene. Netto endring her er derfor lik 0. 

 

Del 2: Bruk av Korona-avsetningen 

Rådmannen har etter vedtak i sak 76/20 «fullmakt til å disponere avsetning til koronaeffekter. Bruk 
av midlene skal dokumenteres, og det skal rapporteres til kommunestyret om bruken av midlene i 2. 
tertialrapport». Under følger en oversikt over identifiserte kostnader. Disse er identifisert gjennom 
en egen prosjektkode i regnskapet. 

2A. Lønnskostnader 

Det er per lønnskjøringen i september bokført 19,2 mill. kroner i økte lønnsutgifter som følge av 
virusutbruddet. Regnskapet per september inneholder faste lønnsutgifter til og med september, og 
variable lønnsutgifter (vikar, ekstrahjelp, overtid mv) påløpt til og med medio august. De største 
kostnadene er knyttet til helse- og omsorgstjenestene.  

Forslag: 
(negative beløp = økte inntekter eller reduserte utgifter | positive beløp = reduserte inntekter eller økte utgifter) 
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* Lavere kostnader for selvkostområdene under vann, avløp og renovasjon vil motsvares av økt 
avsetning til (eller redusert bruk av) selvkostfondene. Netto endring her er derfor lik 0. 

 

2B. Driftsutgifter 

Per august er det bokført 12,6 mill. kroner i ekstra driftsutgifter knyttet til virusutbruddet. De største 
kostnadene er knyttet til innkjøp av smittevernutstyr og annet medisinsk utstyr. Totalt er det brukt 
8,3 mill. kroner til dette. Disse kostnadene ligger i hovedsak knyttet til omsorgssektoren og i noen 
grad helsesektoren. I sak 76/20 var dette ført på tjenesteområde helse, men dette er korrigert 
ettersom dette i hovedsak er utstyr til bruk i omsorgstjenestene. Det er derfor en negativ justering på 
tjenesteområde helse i denne rapporteringen, og en tilsvarnede høyere justering på tjenesteområde 
omsorg. 

 Særlig i startfasen, da mye av samfunnet stengte ned, var det en del utgifter knyttet til inventar og 
utstyr. Dette var blant annet ekstra innkjøp av datautstyr, særlig bærbare PC-er som var nødvendig 
for å gjennomføre bruk av hjemmekontor. Totalt er det bokført 1,6 mill. kroner til kjøp av inventar og 
utstyr.  

Andre poster inkluderer annet forbruksmateriell, leie og rigging av telt til drive-in fasilitetene ved 
legevakten på Åkra, frikjøp av leger, praksiskompensasjon mv.  
 

Forslag: 
(negative beløp = økte inntekter eller reduserte utgifter | positive beløp = reduserte inntekter eller økte utgifter) 
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* Lavere kostnader for selvkostområdene under vann, avløp og renovasjon vil motsvares av økt 
avsetning til (eller redusert bruk av) selvkostfondene. Netto endring her er derfor lik 0. 

 

2C. Andre poster 

I sak 76/80 ble det brukt midler for koronaavsetningen til å dekke bortfalt brukerbetaling innen 
barnehage, skole, kultur og idrett, samt til innkjøp av desinfiseringsmaskiner (over 
investeringsbudsjettet). Disse er ikke endret i denne omgang.   

2D. Oppsummering kostnader så langt 

Tabellen under viser samlede effekter så langt. Både de økonomiske effektene som er foreslått 
overført til korona-avsetningen, og kostnader som er brukt av korona-avsetningen. I sum er det 
foreslått satt av 60,6 mill. kroner, mens det totalt er bokført 44,5 mill. kroner. 

   Justering i 
sak 76/20  

 Justering 
denne sak  

 Samlet  

Overført til Korona-avsetning    

Netto økte frie inntekter 7 355 000 0 7 355 000 

Lavere lønnsvekst 42 062 000 -3 926 000 38 136 000 

Lavere arbeidsgiveravgift 12 309 000 1 377 000 13 686 000 

Utsatt overføring kemner 1 420 000 0 1 420 000 

SUM 63 146 000 -2 549 000 60 597 000 

    

Bruk av korona-avsetning    

Økte lønnsutgifter -6 455 000 -12 727 000 -19 182 
000 

Økte driftsutgifter -6 607 000 -5 965 000 -12 572 



Side 18 av 56

000
Bortfall av inntekter -11 657 000 0 -11 657

000
Kjøp av desinfiseringsmaskiner -1 082 000 0 -1 082 000
SUM -25 801 000 -18 692 000 -44 493

000

Rest ubrukt korona-avsetning 37 345 000 -21 241 000 16 104 000

Figuren viser at etter store oppstartskostnader i mars/april, som i stor grad ble bokført i mai, har de
samlede kostnadene fortsatt og stige gjennom sommeren. September-tallene her viser kun
lønnskjøringen i september. Den gjelder faste lønnskostnader i september, samt variabel lønn i
perioden medio juli-medio august (som blir utbetalt i september).

2E. Behov for å sikre finansiering til nødvendige t iltak

I høst har det vært økende smitte igjen nasjonalt. Fare for flere lokale smittesituasjoner og behov for
kapasitet for blant annet testing og sporing gjør at det ikke forventes at kostnadene vil bli mindre
utøver høsten. Det er sannsynlig at kostnadene vil bli større enn det handlingsrommet som er lagt
inn i korona-avsetningen.

Kostnadene fremover er vanskelig å forutse. Dersom en legger til grunn at lønnsutgiftene resten av
året blir som i september, og andre utgifter blir lik gjennomsnittet per måned så langt (mars-august)
så vil det gi en samlet kostnad opp mot 78 mill. kroner. Dette er i så fall mer enn 17 mill. kroner over
Korona-avsetningen.

Signalene fra Stortinget er at kommunene skal kompenseres for de økonomiske konsekvensene.
Dette er imidlertid ikke klart på nåværende tidspunkt. Det er også usikkert knyttet til om staten og
kommunene vurderer disse kostnadene ulikt. Det er også ikke kjent om Karmøy har høyere eller
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lavere utgifter enn gjennomsnittskommunen. Det er problematisk å budsjettere med et mulig 
fremtidig tilskudd av en ukjent størrelse basert på uklare forutsetninger. Det foreslås derfor at 
kommunestyret bevilger 30 mill. kroner fra kommunens disposisjonsfond til korona-avsetningen, slik 
at rådmannen fortsatt har fullmakt til å dekke koronarelaterte kostnader ut året. I beløpet er det tatt 
høyde for at kostnadene kan stige noe utover høsten i tilfelle økt smitte i samfunnet. 

Administrasjonen vil benytte muligheten til å søke om ekstra skjønnsmidler fra fylkesmannen til å 
dekke ekstra utgifter til smittevernstiltak og andre økonomiske konsekvenser av virusutbruddet.  

Del 3: Endret budsjettering av tiltakspakken 

Det er behov for en budsjettjustering knyttet til tiltakspakken til vedlikeholds- og rehabiliteringstiltak 
i kommunene. I sak 76/20 ble det gjort en bevilgning med fordeling av 18,7 mill. kroner (ekskl. mva) 
med forbehold om at pakken vedtas i Stortinget. Det ble i saken antatt at tilskuddet kom i form av 
rammetilskudd. I etterkant av kommunestyrets behandling sendte Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet ut et rundskriv om tiltakspakken. Her ble det presisert at tilskuddet 
ikke skal føres som statlig rammetilskudd (som budsjetteres i budsjettskjema 1A) men som statlig 
refusjon under de enkelte tjenesteområdene (som budsjetteres i budsjettskjema 1B eller 2B avhengig 
av om det skal brukes til drift eller investeringer). Budsjettvedtaket må oppdateres i samsvar med 
dette. 

Endringen gjelder kun endret budsjettering og regnskapsføring av tilskuddet, og påvirker ikke 
fordelingen av midler til de ulike prosjektene.  

For prosjekter som bokføres som drift skal utgifter og inntekter føres på samme tjenesteområde, 
netto endring vil dermed bli null, og ikke som rammeoverføring overført til økte driftsrammer. I 
investeringsbudsjettet vil endringen bestå i at inntektene ikke kommer som (rammetilskudd som blir) 
overføring fra drift, men som tilskudd fra andre.  

Oversikt over endringer: 

Budsjettskjema 1A  (bevilgningsoversikt - drift) Justering i 
sak 76/20 

Justering 
denne sak 

Samlet 

Rammetilskudd -18 700 
000 

18 700 
000 

0 

Sum bevilgninger drift 4 170 000 -4 170 000 0 

Overføring til investeringer 14 530 
000 

-14 530 
000 

0 

SUM BEVILGNINGSOVERSIKT - DRIFT 0 0 0 

        

Budsjettskjema 1B  (bevilgninger - drift) Justering i 
sak 76/20 

Justering 
denne sak 

Samlet 

03 Skole 690 000 -690 000 0 

04 Kultur 460 000 -460 000 0 

12 Nærmiljø 900 000 -900 000 0 

13 Bolig 1 000 000 -1 000 000 0 

15 Samferdsel 1 120 000 -1 120 000 0 

SUM BEVILGNINGER DRIFT 4 170 000 -4 170 000 0 

        

Budsjettskjema 2A  (bevilgningsoversikt - 
investering) 

Justering i 
sak 76/20 

Justering 
denne sak 

Samlet 
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Investeringer i varige driftsmidler 18 162 
000 

0 18 162 
000 

Kompensasjon for merverdiavgift -3 632 000 0 -3 632 000 

Tilskudd fra andre 0 -14 530 
000 

-14 530 
000 

Overført fra drift -14 530 
000 

14 530 
000 

0 

SUM BEVILGNINGSOVERSIKT - INVESTERING 0 0 0 

        

Budsjettskjema 2B (Bevilgninger - investering) Justering i 
sak 76/20 

Justering 
denne sak 

Samlet 

P501 Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg 16 425 
000 

0 16 425 
000 

P594 Samferdselsprosjekter på Norheim 1 737 000 0 1 737 000 

SUM BEVILGNINGER INVESTERING 18 162 
000 

0 18 162 
000 

 
 

Rådmannens konklusjon 
 
Situasjonen med virusutbruddet vedvarer, samtidig som andre tjenester i hovedsak er tilbake i mer 
normal drift. Det må forventes at kommunen vil ha betydelige merkostnader utover høsten, særlig i 
tilfelle av større lokale utbrudd. Det er nødvendig å sikre finansiering for disse tiltakene. Dette kan 
sikres ved å gjøre midler fra kommunens økonomiske reserver tilgjengelig for å dekke 
koronautgiftene. 
 
Samtidig er det en forventning fra kommunesektoren om at de økonomiske konsekvensene dekkes 
av staten, slik at virusutbruddet ikke medfører redusert økonomiske handlingsrom for kommunene. 
Dette er også signalisert fra Stortinget, som har bedt regjeringen gjøre nye vurderinger av behovet 
for kompensasjon til kommunesektoren, og at dette gjøres i forbindelse med den såkalte 
«nysalderingen» av statsbudsjettet. Dette vil imidlertid ikke være kjent før helt på tampen av året. 
Dette kan medføre at det ikke blir behov for å bruke disposisjonsfondet til å dekke disse utgiftene. 
 
Rådmannen vil også benytte muligheten for å søke om ekstra skjønnstilskudd fra fylkesmannen 
relatert til merkostnader knyttet til koronautbruddet og ekstra tilskudd til smitteverntiltak. 
Rådmannen tar sikte på å redegjøre mer for de økonomiske effektene av koronautbruddet til 
kommunestyret, når det foreligger ny kunnskap om de statlige virkemidlene. 
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Kommunestyret

Budsjettoppfølging drift - 2. tert ial 2020

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Karmøy kommunestyre tar vedlagte budsjettoppfølging til orientering.

2. Det gjøres følgende endringer i årsbudsjettet for 2020 knyttet til frivilligsentraler og endringer i
tilskudd til fastleger

Budsjettskjema 1A – Bevilgningsoversikt drift

Rammetilskudd endres med -2 024 000 kroner (økt inntekt)
Sum bevilgninger drift endres med 2 024 000 kroner (økt overføring til budsjettskjema 1B)

Budsjettskjema 1B – Bevilgninger drift
Rammen for tjenesteområde 01 administrasjon reduseres med -78 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 07 helse økes med 1 670 000 kroner (fastleger).

Rammen for tjenesteområde 04 kultur økes med 432 000 kroner (frivilligsentraler).

Saksutredning

Sammendrag
Prognosen for 2020 er per 2. tertialrapport anslått til å være et positivt avvik på 8,7 mill. kroner.
Dette er marginalt lavere enn juli-rapporteringen.

Dette anslaget forutsetter at det er budsjettmessig dekning for koronarelaterte merutgifter. Det er
lagt frem en egen sak om dette. I den saken vises det til at det forventes at kostnadene vil overstige
det Kommunestyret har avsatt til koronakonsekvenser så langt. Det er en forventning om at staten vil
sikre finansiering av slike kostnader, men det foreslås likevel at kommunestyret sikrer budsjettmessig
dekning til disse utgiftene gjennom å gjøre tilgjengelig midler fra kommunens disposisjonsfond.

Situasjonen for øvrig er ganske stabil, uten de store bevegelsene fra forrige rapportering. Det er
knyttet størst usikkerhet til utviklingen i skatteinntektene. Disse kan være uforutsigbare også i
«vanlige» år.
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Sentrale poster (budsjettskjema 1A / bevilgningsoversikt drift) 
Prognosen for disse postene er et positivt avvik på +6,2 mill. kroner. Dette skyldes følgende forhold: 
 

· Svak avkastning i finansmarkedene (-7,5 mill. kroner) 
· Høyere utbytte fra Haugaland Kraft (+10,9 mill. kroner) 
· Andre finansposter (+2,9 mill. kroner) 
· Høyere anslag inntekter eiendomsskatt (+2,7 mill. kroner) 
· Lavere anslag frie inntekter (-4,3 mill. kroner.) 
· Andre poster (+1,5 mill. kroner) 

 
Dette er noe bedre enn ved juli-rapporteringen, og den største forklaringen her er at avkastningen i 
finansmarkedene har fortsatt å hente seg inn etter fallet i vår.  
 
Sentrale poster (budsjettskjema 1B / bevilgninger drift) 
Avviket i tjenesteproduksjonen anslås til +2,5 mill. kroner. Det er noe lavere enn ved juli-
rapporteringen, noe som blant annet skyldes oppdatert anslag på pensjonskostadene. For øvrig små 
bevegelser siden da. Lavere pensjonsutgifter er fortsatt en viktig forklaringen på det positive avviket.  
 
Den største negative prognosen er knyttet til Vann, avløp og renovasjon. Lavere rente og lavere 
investeringsvolum medfører at kommunen vil få mindre inntekter overført fra dette 
tjenesteområdet. Dette er inntekter som skal dekke kommunens rente- og avdragskostnader, og må 
ses i sammenheng med kommunens finansposter. På grunn av at kapitalkostnadene beregnes ut fra 
sentralt fastsatte forutsetninger, er de ikke direkte koplet til kommunens rente- og 
avdragskostnader. I prognosen her reduseres disse mer enn kommunens rente- og avdragskostnader. 
Blant annet fordi kommunen har en høy andel fastrente.  
 
For øvrig er det tilnærmet balanse i alle etatene samlet sett. Innenfor oppvekst- og kulturetaten er 
det et positivt avvik på skole, men et negativt avvik på barnehage. Innenfor helse- og omsorg er det 
et positivt avvik på barnevern og sosial, men en negativt avvik på omsorg. I teknisk etat er det et 
negativt avvik innen boligområdet, men positive avvik på andre områder.  
 
Se vedlagte økonomirapport for nærmere detaljer.  
 

Beløp i 1000       

 Budsjett 
hiå 

Regnskap 
hiå. 

Avvik 
hiå. 

Budsjett 
2020 

Prognose 
inkl. 

tiltak 

Avvik 
etter 
tiltak 

Sentrale inntekter -
1 677 541 

-1 657 796 -19 744 -
2 558 006 

-2 557 906 -100 

Netto finansutgifter og inntekter -60 219 30 318 -90 537 30 810 24 510 6 300 

Avsetninger og årsoppgjørsdisp. -251 -5 241 4 990 -6 065 -6 065 0 

Overført til investeringer 0 0 0 63 485 63 485 0 

Til disposisjon -
1 738 010 

-1 632 719 -
105 291 

-
2 469 776 

-2 475 976 6 200 

Administrasjon 126 926 90 589 36 337 178 328 176 428 1 900 

Barnehage 295 758 290 649 5 108 379 430 384 430 -5 000 

Skole 420 475 364 243 56 231 639 737 629 237 10 500 

Kultur 35 699 31 662 4 037 52 856 52 756 100 

Idrett 14 139 13 510 629 20 824 20 824 0 

Livssyn 17 324 25 334 -8 009 28 415 28 915 -500 

Helse 74 527 77 178 -2 651 116 377 118 277 -1 900 

Omsorg 616 695 617 346 -651 880 866 892 566 -
11 700 

Sosial 76 154 71 308 4 846 116 281 111 481 4 800 
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Barnevern 57 698 49 819 7 879 95 982 85 882 10 100 

Forvaltning 9 346 7 682 1 664 11 996 12 996 -1 000 

Nærmiljø 15 247 8 536 6 711 27 798 27 798 0 

Bolig 3 979 -7 695 11 674 4 341 6 441 -2 100 

Næring 7 616 6 907 709 11 470 11 470 0 

Samferdsel 19 669 15 338 4 331 30 067 30 067 0 

Brann og ulykkesvern 49 612 46 644 2 968 48 116 48 116 0 

VAR -39 333 -63 867 24 533 -25 690 -11 390 -
14 300 

Økonomi -159 800 -17 214 -
142 586 

-147 417 -159 017 11 600 

Sum disponering 1 641 730 1 627 970 13 760 2 469 776 2 467 276 2 500 

       
Merforbruk -/mindreforbruk + -96 280 -4 749 -91 531 0 -8 700 8 700 

 
 

Budsjettregulering frivilligsentraler og tilskudd til fastleger 
 
Tilskudd til fastleger 
I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett vedtok Stortinget 267 mill. kroner i økt tilskudd til 
fastleger. Dette for å finansiere endringer i basistilskuddet kommunene betaler til fastlegene. 
Endringene gikk ut på innføre et grunntilskudd på to år for fastleger med færre enn 500 
listeinnbyggerne samt et knekkpunkt hvor tilskuddet per listeinnbygger økes for de første 1000 
innbyggerne. Bevilgningen fordeles til kommunene etter en kostnadsnøkkel som brukes for 
helseformål i inntektssystemet. Karmøy kommune mottar 2 024 000 kroner gjennom 
rammetilskuddet. De faktiske kostnadene er beregnet å bli 1,67 mill. kroner. 
 
I 2016 ble det varslet endringer i støtteordningen til frivilligsentraler i Norge, hvor pengene ble 
fordelt via rammetilskuddet til kommunene i stedet for øremerket tilskudd. I tillegg til at 
frivilligsentraler fikk støtte fra Kulturdepartementet var det et krav om at kommunene måtte støtte 
sentralene med tilsvarende sum. Dette kravet var et forsøk til å sikre at sentralene samarbeidet med 
kommunen og at kommunen så verdien i å ha frivilligsentraler i kommunen. Dette har Karmøy 
kommune tatt på alvor og fulgt opp. I 2019 ble Nord-Karmøy frivilligsentral etablert i kommunen. 
Dette utløste ekstra rammetilskudd, og dette er fulgt opp i budsjettet. Ved en feiltakelse ble det 
imidlertid kun lagt inn økt tilskudd tilsvarende det økte rammetilskuddet, og ikke tilhørende 
kommunal egenandel. Det foreslås å rette dette opp gjennom en tilleggsbevilgning i 2020, og at 
dette innarbeides i budsjettforslaget for 2021.  
 
Det foreslås på å øke rammen for tjenesteområde 04 Kultur med 432 000 kroner. Det foreslås å 
dekke dette inn med differansen mellom økt rammetilskudd og faktiske kostnader til økt 
basistilskudd til fastleger, samt en mindre reduksjon i tjenesteområde administrasjon.  
 
Budsjettskjema 1A – Bevilgningsoversikt drift 
  Rammetilskudd endres med -2 024 000 kroner (økt inntekt) 
  Sum bevilgninger drift endres med 2 024 000 kroner (økt overføring til budsjettskjema 1B) 
 
Budsjettskjema 1B – Bevilgninger drift 
  Rammen for tjenesteområde 01 administrasjon reduseres med -78 000 kroner. 
  Rammen for tjenesteområde 07 helse økes med 1 670 000 kroner (fastleger). 
  Rammen for tjenesteområde 04 kultur økes med 432 000 kroner (frivilligsentraler). 
 
 

Rådmannens konklusjon 
Budsjettsituasjonen i 2020 er preget av koronautbruddet og er usikker. Mange av tjenestene har hatt 
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en spesiell driftssituasjon i deler av året. Utviklingen i høst vil blant annet være avhengig av hvordan 
smittesituasjonen blir, og sykefraværet er en faktor som kan få betydning. Det er heller ikke klart 
hvordan koronautgiftene vil bli finansiert fra staten, hverken i 2020 eller i 2021, og på hvilket nivå.  

Med forutsetningen om at koronautgiftene dekkes, så har kommunen en positiv prognose i denne 
budsjettoppfølgingen. Det er fortsatt utfordringer med kostnadene på noen av de områdene hvor 
vedtatt budsjett hadde krav til kostnadsreduksjoner. Det gjelder blant annet på barnehageområdet 
og innen deler av omsorgstjenestene. Samtidig er det positiv utvikling på andre områder. Blant annet 
har volumveksten i omsorgstjenestene vært lavere enn anslått i budsjettet. Samtidig er erfaringen at 
slik volumvekst kan komme i plutselige sprang, og det er derfor sentralt å arbeide videre med å få 
kostnadsnivået ned i tråd med budsjettforutsetningene. 

 
Vedlegg: 
2 tertialrapport drift - vedlegg 
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Kommunale eiendommer



Side 26 av 56

Dato:
15.09.2020
Arkivsak-ID.:
20/25237
JournalpostID:
20/45496

Sakshandsamar: Magne Aartun

Kommunedirektør/ rådmann:

Saksnr. Utval Møtedato
112/20 Formannskapet 28.09.2020

Behov for flere kontor

1. Det opprettes et nytt investeringsprosjekt "oppgradering av Senteret" med en
utgiftsramme på 4,5 mill. kroner, inkl. mva. Prosjektet finansieres med mva-
kompensasjon og midler fra ubundet investeringsfond. Forventet oppstart høsten
2020, og ferdigstillelse 1. kvartal 2021.

2. I årsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endringer:

I budsjettskjema 2A gjøres følgende endringer
Investeringer i varige driftsmidler økes med 2 250 000 kroner.
Kompensasjon for merverdiavgift økes med 450 000 kroner.
Bruk av ubundet investeringsfond økes med 1 800 000 kroner.

I budsjettskjema 2B gjøres følgende endringer
Budsjett for nytt prosjekt Oppgradering av Senteret økes med 2 250 000 kroner.

3. Resterende midler, som del av bevilgning, tas inn i rullering av investeringsbudsjettet
2021-2030

Saksutredning

Sammendrag

Saken gjelder ombygging av 2.etasje i Senteret – nabobygget til rådhuset.
Karmøy kommune eier bygget, som i dag huser kommuneadvokatene, Karmøy kirkelig fellesråd,
flyktningetjenesten, samt deler av sektor for oppvekst og kultur. I bygget er det store arealer som
ikke er i bruk og det er ønskelig å få innredet disse for å dekke behovet for kontorarbeidsplasser nær
rådhuset.
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Bakgrunn for saken 
 
Karmøy kommune har et stort behov for egnede kontorplasser på rådhuset. Dagens situasjon er at 
det er en underdekning på kontorfasiliteter som har vedvart i flere år. Resulterer at mange sitter på 
flermannskontorer som ikke er beregnet for dette, og covid-19 har forsterket problemet. Det er nå 
ikke flere egnede lokaler å bygge om internt på rådhuset. Flere av de ansatte har ikke fast 
kontorplass og finner seg en plass dag for dag. I enkelttilfeller er det iverksatt hjemmekontor som 
følge av underdekningen, men dette er ikke ønskelig på lang sikt. 
 
Underdekning er som følge av nye, tilførte og pålagte oppgaver. Det er - og har vært en stor økning i 
investeringer samt forvaltningsoppgaver i samtlige etater som følge av økte oppgaver og nye 
myndighetskrav. Selv med økt arbeidsomfang jobbes det kontinuerlig med driftsbesparelser og 
effektivisering. Karmøy kommune har 20 -25 % under landsgjennomsnittet i 
administrasjonskostnader sett opp mot sammenlignbare kommuner.  
 
Karmøy kommune kjøpte «Senteret» (tidl. Ungdoms- og alderssenter) i 2017 fra Kopervik ungdoms- 
og alderssenter. Den tidligere forsamlingssalen, møterommet og storkjøkken står i stor grad ledig. 
Med en eventuell ombygging vil dette utgjøre 260 m2 brukbare areal som tilsvarer ca. 20-21 
kontorplasser og 2 møterom. Med gangareal utgjør det totale arealet ca. 420 m2. Se vedlagt forslag.  
For å sikre tilstrekkelig opplæring som tidvis gjøres på møterommet, skal det anskaffes bærbare PC‘er 
som kan benyttes i ett av de to nye møterommene. 
 
Det er også behov for oppgradering av ventilasjon da det tidligere forsamlingslokalet ikke har 
tilstrekkelig dekning.  
 
 

Vurdering 

 
Senteret har en sentral beliggenhet til rådhuset, og det er fornuftig på kort og lang sikt å ominnrede 
lokalene for en bedre utnyttelse. Behov for kontorer er umiddelbar og dette vil være en løsning som 
gir større fleksibilitet og en fornuftig samlokalisering av tjenester. 
 

Rådmannens konklusjon 
 
Det er et stort behov for flere kontorarbeidsplasser, og rådmannen foreslår at det bevilges totalt 4,5 
mill. kroner inkludert mva. til ombygging av Senteret.  
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Dagens plantegning 
Ombygget til kontorer 
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Kommunestyret

Tuastad gård - gjenoppføring av driftsbygning

Rådmannens forslag til vedtak:

Nedbrent driftsbygning på Tuastad gård gjenoppføres ikke. Forsikringssaken gjøres opp
gjennom et kontantbeløp.

Saksutredning

Sammendrag
Driftsbygningen på Tuastad gård brant ned til grunnen den 9.2.2018. Eiendommen er og var
på branntidspunktet utleid til Stiftelsen Karmsund ABR Senter. Leiebeløpet forut for
brannen var avtalt til kr. 220.000,- og etter brannen er leien redusert med 50 %, til kr.
110.000,-.
Det er avholdt brannskadeskjønn, hvor driftsbygningens omsetningsverdi er fastsatt til kr.
4.000.000,-, og bygningens gjenoppføringspris er satt til
kr. 6.900.000,-. Kommunen har fått utbetalt akonto kr. 4.000.000,- , men kan velge å
gjenoppføre bygningen innenfor kommunen og innen samme formål, da med en økonomisk
ramme kr. 6.900.000,-. Gjenoppføring må da eventuelt finne sted senest 5 år etter
branntidspunktet – slik at frist for gjenoppføring er 9.2.2023.

Bakgrunn for saken
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Saks- og faktaopplysninger 
 

Eiendommen Tuastad gård, er en landbrukseiendom som har vært i kommunens eie siden 
1892. Siden tidlig på 2000 tallet har bygningsmassen vært benyttet  til rusverninstitusjon, og 
jordene leies  bort til noen av de  nærliggende  landbrukseiendommene.  
 

Den nedbrente bygningen har en grunnflate på ca. 440 m2 og er oppført over 3 plan. Fra 
01.05.2009 har bygninger, inkl. driftsbygningen og noe jordbruksareal vært utleiet til 
Stiftelsen Karmsund ABR –Senter. Leiekontrakten  utgår  30.04.2021.  
 

Stiftelsen Karmsund ABR Senter ble kontaktet våren 2020, og informert om at Karmøy 
kommune vurderte ikke å gjenoppføre driftsbygningen. Stiftelsen ble anmodet om å 
kommentere hvilken betydning dette ville ha for driften, herunder komme med innspill 
hvilket leiebeløp som kunne bli aktuelt ved eventuell gjenoppføring av en ny driftsbygning 
/lagerbygg. I tilknytning til dette ble det den 9.9.d.å. avholdt et møte mellom Karmøy 
kommune og Stiftelsen Karmsund ABR Senter, der stiftelsen meddelte at de ikke ville 
forlenge leieavtalen på Tuastad gård. Dette er i ettertid bekreftet skriftlig ved brev datert 
13.9.d.å., jfr. vedlegg 1. 
 

I tilknytning til forsikringsoppgjøret er det avholdt et såkalt brannskadeskjønn, som vil være 
bindende for forsikringsoppgjøret. Skjønnet har fastsatt at driftsbygningens omsetningsverdi 
utgjør kr. 4.000.000,- og at bygningens gjenoppføringspris   er satt til kr. 6.900.000,-. 
Forsikringsskjønnet vedlegges som vedlegg 2. 
 

Kommunen har valget mellom å gjenoppføre bygningen innenfor kommunen og innenfor 
samme formål (lager) til en gjenoppføringspris på kr. 6.900.000,-  eller ta i mot 
kontantbeløpet på kr. 4.000.000,- uten noen forpliktelser til gjenoppføring. Ved eventuell 
gjenoppføring skal det gjøres fradrag for den del av bygningens verdi som overstiger 40 % av 
bygningens omsetningsverdi før skaden. Dette tilsier følgelig at det gjøres fradrag i 
forsikringsutbetalingen dersom nybygget får en markedsverdi ut over kr. 5.600.000,-.   
 
 
 

Vurdering 
 

Basert på at Stiftelsen Karmsund ABR Senter ikke ønsker å forlenge leieavtalen på Tuastad 
gård, er det ikke et konkret behov for gjenoppføring av driftsbygningen på Tuastad. I forhold 
til forventet fremtidig bruk av eiendommen Tuastad gård, synes det heller ikke 
hensiktsmessig med oppføring av en ny kostbar bygning på dette stedet. Det vises da til at 
kommunen selv ikke har behov for en slik bygning på eiendommen, og eiendommens verdi 
vil heller ikke øke tilsvarende som kostnadene ved oppføring. Det antas at det heller ikke kan 
oppnås leieinntekter ved utleie av ny driftsbygning (lager) som forrenter investeringen. 
Dette tilsier at eventuell gjenoppføring ikke bør finne sted på Tuastad gård. 
 

Det er vurdert om det kan være hensiktsmessig å foreta gjenoppføring annet sted i 
kommunen. Et alternativ kunne ha vært lagerbygg for teknisk etats anleggsmidler. Ved slik 
gjenoppføring kunne en fått oppført en bygning med høyere totalverdi enn kontantbeløpet 
kr. 4.000.000,-, og slik sett oppnådd merverdier. Det er imidlertid ikke tidligere fra noen av 
etatene uttrykt et ønske om et nytt lagerbygg i denne størrelsen, og basert på dette, 
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herunder kommunens stramme investeringsbudsjett, virker det lite hensiktsmessig med en 
slik gjenoppføring. 
 

Ut i fra kommunens samlede behov synes det således mest hensiktsmessig at bygningen ikke 
gjenoppføres 
 
 

Økonomi 
 

Det ble i 2019 gjort et foreløpig oppgjør i forsikringssaken, hvor det ble lagt til grunn at saken 
ble gjort opp med en kontantutbetaling. Utbetalingen kom i 2019 og er inntektsført da. En 
eventuell gjenoppføring må derfor dekkes med midler fra ubundet investeringsfond. 
 

Rådmannens konklusjon 
 

Kommunen har ingen konkrete planer for anvendelse av bygningsmassen på Tuastad gård. 
Det er slik sett heller ikke noe konkret behov for gjenoppføring av bygningen her. En slik 
gjenoppføring antas heller ikke å øke eiendommens verdi tilsvarende investeringens 
størrelse. 
Det foreligger heller ingen andre konkrete behov for en lagerbygning av denne størrelsen 
andre steder i kommunen. Basert på dette foreslås at bygningen ikke gjenoppføres, og at 
forsikringsoppgjøret gjennomføres ved kontantoppgjør. 
 
 
 
Vedlegg: 
Skjønnsdokument 
Brev til Karmøy kommune 1309 2020 
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Planprogram - Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Formannskapet fastsetter planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, slik som
dokumentet er vedlagt saken, i medhold av plan- og bygningsloven § 11-13 og
delegasjonsreglementet.

2. Planprogrammet legges til grunn i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Saksutredning

Bakgrunn for saken
Den 16.12.2019 behandlet og vedtok kommunestyret sak 149/19: «Revisjon av kommuneplanens
samfunnsdel». Kommunestyret har igjennom sitt vedtak gitt klare føringer for organiseringen og
prosessen i planarbeidet. Blant annet går det i vedtakets punkt 3. og 4. frem at formannskapet skal
ha en aktiv rolle i revisjonsarbeidet og at rådmannen skulle utarbeide et forslag til organisering og
gjennomføring av prosessen. Som en oppfølging til kommunestyrets vedtak, ble det utarbeidet egen
sak til formannskapet (sak 10/20): «Kommuneplanens samfunnsdel – Planprosess og organisering».
Formannskapet behandlet og vedtok saken 27.01.2020. Saken utdyper rammene for planprosessog
organisering i arbeidet med samfunnsdelen. Blant annet er det på bakgrunn av vedtakets punkt 1. og
2. oppnevnt et politisk arbeidsutvalg som jevnlig skal rapportere til formannskapet om status,
framdrift samt aktuelle problemstillinger som ønskes avklart. Den 02.06.2020 vedtok kommunestyret
kommunal planstrategi 2020-2023. Planstrategien sier at kommuneplanen skal gjennomgå full
revisjon. Til forskjell i fra tidligere kommuneplanrevisjoner i Karmøy, skal samfunnsdelen revideres i
forkant av arealdelen. Det er lagt opp til at revisjonsarbeidet med samfunnsdelen pågår i tidsrommet
2020-2021.

Som en del av revisjonsarbeidet for samfunnsdelen, skal det utarbeides et planprogram som skal
ligge til grunn for det kommende planarbeidet. Planprogrammet må endelig fastsettes før selve
planarbeidet med samfunnsdelen igangsettes. Administrasjonen har i løpet av våren arbeidet frem et
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forslag til planprogram. Den 27.04.2020 (sak 30/20) vedtok formannskapet forslag til planprogram 
for kommuneplanens samfunnsdel og la dokumentet ut til offentlig ettersyn. Det offentlige ettersyn 
pågikk i perioden mai-juni (uke 18-27) med uttalelsesfrist 29.06.2020 og ble kunngjort igjennom 
følgende medier: 
 
•          Brev til offentlige myndigheter, lag og foreninger (30.04.2020) 
•          Sak på kommunens nettside (04.05.2020) 
•          Annonse i Haugesunds avis (07.05.2020) 
•          Annonse i Karmøynytt (uke 19-20) 
 
I løpet av det offentlige ettersyn er det kommet inn ni uttalelser og merknader fra offentlige 
myndigheter og lokale organisasjoner. Rådmannen har i denne saken vurdert samtlige uttalelser og 
merknader.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel  
Alle kommuner skal ha en kommuneplan bestående av arealdel og samfunnsdel med handlingsdel. 
Innenfor det kommunale planverket er samfunnsdelen dokumentet for langsiktig, overordnet og 
samordnende styring og utvikling av kommunen som samfunn og organisasjon. Samfunnsdelen skal 
ha en handlingsdel som viser hvordan planen skal følges opp. Etter endringene i kommuneloven 
(2018) kan økonomiplanen utgjøre handlingsdelen, jf. § 14-4. Karmøy kommune har valgt denne 
modellen. Ved revisjon av kommuneplanens samfunnsdel skal man følge de føringer og prosesskrav 
som er angitt i plan- og bygningsloven §§ 11-12 til 11-15. Dette medfører blant annet krav om 
utarbeiding av planprogram. 
 
Planprogram  
Ifølge plan- og bygningsloven § 4.1 skal planprogrammet: «…gjøre rede for formålet med 
planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til 
grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for 
utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med 
varsling av planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten». Man kan si at 
planprogrammet er en oppskrift på hvordan den kommende planen blir, eller en «plan for planen». 
 
Formålet med planarbeidet  
Hovedformålet med planarbeidet er å styrke og forankre samfunnsdelens posisjon som Karmøy 
kommunes viktigste styringsdokument, samt styre kommunen som samfunn og organisasjon i en 
retning som er forankret i FNs bærekraftsmål.  
 
Gjeldende samfunnsdel for Karmøy kommune 2014-2023 ble vedtatt i kommunestyret 16.06.2015. 
Samfunnsdelen blir i ulike sammenhenger omtalt som «kommunens viktigste plan», men det kan 
reises tvil om den har fått en slik funksjon i mange kommuner. Av erfaring har samfunnsdelen i liten 
grad fungert som kommunens viktigste styringsverktøy i Karmøy.  
 
Ideelt sett skal samfunnsdelen legge føringene for hvordan kommunen skal utvikles arealmessig, 
økonomisk og sosialt. Ettersom Karmøys samfunnsdel ikke har fungert etter intensjonen, har andre 
arbeids- og styringsdokumenter tjent som substitutt i ulike sammenhenger. Eksempelvis har det blitt 
utarbeidet og vedtatt et målkart med overordnede mål og strategier for organisasjonen med tittelen 
«valg for framtida». I praksis har målkartet fått en overordnet posisjon i forhold til samfunnsdelen 
med hensyn til drift og utvikling av kommuneorganisasjonen.  
 
I revisjonsarbeidet er det naturlig å ta utgangspunkt i de erfaringene man har hatt med gjeldende 
samfunnsdel siden 2015. For å styrke samfunnsdelen som styringsdokument, skal planarbeidet ta 
sikte på at:  
 

·  Samfunnsdelen må få en bedre forankring i kommuneorganisasjonen. 
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·  Samfunnsdelen må fremstå som et tydelig styringsdokument med et sett utvalgte 
satsingsområder og strategier.  

·  Samfunnsdelen og arealdelen må kobles sterkere i sammen.  
·  Samfunnsdelen og budsjett og økonomiplan må kobles sterkere i sammen.  
·  Samfunnsdelen må kobles sterkere i sammen med det øvrige planverket og 

saksbehandlingen. 

 
Prosess 
Organisering  
Kommunestyret har delegert myndigheten til å utarbeide planprogram og legge det ut på høring til 
formannskapet. Det er kommunestyret som fatter endelig planvedtak.  
 
Formannskapet er prosjektets styringsgruppe. Etter vedtak i formannskapet, er det nedsatt en 
politisk arbeidsgruppe som skal arbeide med samfunnsdelen.  
 
Politisk arbeidsgruppe består av fire formannskapsmedlemmer. Arbeidsgruppen skal rapportere 
jevnlig til formannskapet og arbeider tett opp mot administrasjonen i planprosessen. For å sikre en 
effektiv prosess og nødvendig kunnskapsoverføring vil det være naturlig at administrasjonen får 
ansvar for rapporteringen til styringsgruppen på vegne av den politiske arbeidsgruppen.  
 
En administrativ arbeidsgruppe, som består av by- og samfunnsutvikling i rådmannens stab, har det 
faglige ansvaret for å utarbeide planforslag samt lede og organisere planprosessen. Den 
administrative arbeidsgruppen skal sørge for at prosessen forankres i politisk og administrativ ledelse 
innad i kommuneorganisasjonen, men også utad mot andre lokalsamfunnsaktører. Administrativ 
ledelse deltar i planprosessen igjennom administrativ referansegruppe. Referansegruppen består av 
rådmann, stabssjef og kommunaldirektører i etatene. I tillegg har rådmannen oppnevnt en utvidet 
ledergruppe som også vil involveres i prosessene med planarbeid.  
 
Andre lokalsamfunnsaktører sikter til deltakelsen fra organisasjoner, lag, foreninger og innbyggere. 
Kommunale organer i form av ungdomsrådet, eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne, skal også trekkes inn i planarbeidet.  
 
Medvirkning  
Medvirkning i arbeidet med ny samfunnsdel er sikret igjennom lovfestede, formelle prosesskrav i 
plan- og bygningsloven. I planarbeidet bør en også legge opp til andre former for medvirkning utover 
formalkravet i lovverket. Her står derimot planmyndigheten, som i dette tilfellet er kommunen, langt 
friere til å definere både opplegg og omfang. Det det lagt opp til følgende medvirkningsopplegg i 
revisjonsarbeidet med samfunnsdelen: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram. Formelt krav, jf. PBL § 11-13. 

Varsel om oppstart av planarbeid. Formelt krav, jf. PBL § 11-12. 

Høring og offentlig ettersyn av planforslag. Formelt krav, jf. PBL § 11-14. 

Åpne orienterings- og innspillsmøter, med invitasjon til 
bymiljøgrupper, bygde-forum og grendalag.  

Annen medvirkning, jf. PBL § 5-1. 
 
 Dialog og orientering med ungdomsrådet, eldrerådet og 
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mennesker med nedsatt funksjonsevne.  

Møte/dialog med nabokommuner. 

Regionalt planforum Annen medvirkning, jf. PBL § 5-3. 

 
Ut over de formelle kravene til medvirkning vil det bli særs viktig å legge til rette for en bred 
medvirkning for å etterstrebe eierskap, forankring og forståelse for de prioriteringene som gjøres i 
løpet av prosessen. Derfor skal det gjennomføres en rekke aktiviteter som skal involvere politikere, 
administrasjon, innbyggere, frivillighet, næringsliv og øvrig sivilsamfunn. 
 
Framdriftsplan  
Arbeidet med samfunnsdelen kan deles inn i to faser: planprogram og planforslag. Før selve 
planarbeidet kan igangsettes, må planprogrammet endelig behandles av formannskapet. 
Kommunestyret har vedtatt en stram framdriftsplan. For å etterkomme denne skisseres følgende 
framdrift:  
 

·  Planprogram: Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn i april. Planoppstart 
varsles samtidig med offentlig ettersyn av planprogrammet. Høringsfrist settes til juni. Det 
er lagt opp til at planprogrammet ferdigstilles gjennom formannskapets endelige 
behandling senest september 2020.  

·  Planforslag: Forslag til samfunnsdel utarbeides i perioden september 2020-juni 2021. 
Planforslaget behandles i formannskapet og sendes ut til offentlig ettersyn i juni 2021. Det 
offentlige ettersyn pågår i perioden juni-august 2021. Kommunestyret skal endelig 
behandle samfunnsdelen senest september 2021.  

 
Viktige føringer  
De viktigste føringene i planarbeidet er:  

·  Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023  
·  FNs bærekraftmål  
·  Regional planstrategi 2020-2023  
·  Målkart for Karmøy kommune – Valg for framtida! Prioriterte arbeidsområder 

 
Det er skissert fem prioriterte hovedfokus som skal særlig vektlegges i planprosessen: forankring, 
samordning, utforming, sentrale utfordringer, kunnskapsgrunnlag og utfordringsbehov samt andre 
tema og aktuelle problemstillinger.  
 
Forankring – styrke samfunnsdelen som styringsdokument: I planarbeidet skal det vektlegges å skape 
en felles forståelse for bruk av plansystemet der samfunnsdelen vil stå sentralt. For å oppnå dette må 
både politisk og administrativ ledelse være aktive aktører i planprosessen, slik at organisasjonen får 
et sterkere eierskap til samfunnsdelen.  
 
Samordning – FNs bærekraftmål står sentralt: For at samfunnsdelen skal kunne fungere som 
kommunens øverste styringsdokument, må dokumentet ha evnen til å samordne mål og føringer fra 
ulike administrative nivå; overnasjonalt, nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå. Det legges til grunn 
at FNs 17 bærekraftmål vil danne grunnlag som et overordnet rammeverk for utforming av 
samfunnsdelen. Kommunens målkart «Valg for framtida!» vil også være et viktig fundament i 
planarbeidet.  
 
Utforming – Overordnet og fokusert: Planen bør omhandle noen tydelige hovedmål og 
satsningsområder der kommunestyrets prioriteringer framgår. Samfunnsdelen bør ikke være for 
omfattende. Sammenhengen mellom samfunnsdelen og det øvrige planverket i kommunen skal også 
være et sentralt fokusområde.  
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Sentrale utfordringer, kunnskapsgrunnlag og utredningsbehov – Konkret, tydelig og målrettet:  
I Karmøys planstrategi 2020-2023 er det gjort en vurdering av hvilke utfordringer som kommunen 
har som fremstår som spesielt viktig å arbeide med utover i kommunestyreperioden. Det er naturlig 
å løfte disse utfordringene frem i samfunnsdelen. Sentrale utfordringer som skal særlig vektlegges er:  
 

· Folkehelse 
· By- og samfunnsplanlegging og arealforvaltning 
· Næringsliv og sysselsetting 
· Klima og miljø 
· Effektivitet og kvalitet i kommunale tjenester og drift 

 
Kunnskapsgrunnlaget til samfunnsdelen skal bygge på eksisterende faktagrunnlag, utredninger og 
analyser. I tillegg vil det være naturlig å utarbeide nytt kunnskapsgrunnlag for utvalgte tema eller 
problemstillinger. Det tas sikte på at kunnskapsgrunnlaget til samfunnsdelen skal sammenstilles i et 
eget utfordringsdokument. Når man i prosessen skal fastsette mål og føringer for kommunen som 
samfunn og organisasjon, er det hensiktsmessig å støtte seg på det utfordringsbildet som framgår av 
kunnskapsgrunnlaget. Oversiktsdokument for folkehelse 2020-2023 og Karmøys kommuneprofil fra 
U4SSC-programmet (United For Sustainable Smart Cities), er trukket frem som noen av de viktige 
kunnskapskildene i denne sammenheng.  
 
Utredningsbehovet/analysebehovet med hensyn til produksjon av nytt kunnskapsgrunnlag, er noe 
som vil konkretiseres utover i prosessen med planarbeidet. Av nye og arbeidskrevende utredninger 
som det er behov for, kan følgende trekkes frem:  
 

· Utarbeiding av utviklingsscenarioer for samfunnsutvikling.  
· Levekårsundersøkelse (en detaljert kartlegging av levekår i kommunens lokalområder).  
· Demografi (utviklingstrekk i befolkningen på kommunenivå og lokalområder).  
· By- og stedsutvikling (analysere egenarten, forholdet og samspillet i mellom kommunens byer og 

lokalsentra) 
· Diverse andre utredninger (for eksempel statistikk for arealbruk og mobilitet/transport)  

 
Andre tema og aktuelle problemstillinger: Det pågår flere parallelle prosessarbeider i tidsrommet der 
samfunnsdelen revideres. I tillegg er det ønskelig at kommunene, med bakgrunn i nasjonale 
forventningene til planleggingen, tar hensyn til en rekke utvalgte tema i sin planlegging. Det er 
naturlig at disse prosessene og temaene kobles inn i arbeidet med samfunnsdelen. Noen av disse 
prosessene og temaene er: «Leve hele livet-reformen», boligsosialt arbeid, interkommunalt arbeid 
og arealplanlegging i sjø. 
 
 
 
 
 

Innkomne uttalelser og merknader 
I løpet av det offentlige ettersynet er det registrert 9 uttalelser og merknader til planprogrammet. 
Rådmannen har vurdert de innkomne uttalelsene og merknadene. Hovedinnholdet i den enkelte 
uttalelse og merknad er gjengitt i forkant av hver vurdering. Alle uttalelser og merknader er inkludert 
i saken som vedlegg. 
 
Det er registrert følgende uttalelser og merknader fra offentlige myndigheter og organisasjoner: 
 

1. Kystverket vest (mottatt 09.06.2020) 
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2. Rogaland fylkeskommune (mottatt 18.06.2020) 
3. Fylkesmannen i Rogaland (mottatt 18.06.2020) 
4. Forsvarsbygg (mottatt 18.06.2020) 
5. Statens vegvesen (mottatt 25.06.2020) 
6. Direktoratet for mineralforvaltning (mottatt 26.06.2020) 
7. Fiskeridirektoratet region sør (mottatt 26.06.2020) 
8. Fiskarlaget vest (mottatt 29.06.2020) 
9. Kolnes grendautvalg (mottatt 29.06.2020) 

 
1. Kystverket vest 
 
Sier i sin uttalelse:  

· Påpeker viktigheten av sikkerhet, fremkommelighet effektivitet for sjøtransport i kommunal 
planlegging.  

· Karmøy kommune oppfordres til å ha et fokus på tilrettelegging for sjøtransport og havn i 
samfunnsdelen, herunder at næringslivet sikres næringsarealer med tilgang til sjø.  

 
Vurdering:  
I samfunnsdelen er det ikke naturlig å gi en utfyllende og detaljert omtale av den enkelte 
transportmyndighets arealbruksinteresser, da dette er forhold som et mest naturlig å ta hensyn til i 
prosessen med kommuneplanens arealdel. For øvrig vil rådmannen holde Kystverket orientert om 
prosessen og tilrettelegge for medvirkning i det kommende planarbeidet som starter opp i 2021. 
Ifølge planprogrammet skal den nye samfunnsdelen også inneholde en såkalt arealstrategi. 
Hensikten med arealstrategien er å styrke koplingen mellom arealdel og samfunnsdel. 
Arealstrategien skal angi hovedtrekkene for langsiktig og overordnet arealbruk og arealforvaltning. 
Arealstrategien bør deretter ligge til grunn i planarbeidet for kommuneplanens arealdel. Både 
transport og infrastruktur, herunder ferdsel på sjøvegen og havner, er tema som bør tas stilling til i 
arealstrategien. Når det gjelder fokus i selve samfunnsdelen, er rådmannen av den oppfatning at 
næringsliv og sysselsetting bør være sentralt i det videre planarbeidet.  
 
På bakgrunn av de uttalelser som er mottatt i det offentlige ettersyn, har rådmannen gjort enkelte 
endringer i planprogrammet. Etter rådmannens syn ivaretar endringene i planprogrammets kapittel 
5.4 og 5.5 de forhold som Kystverket påpeker i sin uttalelse. Dette for å sikre de forhold som 
Kystverket påpeker i sin uttalelse blir med i det videre arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.    
 
 
2. Rogaland fylkeskommune 
 
Sier i sin uttalelse:  

· Gir kommunen ros for at planprogrammet så tydelig påpeker hva som ikke har fungert etter 
intensjonen i forrige planperiode. En felles forståelse for hva som ikke har fungert, danner et godt 
grunnlag for videre arbeid. Det støttes også opp under de videre arbeidsprosessene og opplegg for 
medvirkning kommunen har lagt opp til, og at FN sine bærekraftmål skal legges til grunn for videre 
arbeid. 

· Det pekes på at planprogrammet i liten grad angir viktige utfordringer knyttet til 
samfunnsutviklingen. Hovedutfordringer for samfunnsutviklingen er i større grad gjort greie for i 
planstrategien, og fylkesrådmannen vil også vise til sin uttalelse som ble gitt i forbindelse med 
kommunal planstrategi for Karmøy. Det understrekes også at det ikke finnes noe fasitsvar på 
hvordan prosessen fram til en endelig samfunnsdel skal være. 

· Fylkesrådmannen peker på «Regional planstrategi 2021-2024 for Rogaland» og de utfordringene 
som er vektlagt der. Dette er utfordringer og/eller tema som også Karmøy bør vektlegge i arbeidet 
med ny samfunnsdel. Disse er: 
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· Folkehelse: Fastsette konkrete mål og strategier for hvordan kommuneplanen vil imøtekomme 

det lokale utfordringsbildet med hensyn til folkehelse og levekår, herunder barn og unges 
oppvekstmiljø og utfordringen med et økende antall eldre i befolkningen. Et annet punkt som 
fylkesrådmannen viser til er at arealplanlegging kan ha stor innvirkning på folkehelsen. I det 
videre arbeidet bør en derfor være bevisst på denne koblingen og koble folkehelsearbeidet 
tettere inn i arbeidet med samfunnsdelen.  

· Næringsutvikling: Koble innholdet i kommunens egen strategiske næringsplan i sammen med 
samfunnsdelen, tydeliggjøre sine prioriteringer for å imøtekomme utviklingen med «det grønne 
skiftet», se utvikling av reiselivet i sammenheng med lokal samfunnsutvikling og vekstkraftige 
lokalsamfunn, ha fokus på økt matproduksjon og bevaring av produksjonsarealer i landbruket 
samt legge til rette for økt matproduksjon i sjøen.   

· Kulturminner: Kulturminner og kulturmiljø bør vektlegges i samfunnsdelen, gjerne med 
utgangspunkt i Karmøys kommunedelplan for kulturminner. Kulturminner bør beskrives som et 
eget tema og inngå i arealstrategien som skal utarbeides til samfunnsdelen.  

· Klima: Oppfølging av Statlig planretningslinje for klima, energi og klimatilpasning samt 
bærekraftig mobilitet/transport med fokus på tilrettelegging for transportformer for gange, 
sykkel og kollektiv.  

 
Vurdering:  
Det samlede inntrykket er at fylkesrådmannen er positivt innstilt til at prosessen skal ha et sterkt 
fokus på å styrke samfunnsdelen som et styringsdokument, med de grep som er foreslått i 
planprogrammet. Fylkesrådmannen savner derimot at planprogrammet konkretiserer de mest 
sentrale samfunnsutfordringene og utredningsbehovet som en skal vektlegge i planarbeidet. En 
konkretisering av nevnte momenter vil bidra til at planarbeidet i større grad kan etterprøves senere i 
prosessen. I tillegg er dette et grep som bidrar til at regionale hensyn blir ivaretatt i det videre 
planarbeidet. Dette vil bidra til at Karmøy kommune og Rogaland fylkeskommune planlegger i 
samme retning. Fylkesrådmannen viser til sitt eget dokument «Regionale utviklingstrekk – Rogaland 
2020», der folkehelse, næringsutvikling, kulturminneforvaltning og klima er overordnede tema som 
fylkeskommunen vektlegger. Fylkesrådmannen foreslår at Karmøy kommune viser til de viktigste 
hovedutfordringene som fremgikk av kommunal planstrategi 2020-2023.  
 
Rådmannen vurderer fylkesrådmannens råd som konstruktive og vil derfor innarbeide dem i 
planprogrammet. Endringene som foretas med bakgrunn i fylkesrådmannens uttalelse er i hovedsak 
en konkretisering av sentrale utfordringer, kunnskapsgrunnlag og utredningsbehov i det videre 
planarbeidet. Etter rådmannens syn ivaretar endringene i planprogrammets kapittel 5.4 og 5.5 de 
forhold som fylkesrådmannen påpeker i sin uttalelse. Dette for å sikre at de forhold som 
fylkesrådmannen påpeker i sin uttalelse blir med i det videre arbeidet med kommuneplanens 
samfunnsdel.    
 
3. Fylkesmannen i Rogaland 
 
Sier i sin uttalelse:  

· Planprogrammet mangler flere avklaringer med hensyn til samfunnsmessige utfordringer og behov 
for utredninger.  

· Kommunen bør skjelne til arbeidet med planstrategien, da denne danner et godt bilde av 
utfordringene i kommunen. 

· Det forventes at det utarbeides en arealstrategi som del av kommuneplanens samfunnsdel og 
legger disse til grunn ved revisjon av kommuneplanens arealdel.  

· Det vises til Statlig planretningslinje for klima, energiplanlegging og klimatilpassing. Denne skal 
legges til grunn for all planlegging. 

· Kommuneplanens samfunnsdel skal kartlegge langsiktige utfordringer knyttet til samfunnssikkerhet, 
og fastlegge mål og strategier for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet. Fastsettelsen av mål 
og strategier skal baseres på funn fra helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) og plan for 
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oppfølging. 
· Tiltak for å sikre god kvalitet i opplæringen på alle skolene bør også inngå i samfunnsdelen. 
· Det anbefales at kommunen gjør en grundigere vurdering av folkehelseutfordringene i kommunen i 

det videre planarbeidet.  

 
Vurdering:  
Fylkesmannens uttalelse reflekterer mye av innholdet som fremgikk av fylkesrådmannens uttalelse. 
Rådmannen vil derfor legge samme argumentasjonen til grunn i sin vurdering av Fylkesmannens 
uttalelse.  
 
Etter rådmannens syn ivaretar endringene i planprogrammets kapittel 5.4 og 5.5 de forhold som 
Fylkesmannen påpeker i sin uttalelse. Dette for å sikre at de forhold som påpekes i  uttalelsen blir 
med i det videre arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.    
 
4. Forsvarsbygg 
 
Sier i sin uttalelse:  

· Forsvarsbygg har ikke merknader til planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel, men ber 
om at Forsvarets arealbruksinteresser blir ivaretatt i det kommende arbeidet med 
kommuneplanens arealdel.  

· Forsvarets arealbruksinteresser i Karmøy er hovedsakelig skyte- og øvingsfelt i sjø.  

 
Vurdering: 
Rådmannen vil opplyse om at arbeidet med kommuneplanens arealdel skal igangsettes i løpet av 
2021. Forsvarsbygg vil bli orientert om prosessen og få mulighet til å medvirke i det videre 
planarbeidet.  
 
Ettersom Forsvarsbygg ikke har merknader til planprogrammet for samfunnsdelen, anbefaler 
rådmannen at uttalelsen tas til orientering.   
 
5. Statens vegvesen 
 
Sier i sin uttalelse:  

· At de har ingen merknader til planprogrammet. 

 
Vurdering:  
Rådmannen anbefaler at Statens vegvesen sin uttalelse tas til orientering.  
 
6. Direktoratet for mineralforvaltning 
Sier i sin uttalelse:  

· Det vises til Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) sin uttalelse til kommunal planstrategi datert 
19.03.2020. Der henvises det til de nasjonale forventningene til planlegging når det gjelder 
mineralressurser, viktige mineralske forekomster i Karmøy kommune samt bærekraftsprinsipper 
knyttet til forvaltning av ikke-fornybare naturressurser. Direktoratet ber videre om at Karmøy 
kommune gjør en vurdering av behov for kartlegging av ressurstilgang og behov for 
mineralressurser i forbindelse med revidering av kommuneplanen. Disse hensynene og innspillene 
vil i sin helhet også gjelde for revidering av kommuneplanenes samfunnsdel. Direktoratet har ut 
over dette ingen øvrige merknader eller innspill planprogram for kommuneplanens samfunnsdel.  

 
Vurdering:  
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Rådmannen vil vise til vurderingen av uttalelsen fra Kystverket vest og legge til grunn den samme 
argumentasjonen. Det er ikke hensiktsmessig å gi en detaljert omtale av mineralforvaltning i 
samfunnsdelen. Forvaltning av naturressurser, herunder mineralforekomster, er tema som kan 
vurderes omtalt i arealstrategien. Dette for å sikre at temaet blir tydeligere vektlagt i arbeidet med 
kommuneplanens arealdel.  
 
Det er lagt opp til at arbeidet med kommuneplanens arealdel skal igangsettes i løpet av 2021. De 
forhold som direktoratet påpeker i sin uttalelse er mest naturlig å se i sammenheng med revisjon av 
arealdelen. Rådmannen vil holde direktoratet orientert om prosessen og tilrettelegge for 
medvirkning i det kommende planarbeidet.  
 
På bakgrunn av de uttalelser som er mottatt i det offentlige ettersyn, har rådmannen gjort enkelte 
endringer i planprogrammet. Etter rådmannens syn ivaretar endringene i planprogrammets kapittel 
5.4 og 5.5 de forhold som Direktoratet for mineralforvaltning påpeker i sin uttalelse. Dette for å sikre 
de forhold som direktoratet påpeker i sin uttalelse blir med i det videre arbeidet med 
kommuneplanens samfunnsdel.    
 
7. Fiskeridirektoratet region sør 
 
Sier i sin uttalelse:  

· Det pekes på viktigheten av å inkludere kystsonen og marin sektor i arbeidet med samfunnsdelen, 
og å sikre klare rammebetingelser for arealbruk, utvikling og næringsvirksomhet. I neste omgang 
må målet være å oppdatere viktige data for fiskeriinteresser samt ta inn registreringer av viktige 
marine naturtyper i kommunen i kommuneplanens arealdel. En god klargjøring av kommunens 
strategiske valg knyttet til utvikling og arealbruk i kystsonen vil kunne virke både avklarende og 
bidra konfliktdempende.  

· Oppfordrer til at kommunen tar et tydeligere initiativ til interkommunal planlegging 
kommuneplanarbeidet. Arealplanlegging og arealforvaltning av sjøarealer fremheves i denne 
sammenhengen.   

· Det fremgår ikke tydelig av planprogrammet at klima, folkehelse, biologisk mangfold og bærekraftig 
økonomi er viktig.  

 
Vurdering:  
Rådmannen deler direktoratets syn om viktigheten av å ha en god klargjøring av strategiske valg 
knyttet til arealbruk og utvikling av kystsonen og sjøarealene. I samfunnsdelen vil det utarbeides en 
arealstrategi. Dette for å skape en bedre kopling mellom samfunnsdel og arealdel. Forvaltning av 
sjøareal, kystsone og tilrettelegging for næringsutvikling i marin sektor, er tema som bør omtales i 
arealstrategien. Dette for å sikre at temaet blir tydeligere vektlagt og fulgt opp i arbeidet med 
kommuneplanens arealdel.  
 
På bakgrunn av de uttalelser som er mottatt i det offentlige ettersyn, har rådmannen gjort enkelte 
endringer i planprogrammet. Etter rådmannens syn ivaretar endringene i planprogrammets kapittel 
5.4 og 5.5 de forhold som Fiskeridirektoratet påpeker i sin uttalelse. Dette for å sikre de forhold som 
direktoratet påpeker i sin uttalelse blir med i det videre arbeidet med kommuneplanens 
samfunnsdel.    
 
8. Fiskerlaget vest 
 
Sier i sin uttalelse:  

· Det er viktig at kommunen legger til rette forholdene for fiskerinæringen i sin samfunnsdel. Dette 
kan gjøres blant annet ved å sikre god infrastruktur, avfallshåndtering og verne fiskeområder mot 
arealkonflikt og forurensing.  

· Det er viktig med langsiktig og helhetlig forvaltning av sjøarealene og unngå negativ innvirkning på 
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det marine miljø. Dette gjelder også på tvers av kommunegrenser. 

 
Vurdering:  
Rådmannen deler fiskerlagets syn om viktigheten av å tilrettelegge for fiskerinæringen igjennom 
langsiktig og helhetlig forvaltning av sjøarealene. Da Karmøy er en næringskommune som ønsker å 
tilrettelegge for verdiskapning og utvikling av arbeidsplasser, er det naturlig at samfunnsdelen 
vektlegger dette. Rådmannen vil videre vise til vurderingene til uttalelsene fra Kystverket vest, 
Direktoratet for mineralforvaltning og Fiskeridirektoratet region sør. I samfunnsdelen vil det 
utarbeides en arealstrategi. Dette for å skape en bedre kopling mellom samfunnsdel og arealdel. 
Forvaltning av sjøareal, herunder fiskerienes interesser, er tema som bør omtales i arealstrategien. 
Dette for å sikre at temaet blir tydeligere vektlagt i arbeidet med kommuneplanens arealdel. Det er 
også klare forventninger fra sentrale og regionale myndigheter om at arealbruk og arealforvaltning i 
sjø blir vektlagt i kommende revisjon av kommuneplanen, spesielt i arealdelen. Rådmannen vil følge 
disse forventningene opp i det kommende arbeidet med kommuneplanens arealdel.  
 
På bakgrunn av de uttalelser som er mottatt i det offentlige ettersyn, har rådmannen gjort enkelte 
endringer i planprogrammet. Etter rådmannens syn ivaretar endringene i planprogrammets kapittel 
5.4 og 5.5 de forhold som Fiskarlaget vest påpeker i sin uttalelse. Dette for å sikre de forhold som 
fiskarlaget påpeker i sin uttalelse blir med i det videre arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.    
 
9. Kolnes grendautvalg 
 
Sier i sin uttalelse:  

· Det foreslås å legge til rette for økt involvering og engasjement fra de unge i 
kommuneplanprosessen. For å oppnå dette blir det foreslått å opprette ungdomspanel i hver sone. 
Involvering i planarbeidet kan blant annet skje igjennom medvirkningsformer som fokusgrupper, 
egne møter med ungdommer og elektroniske møter.  

 
Vurdering:  
Det er ønskelig at kommuneplanen, både samfunnsdel og arealdel, bygger på gode prosesser for 
medvirkning. Planarbeidet må likevel skje innenfor realistiske rammer med hensyn til blant annet 
den tidsbruk og kapasitet administrasjonen har til rådighet. Det er ikke lagt opp til å opprette en 
formell organisering av lokalutvalg for ungdommer i samband med kommuneplanarbeidet. 
Rådmannen vurderer et slikt opplegg som for ressurskrevende å administrere og følge opp i arbeidet 
med samfunnsdelen. Det er derimot lagt opp til at ungdomsrådet skal involveres i planarbeidet, jf. 
kapittel 3.1 i planprogrammet. Ungdomsrådet vil dermed representere de unge i det videre arbeid 
med kommuneplanens samfunnsdel. Rådmannen vil også vise til at det er gjort endringer i 
framdriftsplanen til kommuneplanens samfunnsdel. Dette er gjort fordi en ønsker mer tid til å 
fokusere på medvirkningsaspektet i planarbeidet.  
 
Rådmannen anbefaler at merknaden fra Kolnes grendautvalg tas til orientering.   
 

Oppsummering og rådmannens kommentar til endringene som er 
foretatt i planprogrammet  
Kommunestyret har igjennom sitt vedtak 16.12.2019 gitt klare føringer for at kommuneplanens 
samfunnsdel skal revideres og gis høy prioritet i inneværende kommunestyreperiode. Vedtaket gir 
også klare føringer for selve organiseringen og prosessen i planarbeidet. Som en oppfølging av 
kommunestyrets vedtak, er det lagt frem egen sak for formannskapet 27.01.2020 som utdyper 
rammene planprosess og organisering i arbeidet med samfunnsdelen. I tillegg sier forslag til 
planstrategi for inneværende periode at samfunnsdelen skal revideres. Det ble i løpet av våren 
utarbeidet et forslag til planprogram ut i fra de føringene som ble lagt til grunn av kommunestyret og 
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formannskapet. Planprogrammet gjør rede for planarbeidets formål, opplegg for prosess, viktige 
føringer, prioriterte arbeidsområder og evt. andre relevante tema. Det plan og prosessarbeidet som 
det er lagt opp til i planprogrammet, bygger på erfaringene rådmannen har hatt med andre 
samfunnsdeler i Karmøy. Av erfaring har kommunens ulike samfunnsdeler ikke fungert etter 
intensjonen. Planprogrammet har derfor spesielt vektlagt aspektene ved nevnte plandokumenter- og 
prosesser som kan forbedres. Formannskapet fikk planprogrammet til behandling og la det ut til 
offentlig ettersyn 27.04.2020. I løpet av det offentlige ettersyn ble det mottatt ni uttalelser og 
merknader.  
 
Rådmannen oppfatter i all hovedsak de signalene som er mottatt igjennom uttalelsene til å være 
positive til planens formål, hovedfokus og opplegg for medvirkning. Det er likevel påpekt fra 
Fylkesmannen og fylkeskommunen, som er de tyngste planmyndighetene i denne sammenheng, at 
planprogrammet bør i større grad konkretisere hvilke sentrale utfordringer og utredningsbehov som 
vil bli prioritert i det videre planarbeidet. Fra andre sektormyndigheter og interesseorganisasjoner 
blir det bedt om at deres interesseområder blir tatt hensyn til i det videre planarbeidet. Rådmannen 
vil påpeke at det ikke kan fremmes innsigelser til planprogrammet. Formannskapet kan derfor 
fastsette planprogrammet uten at det legges ut til nytt offentlig ettersyn. Rådmannen ønsker 
derimot å tilrettelegge for en god medvirkning tidlig i arbeidet med samfunnsdelen. De offentlige 
myndighetene har et behov for å fremme sine interesseområder allerede tidlig i planprosessen. Og 
med endringene som rådmannen har foretatt i planprogrammet, er de forholdene som kommer frem 
i uttalelsene ivaretatt på en god måte. Dette sikrer at både råd og interesser fra offentlige 
myndigheter og organisasjon blir med i det videre planarbeidet.    
 
Rådmannen har også gjort endringer i planprogrammet på bakgrunn av innspill i fra egen 
organisasjon, utover det som framgikk av forslaget til planprogram som ble lagt ut til offentlig 
ettersyn. De viktigste endringene er følgende: spissing av hovedformålet (kapittel 2.1), mindre 
endring og avklaring i organiseringen (kapittel 3.1), endring av framdriften i planprosessen (kapittel 
3.3) og konkretisering av behovet for større utredninger og analyser i planarbeidet (kapittel 5.4). For 
øvrig er teksten på noen steder i dokumentet endret i form av presiseringer og utdypninger. 
Hensikten med endringen er å øke sannsynligheten for at samfunnsdelen blir et relevant og operativt 
styringsverktøy, som bygger på et sterkere medvirkningsopplegg. I tillegg er det ønskelig at 
samfunnsdelen skal bygge på et mer solid kunnskapsgrunnlag enn det som opprinnelig var tenkt. En 
konsekvens av dette er at fremdriften av planarbeidet vil forskyves, der endelig vedtak av 
samfunnsdelen flyttes fra sommeren 2021 til høsten 2021. Det må også påregnes kostnader i 
forbindelse med kjøp av ekstern kompetanse for deler av utrednings- og analysearbeidet. 
Rådmannen er av den oppfatning at disse omtalte grepene vil ha positive ringvirkninger for 
prosessen videre ved at samfunnsdelen får en sterkere forankring blant politisk nivå, 
administrasjonen, innbyggerne og lokalsamfunnsaktører.  
 
Etter rådmannens syn er planprogrammet, med de endringene som er foretatt, et godt utgangspunkt 
for å utarbeide en ny samfunnsdel med styrket posisjon som kommunens viktigste 
styringsdokument. Rådmannen vil for øvrig henvise til det vedlagte forslag til planprogram. 
Endringene som er foretatt i planprogrammet etter det offentlige ettersyn er markert med grått i 
dokumentet. 
 

Rådmannens konklusjon 
Rådmannen anbefaler, på bakgrunn av de opplysningene og vurderingene som fremgår av saken, at 
formannskapet fastsetter planprogram for kommuneplanens samfunnsdel. Planprogrammet skal 
ligge til grunn i arbeidet med samfunnsdelen. 
 

Vedlegg  
·  Planprogram - Samfunnsdel 2021-2030 (FSK 28.09.2020) 
·  Uttalelse fra Kystverket Vest 09.06.2020 
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·  Uttalelse fra Rogaland fylkeskommune 18.06.2020 
·  Uttale til høring fra Fylkesmannen i Rogaland 24.06.2020 
·  Uttalelse til høring Forsvarsbygg 
·  Uttalelse fra Statens vegvesen 25.06.2020 
·  Uttalelse til høring fra Direktoratet for mineralforvaltning 26.06.2020 
·  Uttalelse fra Fiskeridirektoratet 26.06.2020 
·  Uttalelse fra Fiskarlaget Vest 
·  Innspill til kommuneplanen fra Kolnes Grendautvalg 
·  Formannskapet 27.04.2020 
·  Formannskapet 27.01.2020 
·  Kommunestyret 16.12.2019 

 
 
 
Vedlegg: 
Planprogram - Samfunnsdel 2021-2030 (FSK 28.09.2020) 
Uttalelse fra Kystverket Vest 09.06.2020 
Uttalelse fra Rogaland fylkeskommune 18.06.2020 
Uttale til høring fra Fylkesmannen i Rogaland 24.06.2020 
Uttalelse til høring Forsvarsbygg 
Uttalelse fra Statens vegvesen 25.06.2020 
Uttalelse til høring fra Direktoratet for mineralforvaltning 26.06.2020 
Uttalelse fra Fiskeridirektoratet 26.06.2020 
Uttalelse fra Fiskarlaget Vest 
Innspill til kommuneplanen fra Kolnes Grendautvalg 
Formannskapet 27.04.2020 
Formannskapet 27.01.2020 
Kommunestyret 16.12.2019 
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Dato:
15.09.2020
Arkivsak-ID.:
20/24800
JournalpostID:
20/44364

Sakshandsamar: Jarle Stunes

Kommunedirektør/ rådmann:

Saksnr. Utval Møtedato
115/20 Formannskapet 28.09.2020

Kommunal medvirkning i etablering av scene og oppgradering av parkeringshuset i
Kopervik

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Formannskapet viser til søknad datert 01.09.20 fra Kopervik Rotaryklubb om kommunal
deltagelse i etablering av scene på øverste plan av Kopervik parkeringshus. Formannskapet
anser scenen som et positivt bidrag til videreutviklingen av Kopervik sentrum. I denne
sammenheng kan Karmøy kommune gi et begrenset bidra til realisering av scenen. Den
kommunale deltagelse med tilhørende kostnader begrenser seg til rollen som
anbudsinnbyder, tiltakshaver og prosjekt- og byggeleder i tilknytning til etablering av
scenen. Alle øvrige prosjektkostnader forutsettes dekket av Kopervik Rotaryklubb.

2. Under forutsetning av at scenen nevnt i pkt. 1 vedtas realisert, ber formannskapet om at
rådmannen starter arbeid for oppgradering av øverste plan av parkeringshuset. Arbeidet
forutsettes gjennomført som en totalentreprise, og utformingen må ses i sammenheng
med realisering av scenen og den framtidige oppgraderingen av Hovedgaten.

3. Formannskapet har ingen innvendinger til at Kopervik Rotaryklubb søker om
rammetillatelse for etablering av scenen nevnt i vedtakets punkt 1.

4. Alle kommunale kostnader knyttet til tiltakene nevnt i vedtakets pkt. 1 og 2, dekkes av
midler avsatt til byutvikling, budsjettpost 12900.33510.P704.

Saksutredning
Bakgrunn for saken
Kopervik Rotaryklubb v/ Ivar Clausen søker ved brev datert 01.09.20 om at Karmøy kommune
medvirker til at det kan oppføres en scene på øverste plan av parkeringshuset i Kopervik. I dagligtale
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omtales dette planet som «lokket» og har adkomst fra Hovedgata vis-a-vis Åmandsgata og inngangen 
til Parken. 
 

Bruksmuligheter for framtidig scene 
Kopervik Rotaryklubb har i dialog med Byen vår Kopervik (BvK) konkludert med at etablering av en 
tjenlig by- scene, «Rotaryscenen», vil bidra positivt og forsterke det pulserende liv i sentrum. 
«Lokket» representerer allerede en aktiv del av sentrum som et viktig og sentralt byrom for 
arrangementer og spontane aktiviteter. En scene vil bidra positivt og forsterke denne funksjonen. 
 
I forbindelse med de aktiviteter som allerede foregår, har Byen vår Kopervik kostnader til 
provisoriske sceneløsninger og tilhørende opp- og nedrigging. En permanent scene vil derfor frigjøre 
midler til andre verdifulle formål. 
 
Kopervik Rotaryklubb peker på følgende bruksmuligheter for scenen: 

•          Mindre konserter, trubadurer og spontane hendelse for profesjonelle og 
amatører, herunder barn og unge 

•          Aktuelle debatter og foredrag 
•          Moteoppvisning – catwalk 
•          Innslag fra kulturskolen 
•          Kor og musikkorps, herunder Frelsesarmeen 
•          Arena for sportslig aktivitet 

·         Minimarked  

•          Ved spesielle anledninger mulighet til arrangementer med inngangsbillett, 
eksempelvis Karmøygeddon Metal Festival og Kopervik Festival 

 
Scenen vil bli universelt utformet for at den skal gi bruksmuligheter for alle grupper av befolkningen. 
 

Prosjektomfang 
Kopervik Rotaryklubb betrakter bygging av scenen som delprosjekt nr. 1 i den samlede oppgradering 
av sentrum. 
 
Klubben mener at realisering av en scene som foreslått, betinger at dekket på «lokket» blir 
oppgradert gjennom et eget delprosjekt. Slik Rotaryklubben ser det, er lokket å betrakte som en del 
av det offentlige byrom i Kopervik, og som sådan en del av den planlagte oppgradering av sentrum 
slik det framgår av intensjonene for kommunedelplanen for Kopervik. Denne oppgraderingen kan 
løses gjennom et eget delprosjekt; i søknaden fra Kopervik Rotaryklubb omtalt som delprosjekt nr. 2. 
 

Prosjektutvikling og gjennomføring 
Scenen, omtalt som delprosjekt 1, skal i sin helhet finansieres av Karmøy Rotaryklubb. Nødvendig 
grunnlag for å innhente anbud på utførelsen leveres av klubben.  
 
Klubben har blant sine medlemmer kompetanse som har kostnadsregnet prosjektet. Klubben har 
også skaffet tilgjengelig finansiering på 1. mill., et beløp som gjør at scenen betraktes som 
fullfinansiert. 
Kommunen skal stå som byggherre og ha prosjektledelsen for gjennomføringen av prosjektet.  
 
Oppgradering av byrommet, delprosjekt 2, planlegges, finansieres og bygges i sin helhet av Karmøy 
kommune. Klubben har i et grovt overslag stipulert kostnadene til 1,5 mill. 
 
Når scenen er på plass, ser klubben for seg at Byen vår Kopervik får råderett over scenen og vil 
administrere bruken av anlegget. 
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Rådmannens generelle vurdering 
Kommunestyret i Karmøy vedtok i mai 2019 kommunedelplaner for de tre byene i kommunen. I 
tillegg til å være planer for arealdisponering, var intensjonen med planene at de skulle danne 
grunnlag for oppgradering av de offentlige byrom. Det ble pekt på aktuelle prosjekter i alle byene. I 
Kopervik ble oppgradering av gågata og de sentrale byrom nevnt som relevante tiltak. 
 
I kommunedelplanene ble det også pekt på at samarbeid med private aktører ville være positive 
bidrag for å realisere planenes intensjoner. 
 
Rådmannens vurdering er at de to delprosjektene som Kopervik Rotaryklubb beskriver, og som de 
foreslår blir gjennomført, må betraktes som en start på den planlagte oppgraderingen av de 
offentlige byrom i Kopervik. På denne bakgrunn er rådmannen positiv til at Karmøy kommune kan 
bidra til at de to delprosjektene som Kopervik Rotaryklubb beskriver, blir realisert.  
 
Rådmannen er enig med Rotaryklubben i at «lokket» bør oppgraderes for så langt som mulig å skape 
en helhet også med gågata. Ideelt sett skulle dette vært planlagt sammen. Oppgradering av gågata 
ligger imidlertid noe fram i tid. Planleggingen har ikke startet og kanskje er det sånn at de som driver 
forretning i Kopervik bør «få fred» en periode før en starter nye anleggsarbeider i sentrum. Etter 
rådmannens vurdering er det mulig å ta noen valg når «lokket» oppgraderes som sikrer en 
sammenheng mellom dette prosjektet og en framtidig opprustning av gågata. 
 

Økonomi 
Rådmannen legger til grunn at scenen blir finansiert av Kopervik Rotaryklubb slik det beskrives i 
søknaden deres. Det forutsettes at Karmøy Rotaryklubb i dialog med Karmøy kommune sørger for å 
utarbeide et konkurransegrunnlag som kan nyttes i en totalentreprise for realisering. Kommunens 
bidrag til å realisere scenen vil være innhenting av anbud og prosjekt- og byggeledelse. 
Erfaringsmessig vil dette kunne holdes innenfor en ramme på 100.000 kroner. 
 
Det kommunale bidraget til realisering vil først og fremst være knyttet til oppgraderingen av 
«lokket». I søknaden er det gjort et grovt kostnadsoverslag på 1,5 mill. «Lokket» er ca. 300 m2, altså 
en m2–pris på 5000 kroner. Dette inkluderer planlegging, prosjektering, prosjekt- og byggeledelse. 
Som utgangspunkt synes dette som et realistisk overslag på dette tidspunkt i prosjektutviklingen.  
 
Rådmannen anser oppgraderingen av «Lokket» og tilskuddet til prosjektledelse for realisering av 
«Rotaryscenen» som et tiltak som faller innenfor det som i investeringsbudsjettet omtales som 
«Byutvikling». På årets budsjett er det bevilget 3,7 mill. til formålet. Det er inngått avtale med 
rådgiver om utarbeiding av forprosjekt for oppgradering av Torget i Skudeneshavn for 300.000 
kroner. I tillegg vil det i løpet av høsten bli inngått avtale om oppgradering av torget i Åkrehamn.   
 
Det er med andre ord budsjettmessig dekning for å realisere både oppgradering av lokket og den 
administrative bistand til realisering av «Rotaryscenen». På dette tidspunkt er det ikke mulig å ha en 
konkret, samlet oversikt over kostnadsbildet for etablering av scenen og oppgradering av «lokket». 
Det er imidlertid på det rene at slik prosjektet er beskrevet over, er det økonomisk dekning innenfor 
midler til byutvikling i årets budsjett. 
 
Kopervik Rotaryklubb har også stilt spørsmål om klubben kan fremme en rammesøknad til 
bygningsmyndighetene for oppføring av scenen. Godkjenning av en slik søknad er ikke starten på 
byggearbeider, men er en innledende og avklarende del av saksbehandlingen. Rådmannen kan ikkje 
se at det foreligger vesentlige motforestillinger mot at en slik søknad kan fremmes av Rotaryklubben. 
Rådmannen vil understreke at om formannskapet gir sin tilslutning til at søknaden fremmes, så gir 
ikke dette føringer for resultatet av saksbehandlingen. Denne følger av de godkjente arealplaner som 
foreligger og øvrige bestemmelser i plan- og bygningsloven. 
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Rådmannens konklusjon 
Rådmannen vil anbefale at Karmøy kommune inngår en avtale med Kopervik Rotaryklubb om 
oppføring av scene på parkeringshuset slik det framgår søknaden datert 01.09.20 fra Kopervik 
Rotaryklubb. Rådmannen anbefaler også at kommunen starter arbeid med oppgradering av «lokket» 
på parkeringshuset. Dette arbeidet må ses i sammenheng med oppføringen av scenen. 
 
 
Vedlegg: 
SKM_C650i20090914310 
Illustrasjoner av rotaryscenen 
A20-1 PLAN SCENE 
A20-5 SITUASJON 
A40-1 Illustrasjon 
A40-3 Illustrasjon fra gågaten 
A40-4 Illustrasjon 
Søknad om kommunal prosjektmedvirkning tilknyttet oppføring av Rotary-scenen mm. 
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Dato:
11.08.2020
Arkivsak-ID.:
20/5225
JournalpostID:
20/41019

Sakshandsamar: Vibeke Johnsen Vikse

Kommunedirektør/ rådmann:

Saksnr. Utval Møtedato
116/20 Formannskapet 28.09.2020

Kommunestyret

Endring av selskapsavtale

Rådmannens forslag til vedtak:
De foreslåtte endringene i selskapsavtalen til Interkommunalt Arkiv i Rogaland, vedtas og
avtalen godkjennes slik den foreligger.

Saksutredning

Bakgrunn for saken
Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA) er et interkommunalt selskap eid av
fylkeskommunen, 22 kommuner og 3 interkommunale selskaper i Rogaland. IKA er
arkivdepot og rådgivningsorgan for deltakerne.
Ifølge arkivloven § 5 skal offentlige organ ha arkiv som er ordnet og innrettet slik at
dokumentene sikres som informasjonskilder for samtid og ettertid. Eldre og avslutta arkiv
skal avleveres til et arkivdepot, jf. § 18 i arkivforskriften. I arkivdepotet skal arkivene bevares
og gjøres tilgjengelige for bruk.
IKA har en skriftlig selskapsavtale, jf. § 4 i lov om interkommunale selskaper. Endringene i
denne som blant annet gjelder selskapets deltakere (eiere), eierandeler og størrelsen på
representantskapet skal vedtas av fylkestinget, kommunestyret eller representantskapet til
deltakerne. Selskapsavtalen ble sist endret i 2019 i forbindelse med kommunereformen.

Saks- og faktaopplysninger:
Ryfylke Miljøverk IKS (Rymi) som er deltaker i selskapet oppløses i løpet av året, og som en
følge av dette må selskapsavtale til IKA endres. Rymi fjernes som deltaker samtidig som
eierandelene og størrelsen på representantskapet justeres. Endringene gjøres i § 2
«Deltakere, eierandel og innskuddsplikt» og § 8 «Representantskapet».
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Nye eierandeler tar utgangspunkt i folketall pr. 1. januar 2020 med følgende unntak: 
Rogaland fylkeskommune får samme eierandel som Sandnes kommune (disse betaler også 
like mye i tilskudd) og interkommunale selskaper får en eierandel tilsvarende 100 
innbyggere. Dette på samme måte som tidligere.  
Endringene ble godkjent av representantskapet 10. juni i år.  
Forslag til revidert selskapsavtale følger vedlagt og er foreslått gjeldende fra 1. januar 2021. 
Karmøy kommunes eierandel etter den gamle avtalen for 2020 var 10,23%. 
Ny eierandel                                                                  for 2021   er  10,15%                                                                 
Årsavgift i forrige avtale                                               for 2020 var kr 890.406,-.   
Etter koronajustering blir årsavgift                               for 2021   er kr 944.855,-. 
 

Vurdering 
Reduksjon av antall eiere og positiv befolkningsvekst medfører en mindre økning i 
eierandelen for en del av deltakerne, mens andre som har hatt en negativ befolkningsvekst 
vil få eierandelen noe redusert. Endringen i eierandel har i utgangspunktet ingen betydning 
for  driftstilskuddet som fastsettes årlig av representantskapet etter en særskilt 
fordelingsnøkkel. Endring av eierandel har heller ingen praktisk betydning for deltakernes 
innflytelse i representantskapet hvor hver deltaker fortsatt har en representant med en 
stemme.  
Selskapet har ikke lån, og en opptjent egenkapital på 4 804 058 per 31/12-2019. 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Sammenlinging ny og gammel eierandel 
Selskapsavtale IKA 2021 
Signert Årsregnskap 2019 - IKA 
Endring av selskapsavtale 
Tilskudd IKA 2021 
Budsjettrammer og tilskudd IKA 2021 
Protokoll fra representantskapsmøte IKA 10.06.20 
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Dato:
15.09.2020
Arkivsak-ID.:
20/25148
JournalpostID:
20/45409

Sakshandsamar: Siv Elisabeth Røksund Lie

Kommunedirektør/ rådmann:

Saksnr. Utval Møtedato
117/20 Formannskapet 28.09.2020

Kommunestyret

Uttalelse vedr. spørsmål om eventuell grensejustering mellom Karmøy kommune og
Tysvær kommune

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Karmøy kommunestyre motsetter seg en eventuell grensejustering hvor deler av fastlands-
Karmøy innlemmes i Tysvær kommune.

2. Karmøy kommunestyre vil fraråde at det blir foretatt noen nærmere vurdering av spørsmålet
om grensejustering.

3. Karmøy kommunestyre oversender vedlagte uttalelse til Fylkesmannen i Rogaland.

Saksutredning
Fylkesmannen i Rogaland oversendte 15.06.2020 søknad om grensejustering vedrørende en
eventuell overføring fra Karmøy kommune til Tysvær kommune til uttalelse. Søknaden var fremmet
som et innbyggerinitiativ etter inndelingsloven § 8. Karmøy kommune og Tysvær kommune ble bedt
om å komme med en uttalelse til det aktuelle innbyggerinitiativet før Fylkesmannen deretter tar
stilling til om spørsmålet skal utredes videre, jf. inndelingsloven § 8.

Vedlegg:
Forslag til uttalelse for søknad om grensejustering
kart
kart 2 (2)
Oversendelse av søknad om grensejustering til uttalelse
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Dato:
11.09.2020
Arkivsak-ID.:
20/25033
JournalpostID:
20/45048

Sakshandsamar: Siv Elisabeth Røksund Lie

Kommunedirektør/ rådmann:

Saksnr. Utval Møtedato
118/20 Formannskapet 28.09.2020

Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Karmøy kommune

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Formannskapet legger Forskrift [dato] om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder

i Karmøy kommune ut til offentlig ettersyn med 6 ukers frist for å gi uttalelse, jf. fvl. § 37.

Saksutredning

Bakgrunn for saken
Folkevalgte har krav på godtgjørelse og velferdsgoder i forbindelse med vervet.
KS har tidligere i sin veileder vedrørende økonomiske vilkår for folkevalgte, anbefalt at
godtgjørelsesreglementet vedtas av det avtroppende kommunestyret, og bekreftes av det
påtroppende kommunestyret. I Karmøy kommune ble reglement for godtgjørelse sist revidert og
vedtatt 1. juli 2019.

Av ny kommunelov følger det et krav om at reglement om godtgjørelse og velferdsgoder skal
formaliseres som forskrift, jf. kommuneloven § 8-3. Derfor ble det ikke tatt opp ny sak om stadfesting
av møtegodtgjørelse i første møte etter konstituering i 2019, slik tidligere praksis har vært.

Vedtak fra 1.juli 2019 vil imidlertid gjelde inntil forskriften er trådt i kraft.

Ved behandling 1. juli 2019 ble følgende oversendelsesforslag sendt formannskapet:
Kommunestyret ber om at det arbeides frem en enklere løsning for møte- og kjøregodtgjørelse jfr.
Punkt 11 og 12 i nytt reglement hvor representantene må sende inn krav etter hvert møte.

Formannskapet oversendte dette forslaget til rådmann 26. august 2019.

Spørsmålet om en enklere løsning for møte- og kjøregodtgjørelse har ulike utfordringer i forhold til
registreringen. Karmøy kommune bruker i dag Visma, som er en integrert løsning for hele kommunen
når det gjelder registrering av lønn, fakturering, timer, krav om godtgjørelser, og kjøring m.m.
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Det er en omstendig prosess å gå til anskaffelse av et nytt system som skal ivareta alle nødvendige 
funksjoner og integrasjoner opp mot andre systemer. Rådmannen vurderer det derfor som en 
uforholdsmessig stor kostnad å skulle gå til anskaffelse av nytt system som kun skal være gjeldende 
for krav om møte- og kjøregodtgjørelse. I tillegg vil et nytt system også kreve opplæring. 
 
Det er få, om ingen, programmer som støtter en samordnet løsning for innkreving av møte- og 
kjøregodtgjørelse. Visma støtter ikke en slik løsning. Det er derfor lagt opp til en «felles» registrering 
for å forenkle innkreving av møte- og kjøregodtgjørelse for de folkevalgte, hvor møter registreres 
under kjøreboken. Løsningen er nærmere forklart i dokumentet «møtegodtgjørelse og reiseutgifter», 
som sendes de folkevalgte ved innkalling til folkevalgte møter. Ved å benytte denne måten å 
registrere møte- og kjøregodtgjørelse, kan registreringen skje under en felles registrering.  
 
Karmøy kommune har imidlertid nylig tatt i bruk timelistemodulen til Visma. Dette gjør at en som en 
alternativ løsning kan registrere krav om møtegodtgjørelse i timelistemodulen så fremt det legges 
opp til en slik løsning. Registrering i timelistemodulen vil kunne forenkle prosessen ved krav om 
møtegodtgjørelse, da denne modulen er mer intuitiv. Krav om kjøregodtgjørelse kan imidlertid ikke 
kreves i timelistemodulen. Dersom en skal registrere kjøregodtgjørelse, må man fortsatt inn i 
kjøreboken i Visma. Timelistemodulen vil derfor kun forenkle registreringen for de som kun krever 
møtegodtgjørelse.  
 
Det vil kunne være et alternativ å ta bort kjøregodtgjørelse som en egen post, ved å heve satsen for 
møtegodtgjørelsen. Dette medfører imidlertid at en blir beskattet for det totale beløpet med lik 
skattesats. Registrering av både kjøre- og møtegodtgjørelse medfører full skatt på 
møtegodtgjørelsebeløpet, og man skattlegges 53 øre pr km for kjøregodtgjørelse. 
 
Dersom en skulle ha en løsning hvor det er fast utbetaling av møtegodtgjørelse, blir dette en ulik 
praksis fra andre arbeidstakere i Karmøy kommune som må registrere timer. Av hensyn til likhet bør 
praksisen være lik for folkevalgte og ansatte i Karmøy kommune. I tillegg vil en slik løsning medføre 
ekstra registrering dersom forfall, noe som medfører merarbeid. Den som har forfall må få trekk i 
den faste møtegodtgjørelsen, samt vara må registreres som møtt for å få utbetalt møtegodtgjørelse.  
 
Tidligere utarbeidet politisk sekretariat manuelle lister for møtegodtgjørelse to ganger i året. Disse 
listene måtte deretter registreres manuelt av lønningskontoret før utbetaling. Kjøregodtgjørelsen 
registrerte folkevalgte selv på manuelle lister, og utbetaling ble gjort årlig (i desember). Tidligere 
løsning medførte stor arbeidsbelastning for politisk sekretariat og lønningskontoret. 
 
Folkevalgte har vedtatt at Karmøy kommune skal bli fullelektroniske. Dagens løsning for registrering 
av kjøre- og møtegodtgjørelse er et resultat av dette. Rådmannen anser det derfor ikke som 
hensiktsmessig å skulle gå tilbake til tidligere løsning. 
 
Dersom kjøre- og møtegodtgjørelse registreres jevnlig, fortrinnsvis etter hvert møte, vil de 
folkevalgte bli mer kjent med systemet og oppleve at det blir enklere å forholde seg til. En effekt av 
innkreving etter hvert møte, er at det gir en bedre oversikt i regnskapet. Politisk sekretariat er 
behjelpelige dersom noen trenger bistand i Visma. 
 
 
 
 

Foreslåtte endringer i forslag til forskrift 
Forslag til forskrift er foreslått med visse endringer i forhold til dagens gjeldende reglement for 
møtegodtgjørelse. Dette gjelder punktene som omhandler telefongodtgjørelse, sats for rådene, frist 
for innsending av krav om godtgjørelse, samt elektronisk abonnement for Kommunal rapport. 
 
Telefongodtgjørelse 
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Telefongodtgjørelse ble opprettet for å dekke utgifter til fasttelefon, og var angitt i ulike satser 
(lav/middel/høy). Dette punktet vurderes som å være utdatert, da det nå i hovedsak brukes 
mobiltelefon hvor abonnementene nå i større grad legger opp til «fri bruk» av taletid. Bestemmelsen 
om telefongodtgjørelse er derfor foreslått tatt bort fra forskriften. 
 
Endret sats for ledere av rådene 
Lederne av rådene har i dag 50 % tillegg fra medlemmenes godtgjørelse. Dette medførte en sats på 
750 kr per møte.  I forskriften er det foreslått å øke denne til 100 % tillegg fra medlemmenes 
godtgjørelse, slik at ny sats til lederne for rådene blir 1000 kr per møte. Dette etter innspill fra leder 
av rådene. Dette vil gjenspeile ansvaret lederne har i forhold til medlemmene, og harmoniseres mer 
opp mot fordelingen i andre utvalg.  
 
Frist for innsending av krav 
I gjeldende reglement, er det gitt en frist på 3 år for å innsende krav om kjøre- og møtegodtgjørelse. I 
forslag til forskrift er det foreslått å innstramme denne fristen til 15. februar i påfølgende år etter 
kravet oppsto, og det anbefales at krav sendes inn fortløpende. Dette vil også medføre at folkevalgte 
blir mer kjent med systemet, og får bedre oversikt over de krav som er sendt inn.  
 
Elektronisk abonnement Kommunal Rapport. 
Ettersom det er politisk vedtatt at Karmøy kommune skal bli fullelektroniske, bør også forskriften 
legge opp til at aktuelle abonnementer skal være i digitalt format. Abonnement for Kommunal 
Rapport er derfor foreslått som et digitalt abonnement. 
 
 

Ikrafttredelse og økonomiske endringer. 
Forskriften er planlagt trådt i kraft fra 1. januar 2021.  
Økonomiske endringer som følge av forskriften får derfor betydning fra 2021.  
 
 

Høring og frister 
Forskriften sendes ut på høring i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser om forskrifter, og 
legges ut til offentlig ettersyn med en høringsfrist på 6 uker fra kunngjøringsdato. 
 
Høringen sendes til offentlige utvalg og registrerte partigrupper i Karmøy kommune.  
Forskriften legges ut til offentlig ettersyn på Karmøy kommunes nettside, samt publiseres i medier. 
 
 

Videre saksgang 
Etter at forskriften har vært på høring, skal saken behandles i råd, hovedutvalg og formannskap før 
endelig avgjørelse i kommunestyret. 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Karmøy kommune 
Godtgjørelsesreglement-kommunestyreperioden-2019-2023 - vedtatt 01.07.19 
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Samlesak for referatsaker

Underliggande saker:
038/20, Utvidelse av bevilingsperiode - forlengelse av eksisterende salgs- og skjenkebevillinger til
senest 31.12.2020

039/20, Høring - Bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig
intelligens i helse- og omsorgstjenesten

040/20, Høring - Forskriftsfesting retningslinjer for tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling

041/20, Høring - Forslag til endring av retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-
1442)

042/20, Høring - forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. - større adgang til informasjonsdeling

043/20, Høring - forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning

044/20, Høring – Oppfølging etter rusmiddeloverdose (Rusbehandling, pakkeforløp)

045/20, Høring av forslag til forskrift om fartsgrenser i sjøen

046/20, Høringsuttalelse til «Utviklingsplan for Rogaland», regional planstrategi for perioden 2021-
2024
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