
Mye kan gå galt i valget 

Det er mye som kan gå galt når en skal gjennomføre et valg. Det meste lar seg løse, 

og mye er ikke avgjørende for at valg skal kunne gjennomføres på en tilfredsstillende 

måte. Men noen risikoer kan være avgjørende for om valget er fritt, hemmelig og 

sikkert. 

Valgstyrets sekretariat har gjennomført følgende kartlegging av mulige risikoer. 

God beredskap starter med å identifisere risikoer. Når en har innsett at noe galt kan 

skje, starter den mentale prosessen for å hindre at den skjer 

(sannsynlighetsreduserende tiltak) og for at konsekvensene skal bli minst mulige 

dersom det likevel skulle skje (konsekvensreduserende tiltak). 

Dette arbeidet blir ikke ferdig noen gang. Dette er derfor å betrakte som et steg i en 

prosess hvor en stadig kan forbedre seg. Dette er ment å være et levende dokument 

som gjelder valg generelt, men noen punkter gjelder spesifikt for kommunevalg. 

Dessuten er dokumentet komplettert med en egen plan for gjennomføring av valg i 

en koronasituasjon. 



Risikovurdering valg 

Hendelsestypen 
Tilleggsopplysninger Det er viktig at alle stemmesedlene er tilgjengelige hele tida. 

Dersom det er veldig få sedler til enkelte partier, kan noen 
konkludere med at det er ekstra mange som har stemt på det 
partiet. 

Årsaker At noen partier har fått veldig mange flere stemmer enn antatt 
At noen har vært inne og fjernet stemmesedler 
At det har vært spesielt mange som har stemt 

Konsekvenser 
For liv og helse 
For miljøet 
For materielle verdier 
For kommunens 
omdømme 

Kan gi inntrykk av at kommunen ikke tar (hemmelig) valg så 
høytidelig. 

For samfunnsstabilitet Kan berøre tilliten/legitimiteten til valgsystemet 

Konsekvensreduserende tiltak 
Hva blir gjort? 
Forslag til ytterligere tiltak 

Sannsynlighet 
Hvor vanlig er denne hendelsen? (Hvor ofte antar vi at denne hendelsen vil kunne skje?) 

Sannsynlighetsreduserende tiltak 
Hva blir gjort? Holde øye med avlukkene til enhver tid. Fylle på med 

stemmesedler, slik at det er noen lunde lik mengde sedler for alle 
partiene i kassettene. 

Forslag til ytterligere tiltak 

Mangel på/for få stemmesedler for enkeltpartier 



Risikovurdering valg 

Hendelsestypen 
Tilleggsopplysninger Dersom strømmen faller ut under forhåndsvalg eller valgting, vil 

det påvirke måten valget kan gjennomføres på. Strømutfall i 
enkeltkretser kan løses enkelt. Verre er det om strømmen går i hele 
kommunen. 

Årsaker Forsyning av elektrisitet kan særlig påvirkes av ekstremvær (trefall 
mv.). Ellers kan det oppstå lokale brudd som følge av at kabler 
kuttes ved gravearbeid. Selv om det er mindre tenkbart, kan det 
være krefter som ønsker å ødelegge eller forstyrre valget. 

Konsekvenser 
For liv og helse 
For miljøet 
For materielle verdier Vil føre til at det elektroniske manntallet ikke kan brukes. Kan få 

materielle konsekvenser ved at det kreves mer folk for å 
gjennomføre valget. 

For kommunens 
omdømme 

Det vil kunne føre til fare for kø, ved at mottak av stemmegivninger 
går noe treigere. 

For samfunnsstabilitet Kan føre til at noen unnlater å stemme, slik at frammøtet går ned. 

Konsekvensreduserende tiltak 
Hva blir gjort? Dersom strømbrudd bare gjelder deler av kommunen, kan velgerne 

henvises til et annet valglokale i en annenkrets. 

Forslag til ytterligere tiltak Vi må ha papirbackup av alle manntallslistene. Dette må forberedes. 

Sannsynlighet 
Hvor vanlig er denne hendelsen? (Hvor ofte antar vi at denne hendelsen vil kunne skje?) 
Dette skjer erfaringsmessig svært sjelden. 

Sannsynlighetsreduserende tiltak 
Hva blir gjort? 
Forslag til ytterligere tiltak 

Strømbrudd under stemmemottak 



Risikovurdering valg 

Hendelsestypen 
Tilleggsopplysninger Det er viktig for valget konfidensialitet at ingen har innsyn i 

stemmeavlukkene. 

Årsaker Det kan skje dersom avlukkene er ugunstig plassert, f.eks. under 
tribuner i idrettshaller. 

Konsekvenser 
For liv og helse 
For miljøet 
For materielle verdier 
For kommunens 
omdømme 
For samfunnsstabilitet 

Konsekvensreduserende tiltak 
Hva blir gjort? Grundig planlegging av logistikken i valglokalet. 

Forslag til ytterligere tiltak Flytte avlukker ved behov. 

Sannsynlighet 
Hvor vanlig er denne hendelsen? (Hvor ofte antar vi at denne hendelsen vil kunne skje?) 

Sannsynlighetsreduserende tiltak 
Hva blir gjort? 
Forslag til ytterligere tiltak 

Innsyn i stemmeavlukker mv. 



Risikovurdering valg 

Hendelsestypen 
Tilleggsopplysninger Stemplene som brukes under valget er «hellige». Stemplet på 

stemmeseddelen er garantist for at stemmen er gyldig og avgitt på 
korrekt måte. 

Årsaker Stemplene kan være stjålet eller forlagt. 

Konsekvenser 
For liv og helse 
For miljøet 
For materielle verdier 
For kommunens 
omdømme 

Det kan sette kommunen i et dårlig lys ved at det framstår som om 
valget ikke gjennomføres med det rette alvor. 

For samfunnsstabilitet Stemplene er viktige for valget legitimitet og lovlighet. 

Konsekvensreduserende tiltak 
Hva blir gjort? 
Forslag til ytterligere tiltak 

Sannsynlighet 
Hvor vanlig er denne hendelsen? (Hvor ofte antar vi at denne hendelsen vil kunne skje?) 

Sannsynlighetsreduserende tiltak 
Hva blir gjort? Stemplene låses inn når de ikke er i bruk. Det er alltid to personer 

med når f.eks. urner transporteres, og den ene har da ansvar for 
stemplene. 

Forslag til ytterligere tiltak 

Stempler på avveie 



Risikovurdering valg 

Hendelsestypen 
Tilleggsopplysninger Alle stemmeberettigede skal ha mulighet til å avgi stemme, uavhengig av 

funksjonsnivå. Valglokalet må derfor være universelt utformet (tilgang 
blant annet med rullestol og hvit stokk). Det må ikke være for langt å gå 
fra parkeringsplass. 

Årsaker Det vil være begrenset tilgang på parkeringsplasser på flere av våre 
stemmelokaler (gjelder først og fremst Norheim, Avaldsnes). 

Konsekvenser 
For liv og helse 
For miljøet 
For materielle verdier 
For kommunens 
omdømme 

Det kan bli fokus på parkeringstrøbbel, køer eller andre ting som valget 
ikke handler om. 

For samfunnsstabilitet Dersom begrenset parkeringskapasitet bidrar til at folk ikke gidder å 
stemme, vil det være negativt for valget legitimitet. 

Konsekvensreduserende tiltak 
Hva blir gjort? Alle lokalene er universelt utformet. Det er egne plasser nær 

inngangen for forflytningshemmede. Mulighet for å stemme fra bil. 

Forslag til ytterligere tiltak God informasjon i forkant om hvor det kan parkeres. Folk som 
jobber der valglokalene skal være oppfordres til å parkere l itt unna, 
slik at mest mulig kapasitet blir avsatt til de som skal stemme. 
Skape forståelse for at høy valgdeltakelse er et gode som kan føre til 
at det blir noen meter ekstra å gå og noen minutter å vente. 

Sannsynlighet 
Hvor vanlig er denne hendelsen? (Hvor ofte antar vi at denne hendelsen vil kunne skje?) 

Sannsynlighetsreduserende tiltak 
Hva blir gjort? Gjennomgang av stemmelokalene sammen med representant for 

råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Forslag til ytterligere tiltak 

Redusert tilgjengelighet til/i valglokalet 



Risikovurdering valg 

Hendelsestypen 
Tilleggsopplysninger Filming og fotografering i valglokalet unngås. De som stemmer kan 

ta «selfie» inne i avlukket. Ut over dette bør en tilstrebe at det ikke 
tas bilder der andre stemmeberettigede er med. 

Årsaker Både medier og stemmeberettigede kan være fristet til å 
dokumentere atferd i valglokalet. 

Konsekvenser 
For liv og helse 
For miljøet 
For materielle verdier 
For kommunens 
omdømme 
For samfunnsstabilitet At det er hemmelig valg innebærer ikke bare at det er den enkelte 

velgers enesak hva de har stemt, men også at de faktisk deltar i 
valget. 

Konsekvensreduserende tiltak 
Hva blir gjort? 
Forslag til ytterligere tiltak 

Sannsynlighet 
Hvor vanlig er denne hendelsen? (Hvor ofte antar vi at denne hendelsen vil kunne skje?) 

Sannsynlighetsreduserende tiltak 
Hva blir gjort? Dette er en del av vaktholdet i alle valglokaler. Dersom det er 

ønskelig for medier å ta bilde av valglokale, kan de ordnes før det 
åpner. 

Forslag til ytterligere tiltak 

Filming i valglokalet 



Risikovurdering valg 

Hendelsestypen 
Tilleggsopplysninger Forhåndsstemmemottakere og stemmemottakere skal kun ha 

tilgang til det de trenger tilgang til. 

Årsaker Feil innlagte grunnlagsdata mv. 

Konsekvenser 
For liv og helse 
For miljøet 
For materielle verdier 
For kommunens 
omdømme 
For samfunnsstabilitet 

Konsekvensreduserende tiltak 
Hva blir gjort? 
Forslag til ytterligere tiltak 

Sannsynlighet 
Hvor vanlig er denne hendelsen? (Hvor ofte antar vi at denne hendelsen vil kunne skje?) 

Sannsynlighetsreduserende tiltak 
Hva blir gjort? Færrest mulig har tilgang til systemet. Det er likevel vanlig at data 

som legges inn kvalitetssikres av andre i valgsekretariatet. Det 
sikrer nøyaktighet ved registrering av grunnlagsdata, rettigheter 
mv. 

Tilstrekkelig opplæring er også vesentlig for å forhindre denne 
risikoen. 

Forslag til ytterligere tiltak 

Feilregistrering i EVA 



Risikovurdering valg 

Hendelsestypen 
Tilleggsopplysninger 
Årsaker Hacking/virusangrep på valgsystem eller kommunens datasystem 

for øvrig i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen. 

Konsekvenser 
For liv og helse 
For miljøet 
For materielle verdier 
For kommunens 
omdømme 
For samfunnsstabilitet 

Konsekvensreduserende tiltak 
Hva blir gjort? 
Forslag til ytterligere tiltak 

Sannsynlighet 
Hvor vanlig er denne hendelsen? (Hvor ofte antar vi at denne hendelsen vil kunne skje?) 

Sannsynlighetsreduserende tiltak 
Hva blir gjort? Det er høye krav til sikkerhet omkring utstyr og systemer som 

inngår i valget. 

Forslag til ytterligere tiltak 

Dataangrep 



Risikovurdering valg 

Hendelsestypen 
Tilleggsopplysninger Det er flere grunner til at valglokalet ikke er egnet – plassering i 

kretsen, forhold utenfor og inni lokalet. Universell utforming er 
viktig. 
Det kan også hende at valglokalet blir uegnet i løpet av perioden 
valget foregår. Dersom et valglokale blir «satt ut av spill» på grunn 
av større hendelser, må velgerne vises til annet valglokale. 

Årsaker Mangelfull planlegging eller opplæring 
Endringer av lokalene underveis i planlegging/gjennomføring 
Plutselige hendelser (brann, hærverk, ekstremvær) 
Mangelfull parkeringskapasitet 
Kapasitetsproblemer kan føre til uønsket lang kø 

Konsekvenser 
For liv og helse 
For miljøet 
For materielle verdier 
For kommunens 
omdømme 

Det vil trolig bli utvist en viss forståelse med at folk får l i tt ekstra 
ubeleilighet i en slik situasjon. 

For samfunnsstabilitet Ikke betydelig hvis vi greier å få velgerne videre til alternativ 
lokasjon. 

Konsekvensreduserende tiltak 
Hva blir gjort? 
Forslag til ytterligere tiltak Skilt og folk som viser vei til nærmeste alternative lokale. Vurdere å 

sette opp buss for å frakte velgerne. 

Sannsynlighet 
Hvor vanlig er denne hendelsen? (Hvor ofte antar vi at denne hendelsen vil kunne skje?) 

Sannsynlighetsreduserende tiltak 
Hva blir gjort? 
Forslag til ytterligere tiltak 

Ubrukelig eller uegnet valglokale 



Risikovurdering valg 

Hendelsestypen 
Tilleggsopplysninger Feil vil forekomme. Det kan være i annonser, på plakater, på 

valgkort og så videre. 
Like i l le kan det være at det ikke blir informert tilstrekkelig. Det 
gjelder ikke bare når og hvor en kan delta i valget, men blant annet 
muligheter for å stille liste. 
Det vil være en utfordring at f.eks. åpningstider er ulike i 
nabokommuner, noe som kan føre til misforståelser. 
I noen tilfeller vil også for tidlig publisering være en form for 
feilinformasjon (gjelder for eksempel valgresultatet). 
Valg innebærer stor grad av åpenhet. 

Årsaker Manglende tilgang til korrekt informasjon, slurv, tidspress, 
manglende korrekturlesing, mangel på ressurser. Mangelfull 
publisering kan skyldes manglende opplæring eller planlegging. 

Konsekvenser 
For liv og helse 
For miljøet 
For materielle verdier 
For kommunens 
omdømme 

Det kan gå ut over tilliten til kommunen dersom vi gir 
feilinformasjon som har betydning for velgerne mulighet til å bruke 
stemmeretten sin. Mangelfull publisering kan føre til redusert 
deltakelse i valget både fra grupperinger (lister) og fra velgere. 

For samfunnsstabilitet Kan i verste fall føre til at noen ikke får stemt. 

Konsekvensreduserende tiltak 
Hva blir gjort? 
Forslag til ytterligere tiltak Ekstra informasjonstiltak hvis vi blir klar over feil/mangler. 

Sannsynlighet 
Hvor vanlig er denne hendelsen? (Hvor ofte antar vi at denne hendelsen vil kunne skje?) 

Sannsynlighetsreduserende tiltak 
Hva blir gjort? Lese korrektur. Og lese korrektur. 

Forsøk på å harmonisere valgaktivitetene med nabokommuner for å 
unngå misforståelser. 
Hyppige oppdateringer på egne nettsider, sosiale medier osv. 
Annonser i papiraviser for befolkningsgrupper som ikke er så 
fortrolige med digitale medier. 

Forslag til ytterligere tiltak Gjøre materiell mv. klart i god tid, øker sjansen for å oppdage feil og 
mulighet for å rette dem. 

Ikke god nok eller feil informasjon 



Risikovurdering valg 

Hendelsestypen 
Tilleggsopplysninger Regelverket for å delta med liste i valget er detaljert og strengt. Det 

kreves 300 underskrifter for lister som ikke hører til etablerte partier 
(som inngår i partiregisteret i Brønnøysund). Alle lister skal ha 
minst to tillitspersoner som har underskrevet på lista. Alle 
underskrifter skal være på samme ark (f.eks. baksida) som selve 
lista. Lista kan også være levert for seint. 
Det kan oppstå feil ved godkjenning av lister og i 
trykking/distribusjon. Det kan bestilles for få lister. 

Årsaker Lister som ikke holder mål formelt, kan skyldes manglende 
kunnskap eller feiltolking av regelverket, eller slurv, f.eks. at 
tidsfrister oversittes. 

Konsekvenser 
For liv og helse 
For miljøet 
For materielle verdier Problemer med godkjenning av lister kan føre til ekstraarbeid. 

For kommunens 
omdømme 

Grove brudd på de formelle reglene kan føre til at valget må kjennes 
ugyldig. Dersom kommunen ikke er nøye med at de formelle er på 
plass, kan det gå ut over legitimiteten til valgsystemet og tilliten til 
kommunen som valgarrangør. 

For samfunnsstabilitet Manglende tillit til valgsystemet kan bidra til at demokratiet mister 
noe av sin legitimitet. 

Konsekvensreduserende tiltak 
Hva blir gjort? 
Forslag til ytterligere tiltak 

Sannsynlighet 
Hvor vanlig er denne hendelsen? (Hvor ofte antar vi at denne hendelsen vil kunne skje?) 

Sannsynlighetsreduserende tiltak 
Hva blir gjort? God opplæring og veiledning av mulige initiativtakere. Forsøke å få 

inn listeforslag i så god tid at det er mulig å rette opp feil. 
Korrektur. 

Forslag til ytterligere tiltak Der det er mulig: å ta kontakt med potensielle initiativtakere i god 
tid før valget. 

Feil ved valglister og mangelfullt grunnlag for opprette liste 
(gjelder i hovedsak kommunevalg) 



Risikovurdering valg 

Hendelsestypen 
Tilleggsopplysninger Valget omfatter mange aktiviteter med til dels vesentlige kostnader. 

Regelverket skjerpes til stadighet, slik at krav til personell, utstyr og 
sikkerhet medfører økende utgiftsnivå. Dette gjelder ikke minst 
personellbehov. 

Årsaker Det kan være vanskelig å få oversikt over hva ting koster, hvor mye 
som trengs og så videre. 

Konsekvenser 
For liv og helse 
For miljøet 
For materielle verdier Risiko for overforbruk i forhold til budsjett. 

For kommunens 
omdømme 
For samfunnsstabilitet 

Konsekvensreduserende tiltak 
Hva blir gjort? 
Forslag til ytterligere tiltak 

Sannsynlighet 
Hvor vanlig er denne hendelsen? (Hvor ofte antar vi at denne hendelsen vil kunne skje?) 

Sannsynlighetsreduserende tiltak 
Hva blir gjort? Budsjettering på grunnlag av kostnader ved tidligere valg. 

Forslag til ytterligere tiltak Utvikle «levende» plandokumenter som samler erfaringer fra 
tidligere valg. 

Mangelfull økonomisk planlegging 



Risikovurdering valg 

Hendelsestypen 
Tilleggsopplysninger Det kreves mange personer til å gjennomføre et valg. Til å bemanne 

de sju stemmelokalene kreves det normalt ca. 80 personer (i 
pandemien vesentlig flere). I tillegg kommer de som skal sørge for 
tidligstemming og forhåndsstemming på at antall steder i 
kommunen og til å planlegge valget. Totalt blir dette godt over 100 
personer (150 i pandemien), som alle skal ha nødvendig opplæring. 
I noen tilfeller vil de som er tatt ut til å være for eksempel 
valgfunksjonærer ikke egnet til oppgaven. 

Årsaker For dårlig opplæring 
Ikke tilstrekkelig rekruttering 
For lav prioritering av valget (f.eks. fra ledere) 
Sykdom, ferier 
Manglende «attraktivitet» (at byrden oppleves som for stor i forhold 
til godtgjørelsen) 

Konsekvenser 
For liv og helse 
For miljøet 
For materielle verdier 
For kommunens 
omdømme 

Uønsket lav kvalitet på gjennomføring av valget kan gi kommunen 
dårlig omdømme. I grove tilfeller kan dette føre til lovbrudd og i de 
mest alvorlige tilfellene til at valget må underkjennes. 

For samfunnsstabilitet 

Konsekvensreduserende tiltak 
Hva blir gjort? Start planlegging og bred rekruttering av valgfunksjonærer tidlig. 

Forslag til ytterligere tiltak Sikre at en har stedfortredere til spesielt sårbare deler av 
valggjennomføringen (gjelder i enda større grad i pandemien). 

Sannsynlighet 
Hvor vanlig er denne hendelsen? (Hvor ofte antar vi at denne hendelsen vil kunne skje?) 

Sannsynlighetsreduserende tiltak 
Hva blir gjort? Sørge for at sentrale ressurspersoner ikke tar ut ferie mellom 10. 

august og valgdagen i de aktuelle åra. 
Være nøye med hvem en plukker ut til å være valgfunksjonær. 
Opplæring, øving, god organisering 

Forslag til ytterligere tiltak 

Mangelfull bemanning/kompetanse 



Risikovurdering valg 

Hendelsestypen 
Tilleggsopplysninger Med materiell menes valglister (herunder blanke), 

konvolutter/omslag, manntall, valgkort (blanke), i skrift og 
blindeskrift 

Årsaker Manglende oversikt 
Produsert for få eksemplarer 
Manglende lim på konvolutter 
Mangel på ressurser 

Konsekvenser 
For liv og helse 
For miljøet 
For materielle verdier 
For kommunens 
omdømme 

Det vil være alvorlig om valglister (for ett eller flere partier) mangler 
hvis det ikke finnes flere på lager/i annet lokale. Annet materiell kan 
i nødstilfeller erstattes 

For samfunnsstabilitet 
Konsekvensreduserende tiltak 
Hva blir gjort? Stort lager av relevant materiell. God planlegging, oversikt, erfaring 

Forslag til ytterligere tiltak 

Sannsynlighet 
Hvor vanlig er denne hendelsen? (Hvor ofte antar vi at denne hendelsen vil kunne skje?) 

Sannsynlighetsreduserende tiltak 
Hva blir gjort? Tidlig registrering og avrop på materiell som leveres i henhold til 

rammeavtaler med valgdirektoratet 

Forslag til ytterligere tiltak 

Manglende materiell 



Risikovurdering valg 

Hendelsestypen 
Tilleggsopplysninger Med utstyr menes stempler, urner, avlukker, datamaskiner med 

kortlesere, mus, tastatur og skjerk, skrivere, skannere, 
strømforsyninger, skjøteledninger/strømfordelere (padder) 

Årsaker Teknisk utstyr kan gå i stykker på grunn av bruk, feil bruk, lagring, 
tilkopling 
Alle typer utstyr kan forlegges eller rotes bort på annen måte 

Konsekvenser 
For liv og helse 
For miljøet 
For materielle verdier 
For kommunens 
omdømme 

Det meste av utstyr kan erstattes på forholdsvis kort sikt. Særlig 
alvorlig er det hvis stempler kommer på avveie. 

For samfunnsstabilitet 

Konsekvensreduserende tiltak 
Hva blir gjort? Gode oversikter som oppdateres før og etter hvert valg. 

Forslag til ytterligere tiltak Sende velgere til et annet valglokale som har fungerende utstyr 

Sannsynlighet 
Hvor vanlig er denne hendelsen? (Hvor ofte antar vi at denne hendelsen vil kunne skje?) 

Sannsynlighetsreduserende tiltak 
Hva blir gjort? Nøye registrering av utstyr som fordeles på stemmestyrene kort tid 

før valget. En del utstyr kjøres ut i helga før valget. 
Hele kommunestyresalen reserveres for å kunne lagre det meste på 
ett sted. Noe datautstyr lagres på IT-lager. 

Forslag til ytterligere tiltak 

Manglende utstyr 



Risikovurdering valg 

Hendelsestypen 
Tilleggsopplysninger EVA er statens digitale system for «elektronisk valg- 

administrasjon». Det forutsetter egnede datamaskiner, noe eksternt 
utstyr og internett-tilknytning (samt strøm). Brukere må 
autentiseres på ulike nivåer. 

Årsaker «Datatrøbbel» 
Manglende tilgang på strøm eller internett 
Manglende påloggingsdata (brukernavn, passord, 
autentisering/lisensiering/sertifisering) 
Mangelfull registering av grunnlagsdata 

Konsekvenser 
For liv og helse 
For miljøet 
For materielle verdier Det kan påløpe ekstra kostnader så sørge for at ting blir brakt i orden 

eller finne andre løsninger. 

For kommunens 
omdømme 
For samfunnsstabilitet 

Konsekvensreduserende tiltak 
Hva blir gjort? Papir-backup av manntall 

Mange personer som er lisensiert for bruk 

Forslag til ytterligere tiltak Beredskapskonvolutter 
Mobilt internett 

Sannsynlighet 
Hvor vanlig er denne hendelsen? (Hvor ofte antar vi at denne hendelsen vil kunne skje?) 

Sannsynlighetsreduserende tiltak 
Hva blir gjort? 
Forslag til ytterligere tiltak Vurdere om det er mer hensiktsmessig å henvise velgere eller frakte 

dem til annet stemmemottak hvis det fungerer andre steder 

Problemer med valgsystemet EVA 



Risikovurdering valg 

Hendelsestypen 
Tilleggsopplysninger Det er viktig at det er de som er stemmeberettigede får sjanse til å avgi 

stemme én gang. I prinsippet skal alle velgere kunne identifisere seg, men 
i praksis viser det seg at en økende andel ikke har relevant ID (bankkort 
med bilde, førerkort eller pass). 

Årsaker Mangelfull ID-sjekk 
Mangelfull opplæring av valgfunksjonærer 

Konsekvenser 
For liv og helse 
For miljøet 
For materielle verdier 
For kommunens 
omdømme 

Det vil skade kommunens omdømme om det blir kjent at vi har gitt 
personer uberettiget tilgang til valget. Det vi også kunne redusere 
valgets legitimitet. 
Det vil være like alvorlig dersom en person blir avvist uten tilstrekkelig 
grunn. 

For samfunnsstabilitet 

Konsekvensreduserende tiltak 
Hva blir gjort? Vi forlanger at alle velgere har med seg identifikasjonspapir. Det er 

mulig å få stemme dersom valgfunksjonærer kan gå god for 
vedkommende. Det er derfor ønskelig at valgfunksjonærene har 
god kjennskap til innbyggere i kretsen. Under forhåndsstemmingen 
kan det i noen tilfeller være mulig å få tak i andre ansatte som 
kjenner vedkommende velger. 

Forslag til ytterligere tiltak 

Sannsynlighet 
Hvor vanlig er denne hendelsen? (Hvor ofte antar vi at denne hendelsen vil kunne skje?) 

Sannsynlighetsreduserende tiltak 
Hva blir gjort? 
Forslag til ytterligere tiltak Etablere ordning for eget ID-dokument for valget til velgere som 

verken har pass, førerkort eller bankkort med bilde. 

Stemme avgis av feil person 



Risikovurdering valg 

Hendelsestypen 
Tilleggsopplysninger Hemmelig stemmegiving er grunnleggende for valget, både på 

system- og individnivå. Ingen skal kunne presses/forledes til å røpe 
hva/hvem de skal stemme på eller har stemt på. Det gjelder også 
overfor for eksempel pårørende eller andre nærstående. Det er også 
hemmelig at noen har tatt del i valget. 

Årsaker Innsyn i avlukker ved stemmegiving (egen risikovurdering) 
Personer som blir med inn i valglokalet 
Mangel på valglister i avlukket (egen risikovurdering) 
Medbrakt liste 
Se også «Filming i valglokalet» 

Konsekvenser 
For liv og helse 
For miljøet 
For materielle verdier 
For kommunens 
omdømme 
For samfunnsstabilitet Dersom folk ikke har tillitt til at stemmegivingen er hemmelig, vil 

det redusere tilliten til valgsystemet og valget legitimitet. 

Konsekvensreduserende tiltak 
Hva blir gjort? 
Forslag til ytterligere tiltak 

Sannsynlighet 
Hvor vanlig er denne hendelsen? (Hvor ofte antar vi at denne hendelsen vil kunne skje?) 

Sannsynlighetsreduserende tiltak 
Hva blir gjort? Alle må inn i avlukket, selv om de har med seg ferdige lister. 

Det er viktig at listene brettes riktig, slik at stempelfeltet vender ut. I 
valgavlukket må det være jevnlig tilsyn for å sikre at det er ryddig 
og at listebunkene er fylt på. 
Alle som medvirker til valggjennomføring har taushetsplikt. Det 
gjelder også personlige hjelpere som blir med inn i stemmeavlukket. 

Forslag til ytterligere tiltak 

Hemmelig valg 



Risikovurdering valg 

Hendelsestypen 
Tilleggsopplysninger Det er store krav til sikkerheten ved et valg. Det innebærer at ingen 

skal ha mulighet til å «tukle» med materiell og utstyr før, under 
eller etter valget, slik at valgresultatet kan endres eller at det skapes 
usikkerhet om hvorvidt valgresultatet er korrekt. De viktigste 
elementene som må sikres er datamaskiner (og tilhørende 
buypasskort mv.), valglister (både ubrukte og brukte), stempler. 
Utstyr og materiell må derfor lagres før og etter på en sikker måte. 
Det innebærer at tilkomst til valglokalene og andre lokaler hvor det 
finnes utstyr/materiell må være svært restriktiv utenfor åpningstida. 
Dataangrep bidrar til å gjøre valget mindre sikkert (egen 
risikovurdering) 

Årsaker For dårlige muligheter til å låse lokaler eller for mange som har 
nøkler 
Lite fokus på sikkerhetsaspekter, slurv, dårlig planlegging eller 
opplæring 

Konsekvenser 
For liv og helse 
For miljøet 
For materielle verdier 
For kommunens 
omdømme 
For samfunnsstabilitet 

Konsekvensreduserende tiltak 
Hva blir gjort? 
Forslag til ytterligere tiltak 

Sannsynlighet 
Hvor vanlig er denne hendelsen? (Hvor ofte antar vi at denne hendelsen vil kunne skje?) 

Sannsynlighetsreduserende tiltak 
Hva blir gjort? Lederne av stemmestyrene tar med seg PCene hjem 

Lister og annet valgmateriell lagres i kommunestyresalen som låses 
Brukte stemmesedler legges i forseglede kasser 
Datautstyr lagres på IT 

Forslag til ytterligere tiltak 

Ikke tilstrekkelig sikkert valg 



Risikovurdering valg 

Hendelsestypen 
Tilleggsopplysninger Et valg innebærer mange former for transport: Uttransportering av 

materiell og utstyr i forkant av valget, transport av stemmesedler 
fra valglokaler på valgdagen og fra forhåndsstemmestedene, 
videretransport av valgmateriell etter valget (til Stavanger) og 
utveksling av stemmesedler med nabokommuner. Det er viktig at 
transport av brukte stemmesedler ikke skjer sammen med stempler 
og ubrukte sedler. ). For seint innkomne stemmesedler (tirsdag 
klokka 17.00) skal forkastes uavhengig av om hva som er grunn til 
at de kommer for seint. 

Årsaker For liten transportkapasitet (for få/små biler) 
Stengte veier, bru eller tunell kan utgjøre midlertidige hindringer, 
men vil neppe være av vesentlig betydning. 

Konsekvenser 
For liv og helse 
For miljøet 
For materielle verdier I hovedsak av materiell art – det vil være mulig å løse de fleste 

transportutfordringene med fordyrende nødløsninger. 

For kommunens 
omdømme 
For samfunnsstabilitet Det er viktig at alle som stemmeberettigede som ønsker å stemme får 

anledning til det – og at alle avgitte stemmer telles med. 

Konsekvensreduserende tiltak 
Hva blir gjort? Transport av vitalt utstyr/materiell innebærer som hovedregel at to 

personer arbeider sammen. 

Forslag til ytterligere tiltak 

Sannsynlighet 
Hvor vanlig er denne hendelsen? (Hvor ofte antar vi at denne hendelsen vil kunne skje?) 

Sannsynlighetsreduserende tiltak 
Hva blir gjort? Lån av kommunale biler avklares i god tid. 

Utstrakt bruk av privatbil. 
Utveksling av stemmesedler med nabokommunene i helga før 
valget gjøres manuelt. 
Økt forhåndsstemmegiving. 

Forslag til ytterligere tiltak 

Transport og forsendelser 



Risikovurdering valg 

Hendelsestypen 
Tilleggsopplysninger Det kan være at avgjørelser tas av feil myndighet (i henhold til 

delegasjon eller at delegasjon er gjort feil). Eksempelvis kan enkelte 
beslutninger tas administrativt som skulle vært forankret i valgstyre 
eller hos valgstyrets leder. 
Det er mange tidsfrister som skal overholdes fra januar til 
september i valgåret. Noen tidsfrister må fastsettes lokalt, de fleste 
er nasjonale. Flere av tidsfristene er nokså «absolutte». 

Årsaker Komplisert/uoversiktlig regelverk, feiltolking 
Forglemmelser, manglende oversikt 
Mangelfull planlegging 
Plutselig sykdom 
For få personer med tilgang til valgsystemer mv. 

Konsekvenser 
For liv og helse 
For miljøet 
For materielle verdier At frister oversittes kan innebære at en må ta i bruk dyre 

nødløsninger 

For kommunens 
omdømme 
For samfunnsstabilitet Dersom vesentlige feil blir begått kan valget måtte underkjennes. 

Konsekvensreduserende tiltak 
Hva blir gjort? 
Forslag til ytterligere tiltak 

Sannsynlighet 
Hvor vanlig er denne hendelsen? (Hvor ofte antar vi at denne hendelsen vil kunne skje?) 

Sannsynlighetsreduserende tiltak 
Hva blir gjort? 
Forslag til ytterligere tiltak 

Formelle forhold 



Risikovurdering valg 

Hendelsestypen 
Tilleggsopplysninger For dårlig skille og samordning mellom kommune- og 

fylkestingsvalget og menighetsrådsvalget. Karmøy har tidligere fått 
«klager» på at personer har følt tilstedeværelsen av kirkevalget som 
påtrengende. 

Årsaker For dårlig forståelse for begges behov/legitimitet 
Mangelfull opplæring, planlegging og/eller tilrettelegging 
Fysiske begrensninger 

Konsekvenser 
For liv og helse Personer kan føle at valget ikke er en god opplevelse 

For miljøet 
For materielle verdier 
For kommunens 
omdømme 

Det vil være skadelig for kommunens omdømme og valget 
legitimitet dersom folk ikke fritt kan velge hvilket av valga de vil 
delta i. 

For samfunnsstabilitet 

Konsekvensreduserende tiltak 
Hva blir gjort? Møter mellom valgsekretariatet og kirkevergen 

Økt forhåndsstemmegiving 

Forslag til ytterligere tiltak 

Sannsynlighet 
Hvor vanlig er denne hendelsen? (Hvor ofte antar vi at denne hendelsen vil kunne skje?) 

Sannsynlighetsreduserende tiltak 
Hva blir gjort? 
Forslag til ytterligere tiltak «Turné» på valglokalene i forkant 

Kirkevalget (kun ved kommunevalg) 



Valg - korona 
Stortingsvalget 2021 skal gjennomføres uansett korona-situasjon. Det er ikke noen mulighet 
for å flytte valget eller slakke på krava til gjennomføring av et fritt og hemmelig valg. Derfor 
må kommunen forberede seg på å gjennomføre valg i situasjoner med varierende 
smittepress. 

Det er grunn til å tro at det blir en komplisert prosess ettersom en ikke vet hva slags smitte- 
status som vil gjelde før ganske tett på de ulike delene av valget – forberedelsene, 
tidligstemme- og forhåndsstemmeperioden og valgdagen. 

Dette blir en balansegang mellom tre hensyn: Koronatiltak skal gjøre det trygt for både 
velgere og valgfunksjonærer, men de skal ikke gjøre det vanskeligere eller mindre attraktivt 
å delta i valget, og tiltaka må ikke være så «tungvinte» at det blir vanskelig å finne 
arbeidskraft til valggjennomføringen. 

For å gjøre planlegging og gjennomføring noenlunde systematisk og faglig riktig, ønsker 
kommunen å legge FHIs fem risikonivåer til grunn. De fem nivåene er “Kontroll”, “Kontroll 
med klynger”, “Økende spredning”, “Utbredt spredning” og “Ukontrollert spredning”. Da 
det er vanskelig å skille alle disse nivåene på tiltaksnivå som har relevans for valget, vil en 
betrakte “Kontroll” og “Kontroll med klynger” som grønt nivå, “Økende spredning” som 
gult og “Utbredt spredning” og “Ukontrollert spredning” som rødt nivå i valgplanlegging 
og -gjennomføring. En gjennomgang av tiltak på disse tre nivåene følger til slutt i dette 
dokumentet. 

Dette notatet tar sikte på å løfte fram de viktigste risikoene og planlagte løsninger. 

Risikovurdering 

Situasjonsbeskrivelse og vaksinasjonsscenario 
Vi må anta at massevaksineringen er godt i gang når vi kommer til august måned. Dersom 
vaksinen fungerer som forventet, vil en ikke ubetydelig del av befolkningen, deriblant de 
med størst risiko for alvorlig sykdom eller død, være immune. Hvor stor del av befolkningen 
det dreier seg om – hvorvidt det kan foreligge flokkimmunitet – er det for tidlig å si noe om. 
Men det er grunn til å tro at smitteutbrudd vil utgjøre en mindre alvorlig trussel for helse- og 
omsorgstjenestene, som var mye av grunnen til å holde nede smittetrykket fra første stund. 

FHI har utarbeidet flere vaksinasjonsscenarioer. I skrivende stund er det tilgang til vaksiner 
som i størst grad skaper usikkerhet, men det er også usikkerhet knyttet til om vaksinerte kan 
bli asymptomatisk smittet (altså ha smitte uten å bli syk), om de kan bringe smitte videre og i 
noen grad hvor sterk og langvarig immuniteten vil være. I sitt mest optimistiske scenario (30. 
april 2021) tar instituttet sikte på at alle som ønsker det er ferdig vaksinert før 
forhåndsstemmingen starter (innen utgangen av juli). Også det mer nøkterne scenarioet 
konkluderer med at alle skal ha fått tilbud om vaksine til selve valget. 



Risikovurdering nasjonalt/veiledning mv. 
Dette dokumentet bygger på erfaringer med pandemien så langt (mai 2021) og på 
gjennomføring av valg tidligere. 

Mye av grunnlaget for dette notatet er rapport fra ei nasjonal arbeidsgruppe som vurderte 
mulige smitteverntiltak og beredskap knyttet til gjennomføringen av stortings- og 
sametingsvalget i 2021, høringsnotat om midlertidige endringer av valgloven og 
kommuneloven som følge av pandemien. 

I februar kom det en smitteveileder i forbindelse med valget. Dette notatet er oppdatert i 
tråd med denne veilederen, men vil også bli oppdatert ut fra utviklingen av pandemien. 

Vi må imidlertid forvente at smittetrykket varierer geografisk, slik situasjonen har vært 
gjennom hele korona-perioden. Det kan komplisere planlegging og gjennomføring av 
relevante tiltak. Det er derfor helt avgjørende at en greier å opprettholde en dynamikk i 
planleggingen på dette punktet. 

En del ekstrakostnader vil komme i form av lønn og godtgjøringer. Noe vil også komme av 
at deler av valggjennomføringen skaleres opp for å muliggjøre sosial avstand, materiell og 
utstyr og så videre. 

Dersom vaksinen ikke skulle ha forventet effekt, vil situasjonen endres dramatisk. 

Mulige risikoer, hendelser og så videre 

Mange smittede på valgdagen og dagene forut 
Vi må planlegge for at det kan skje mer og mindre lokale smitteutbrudd. Noen tiltak kan vi 
iverksette for sikkerhets skyld og planlegge god tid i forveien. Andre tiltak vil måtte kunne 
iverksettes på kort varsel. Det siste vil naturlig nok være det mest krevende og forutsette 
reserver i form av folk og utstyr som tas i bruk dersom situasjonen skulle nå risikonivå 3 
(gult nivå). Alle som har testet positivt (og dermed skal være i isolasjon) skal tilbys mulighet 
for å stemme hjemmefra. 

Mange i karantene på valgdagen og dagene forut 
Vi må også ta høyde for at det er en del personer i karantene i forkant av valget, uten at det 
nødvendigvis innebærer at det er mye smitte lokalt. Folk som er i karantene skal ikke avgi 
stemme sammen med øvrige velgere. Vi må derfor ha egne stemmemottak eller tidspunkter 
for stemming for de i karantene, både i de to siste ukene av forhåndsstemmingen og på 
valgdagen. 

Smittefare i valglokalene 
Vi kan ikke se bort fra at samling av mye folk til valg innebærer en viss risiko for 
smittespredning. Totalt skal Karmøy legge til rette for at ca. 26 000 personer avgir sin 
stemme i Stortingsvalget, i hovedsak mellom 9. august og 13. september (36 dager inkl. lør- 
og søndager). 



Smittefare gjelder selvsagt både de andre velgerne og valgfunksjonærene. 

Hovedstrategien er å spre velgerne i tid og rom: Flere stemmesteder, større stemmesteder og 
flere tidspunkter det går an å stemme. 

Frykt for å gå og stemme 
Vi kan ikke se bort fra at et høyere smittetrykk kan redusere ønsket om/muligheten til å delta 
i valget. Det vil være sterkt beklagelig og må «for enhver pris» unngås. Det betyr at en blant 
annet må forberede egne mottak av stemmer fra personer i karantene og fra personer som 
oppfatter seg å være i risikogrupper og således ikke vil oppsøke et valglokale. 

Det vil være viktig i kommunikasjonen om valget å forsikre om at det er trygt å besøke 
valglokaler mv. Det kan være en blir nødt til å iverksette egne informasjonstiltak med et slikt 
siktemål. 

Noe av løsningen – bortsett fra smittevernstiltak – er å spre valget utover i tid og rom. Det vil 
si å skape større arealer der valget foregår, flere tidspunkt og steder der det er mulig å få 
avgitt stemme og så videre. 

Risiko for valgfunksjonærer 
Det er nødvendig å ha i bakhodet at også de som skal forberede, gjennomføre og følge opp 
valget kan bli utsatt for smitte. Også blant disse er det grunn til å forvente at de med størst 
risiko for alvorlig sykdom er blitt vaksinert og er blitt immune. Likevel må det iverksettes en 
del tiltak for å unngå unødvendig smitte av personalet, både av humane grunner og av 
valgpraktiske grunner. 

De viktigste punktene for tiltak vil være 
 Ved innsamling av stemmer fra påvist koronasmittede 
 Ved innsamling av stemmer fra personer i karantene 
 Ved institusjonsvalg 
 Generelt i valglokalene (både på valgdagen og i forhåndsstemmeperioden) 
 Ved opptelling av stemmene, både på valglokalene og på rådhuset 

Det er av den nevnte arbeidsgruppa poengtert at stemmesedlene i seg selv neppe er egnet til 
å bære/spre smitte. 

I forarbeidet så langt, har en tatt utgangspunkt i at det ikke vil være nødvendig å avsprite 
alle avlukker etter hvert besøk. Hver person vil være i avlukket i noen få sekunder og 
dessuten veldig lite behov for å berøre noen flater. 

Alle pulter hvor stemmesedler mottas vil bli utstyrt med pleksiglasskjermer. 



Koronabudsjett 
Valgsekretariatet har tatt utgangspunkt i budsjett for et «ordinært» valg. Så er budsjettet 
oppjustert med et antall tiltak som en forventer blir kompensert av nasjonale myndigheter. 

Et korona-tilpasset valg vil utvilsomt koste mer enn et «vanlig» valg. Budsjettet for 
valggjennomføringen er derfor justert opp i forhold til det som opprinnelig ble satt av i 
kommunens budsjett for 2021. 

Aktuelle tiltak 

Valgsekretariatet 
Valgsekretariatet skal tilrettelegge valget for så vel valgstyret som for et stort antall 
valgfunksjonærer. Det er avgjørende at valgsekretariatets arbeid ikke blir hemmet av 
sykdom. Derfor må det også i planleggingen legges stor vekt på smittevern. 

Rekruttering av valgmedarbeidere 
Ved kommune- og fylkestingsvalget i 2019 medvirket totalt ca. 150 personer som 
valgfunksjonærer og for teknisk gjennomføring av valget. Drøyt halvparten (ca. 80) var 
aktive på de sju valglokalene på selve valgdagen. Ellers var det medarbeidere som 
medvirket i forhåndsstemmegivingen, opptellingen, transport, informasjon, opplæring, 
digitalisering og så videre. Det er anslått at en i år bør øke personalbasen fra 150 til 200-250 
personer til sammenlikning. Det er mer ønskelig å spre oppgavene på flere snarere enn å øke 
belastningen på hver enkelt som medvirker. 

Et koronatilpasset valg innebærer 
Behov for flere valgfunksjonærer.Det er særlig ved mottak av stemmer det vil være behov 
for mer folk fordi valgprosessen blir mer omstendelig for å veilede velgerne, sikre sosial 
distanse, eventuelt desinfisering og så videre. Til gjengjeld er stortingsvalg vesentlig enklere 
enn et kommunevalg ettersom det ikke skal føres opp «slengere» og at det trolig vil 
forekomme mindre kumulering. Det innebærer at hver velger vil oppholde seg i avlukket og 
valglokalet i sin helhet i kortere tid enn ved lokalvalg. Det er viktig å tilkjempe at det ikke 
danner seg køer og i den utstrekning det skjer fortrinnsvis blir utenfor valglokalet. 

Behov for reservepersonell.Vi kan ikke se bort fra risikoen for at nøkkelpersonell blir 
smittet og/eller må i karantene på grunn av nærkontakt. Både av denne grunn og med tanke 
på mulig oppskalering av andre tiltak, er det nødvendig å ha en viss personellstyrke som 
reserve. I rekrutteringen vil vi gjøre det mulig å markere at en ønsker å stå som reserve. 
Ulempen med å ha reservepersonell, er at de må læres opp og delta i en del aktiviteter, som 
innebærer at de bør kunne få noe lønnsmessig kompensasjon selv om det ikke blir behov for 
å bruke dem. 

Lengre tid i valglokalet.Det er en viss fare for at et koronatilpasset valg vil ta noe ekstra tid 
på grunn av renhold mv. Det er et paradoks med tanke på at hovedfokus vil være på at ikke 
for mange mennesker skal samles på samme sted. Innføring av digitale valgkort kan også 



bidra til at oppholdet i valglokalet blir lengre enn ønskelig. Det er avgjørende å unngå 
kødannelse. Dersom det blir kø, må den i størst mulig grad være utenfor valglokalet. 

Utvidelse av muligheten til å stemme (i tid og antall steder) 
 Tidligstemming (i servicetorget) (her er det små muligheter for å oppskalere) 
 Utvidet stemmeperiode. Det er ikke mulig å utvide antall dager med 

forhåndsstemming, men en kan i større grad ta i bruk lørdager og søndager samt 
forlenge antall timer per dag. 

 Noe økt kapasitet til å sørge for avstand og desinfisering 
 Flere avlukker 
 To uker i stedet for ei uke og større arealer på kjøpesentrene. 
 Telt for å muliggjøre «drive throug»-løsning for folk i karantene og risikogrupper 
 Mobilt stemmemottak (varebil eller liten lastebil) 

Valgdagen 
 Større valglokaler (utnytte større del av hallene) 
 Flytte valget fra Vea skole til Storhall Karmøy 
 Tilsvarende flytte fra skolen til idrettshallen på Torvastad. 
 På gult nivå flytte fra minihallen på Avaldsnes til Håvikhallen. 
 Institusjonsstemming (sykehjem, dps) må tilpasses. Det mest rasjonelle vil trolig være 

å lære opp personell på institusjonene til å motta stemmene. 
 Egen ordning for forsvarlig innhenting av stemmer fra personer i isolasjon 
 Opptelling. Det er antatt at stemmesedlene i seg selv er lite egnet til å overføre smitte, 

slik at det er mindre behov for spesielle smittevernstiltak under opptelling. Bruk av 
plasthansker. 

 Minimere køer inne i valglokalene. 
 Desinfisering av utstyr og flater 
 Spriting av hender ved inngang og utgang 
 Tilbud om munnbind. Vil ha konsekvenser med tanke på ID og dermed logistikken i 

valglokalet. 

Behov for mer folk 

Tidligstemmeperioden: 
Ekstra personell til servicetorget til køordning, veiledning, avspriting mv. etter behov. 

Forhåndsstemmeperioden: 
Utvidelse til 2 uker på kjøpesentre innebærer økning fra 28 økter til 44 økter og fra 5 til 6 
personer pr. økt - fra 140 personøkter til 264 økter 

Ekstra bemanning til hjemmestemming. Trolig ikke nødvendig. 

Ekstra bemanning til institusjonsstemming. Trolig ikke nødvendig, men kan skape behov for 
mer opplæringsaktivitet ved å aktivere ansatte på sykehjem i selve stemmeinnhentingen. 

Bemanning på valgdagen: 



 Fra før: 80 valgmedarbeidere på stemmestedene 
 Ekstra (grønt nivå): 12-19 ekstra personer på valglokalene + 6-8 ekstra på rådhuset til 

opptellingen. 

Vurdering av stemmelokalene 
 Servicetorget – er stort nok for et rimelig tilsig av folk, plass til 3-4 avlukker. Lite 

plass til kø. 
 Oasen storsenter – avhenger av tildelt lokale/areal (arealet i gangen utenfor Clas 

Olsson som ble brukt ved forrige valg er for trangt) 
 Amfi storsenter (torget som ble brukt ved valget i 2019:) Stort nok til et rimelig tilsig 

av folk. Plass til 2-3 avlukker. Lite plass til kø. Må ha personale til å be folk komme 
igjen seinere. 

 Skudehallen: Hallen stor nok. 
 Åkrahallen: Nytt  valglokale – stort nok. 
 Vea skole: For trangt – erstattes med Storhall Karmøy. 
 Karmøyhallen – stort nok hvis større del av hallen tas i bruk 
 Avaldsnes skole – l i tt usikkert. Ved gult nivå vurderes bytte til Håvikhallen. 
 Torvastad skole og kultursenter – flytting til Torvastad Arena i stedet for gangen på 

skolen. 
 Norheimshallen – stort nok hvis større del av hallen tas i bruk. 

Mobil stemmemottaksenhet 
Det foreligger planer om å leie inn en varebil/liten lastebil som kan utstyres for mottak av 
stemmer. Må ha plass til to personer som tar imot stemmer og ett avlukke for valg av 
stemmeseddel. 

Kan reise rundt i hele kommune – fra Fosen til Skre og fra Norheim til Skudeneshavn. Det vil 
øke tilgjengeligheten til stemmeurner på steder og tidspunkt samtidig som en geografisk 
utvidelse av valget kan redusere faren for smitte. 

Den mobile enheten kan stoppe en til to timer på hvert sted etter på forhånd opptrukket 
reiserute. 

Flere kommuner har testet ut denne løsningen, noen har det som en fast ordning i 
valggjennomføringen. 

Lenker 
FHIs risikonivåer: 
https://www.fhi.no/nettpub/overvaking-vurdering-og-handtering-av-covid-19-epidemien-i- 
kommunen/ti-trinn2/4.-risikovurdering/?term=&h=1 

FHIs vaksineringsscenarioer: 
https://www.fhi.no/publ/plakat/vaksineringsscenario/ 

https://www.fhi.no/nettpub/overvaking-vurdering-og-handtering-av-covid-19-epidemien-i-kommunen/ti-trinn2/4.-risikovurdering/?term=&h=1
https://www.fhi.no/nettpub/overvaking-vurdering-og-handtering-av-covid-19-epidemien-i-kommunen/ti-trinn2/4.-risikovurdering/?term=&h=1
https://www.fhi.no/publ/plakat/vaksineringsscenario/


Tiltak knyttet til risikonivå 

Risiko-nivå 1 Risiko-nivå 2 Risiko-nivå 3 Risiko-nivå 
4 

Risiko-nivå 
5 

Karakte- 
ristikk 

Kontroll: 
Ingen eller få påviste 
tilfeller, men mulighet 
for oppblussing. 

Kontroll med 
klynger: 
Lokale og regionale 
utbrudd som 
kontrolleres. 
Insidensen er gjerne 
noe varierende som 
følge av utbrudd. 
Tilfellene kan være 
begrenset til visse 
grupper, og bare en 
liten andel har ukjent 
smittesituasjon. Testing 
og smittesporing 
håndteres greit. 

Økende spredning: 
Økende insidens utenom 
avgrensede utbrudd og fare for 
rask akselerasjon i insidens. 
Tilfellene er dels sporadiske og 
dels klynger i ulike miljøer. Rundt 
10–20 % har ukjent 
smittesituasjon. Kapasitet for 
smittesporing og testing er under 
press. 

Utbredt 
spredning: 
Høy og 
raskt økende 
insidens utenom 
avgrensede 
utbrudd. Press 
sykehusenes 
kapasitet. 
Økende insidens 
eller flere 
utbrudd i 
sårbare grupper. 
Rundt 20–30 % 
har ukjent 
smittesituasjon. 
Økende insidens 
av innleggelser 
og dødsfall. 
Kapasitet for 
smittesporing og 
testing er 
overbelastet. 

Ukontrol- 
lert 
spredning: 

Ukontrollert 
spredning i 
samfunnet og 
fare for å 
overskride 
sykehusenes 
kapasitet. 
Akselererende 
insidens 
utenom kjente 
utbrudd. Mer 
enn 30 % har 
ukjent 
smittesituasjon. 
Smittesporing 
er ikke 
gjennomførbart 
for mange 
tilfeller pga. 
Kapasitets- 
mangel. 

Økonomi Ordinært koronatilpasset 
budsjett 

Koronapreget budsjett Ekstraordinære tiltak 
ikke budsjettert 

Tidlig- 
stemming 

(1.juli- 9. 
august) 

Fokus på avstand 
og avspriting før og etter 
avlukke 

Etablere flere steder for 
mottak av 
tidligstemmer 

Etablere ordning med 
«drive throug» for 
personer i karantene og 
som oppfatter seg 
som risikogr. 

Forhånds- 
stemming 

(10. 
august-10. 
sept.) 

Utvide antall uker på kjøpesenter 
fra en til to 

Alle team skal 
ha en koronaansvarlig 

En ekstra medarbeider på 
uvalgte 
aktiviteter (særlig kjøpesenter) 

Ambulerende stemmemottak i to 
eller tre uker 

Hjemmestemming for smittede 

Ansatte på sykehjem som 

Ekstra tiltak for å øke 
andelen 
forhåndsstemmer av 
hensyn til koronaen 

Etablere flere 
permanente mottak- 
steder for forhånds- 
stemming 

Ambulerende 
stemmemottak utvides 
til fire uker. 

Utlevering av 
munnbind? 

Kjøpesentre byttes ut 
med andre steder pga. 
fare for nedstenging 

«Drive throug»- 
løsninger 

Ekstra 
informasjonstiltak for å 
trygge velgerne om at 
deltakelse i valget er 
trygt. 



stemmemottakere på 
institusjoner 

Pleksiglass-skjermer på alle 
pulter hvor det skjer 
stemmelevering. 

«Drive trough»-løsning på 
Bygnes (samme som 
vaksinasjon/testing) 

Valgdag 
(13. 
sept.) 

«Drive trough»-løsning på to 
steder for karantene/risi-ko- 
personer 

1-3 ekstra valgmedarbeidere pr 
valglokale 
til veiledning køordning, avspriti 
ng mv. 

¾ haller i stedte for halve haller. 

Flytting av valget i Vea og 
Torvastad 

Pleksiglass-skjermer ved 
stemmemottak. 

Avspriting av flater i 
valglokalene. 

Tilbud eller krav 
om munnbind 

Ytterligere ekstra 
valgmedarbeidere 
pr. valglokale 

Flytting av valget fra 
Avaldsnes 
til Håvikhallen 

Flere «drive throug»- 
løsninger for personer i 
karantene og i 
risikogrupper. 

Annet 

Det er kommuneoverlegen som fastsetter risikonivå for kommunen. Vurdering av tiltaksnivå 
gjøres ca. 1. juli for tidligstemming, 1. august for forhåndsstemming og 1. september for 
valgdagen. Det må likevel være åpning for å justere til et høyere risikonivå på 
et seinere tidspunkt og med forholdsvis kort frist. 


