
7. Risiko og sårbarhetsvurdering 

7.1 Innledning 

I henhold til plan- og bygningsloven § 4.3 skal risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 
utarbeides ved all planlegging. Målet med analysen er å gi en overordnet og representativ 
framstilling av risiko for skade på 3. persons liv og helse, materielle verdier og miljø i 
forbindelse med utbygging av området. Det skal foreslås avbøtende tiltak der det avdekkes 
forhold med kritisk risiko eller sårbarhet. Analysen inngår som en del av grunnlaget for å 
identifisere behov for risikoreduserende tiltak.  
 
Følgende forutsetninger er lagt til grunn: 

• Analysen omfatter kun risiko- og sårbarhetsvurdering knyttet til fysiske forhold i det 
aktuelle planområdet.  

• Det forutsettes at fremtidige byggearbeider følger relevante lover og forskrifter. Dette 
innbefatter sikringstiltak og lignende. 

 

7.2 Risikomatrise 

For å gi en visuell kvantifiserbar fremstilling av ROS-analysen er det benyttet en 
risikomatrise. Reguleringsplanveilederen til Miljøverndepartementet T-1490 samt 
temaveileder fra DSB: Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven danner grunnlaget for 
analysen. 

 
• Rødt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere 

denne til gul eller grønn 
 

• Gult indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som 
reduserer risikoen 

 

• Grønt indikerer akseptabel risiko  

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis ikke dette gir effekt eller er mulig, 
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene. 

For å komme frem til risikofaktor må en gange sannsynlighet med konsekvens. Dersom 
sannsynlighet er 2 og konsekvens er 4 vil risikofaktoren være 8 (gult). 
  



Konsekvens 

Sannsynlighet 

1. Ubetydelig 2. Mindre 
alvorlig/ en 
viss fare 

3. Betydelig/ 
kritisk 

4. Alvorlig/ 
farlig 

5. Svært 
alvorlig/ 
katastrofalt 

5. Svært  
sannsynlig/ 
kontinuerlig 

 

5 10 15 20 25 

4. Meget 
sannsynlig/ 
periodevis, 
lengre varighet 

4 8 12 16 20 

3. Sannsynlig 
/flere  
enkelttilfeller 

3 6 9 12 15 

2. Mindre 
sannsynlig/ 
kjenner tilfeller 

2 4 6 8 10 

1. Lite  
sannsynlig/  
ingen tilfeller 

1 2 3 4 5 

 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

1. Lite sannsynlig/ ingen tilfeller: Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om 
tilsvarende i andre områder. 

2. Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller: Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode. 
3. Sannsynlig/ flere enkelttilfeller: Skjer årlig/ kjenner til tilfeller med kortere varighet. 
4. Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet: Skjer månedlig/ forhold som opptrer 

i lengre perioder, flere måneder. 
5. Svært sannsynlig/ kontinuerlig: Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig tilstede i 

området. 

Vurdering av konsekvensene av uønsket hendelse er delt i: 

1. Ubetydelig/ ufarlig: Ingen person eller miljøskader/ enkelte tilfeller av misnøye. 
2. Mindre alvorlig/ en viss fare: Få/små person- eller miljøskader/ belastende forhold 

for enkeltpersoner. 
3. Betydelig/ kritisk: Kan føre til alvorlige personskader/ belastende forhold for en 

gruppe personer. 
4. Alvorlig/ farlig: (behandlingskrevende) person- eller miljøskader og kritiske 

situasjoner. 
5. Svært alvorlig/ katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig men; mange 

skadd; langvarige miljøskader. 



7.3 Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak 
Hendelse/Situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risi

ko 
Kommentar 

Naturrisiko 

Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for: 
 

1. Masseras; kvikkleire; 
steinsprang 

Ingen 
tiltak 

Lite 
sannsynlig 

Betydelig/ 
kritisk 

 Ingen ytterligere 
tiltak nødvendig 

6. Radongass Tiltak Sannsynlig 
 

Betydelig/ 
kritisk 

 Vanlig behandling 
av radon i henhold 
til gjeldende 
forskrifter.  

7. Vind Ingen 
tiltak 

Lite 
sannsynlig 

Ubetydelig  Forskriftsmessig 
bygg håndterer 
vind.  

8 Nedbør Ingen 
tiltak 

Lite 
sannsynlig 

Ubetydelig  Forskriftsmessig 
bygg håndterer 
nedbør. 

9. Overvann Tiltak Mindre 
sannsynlig 

Mindre 
alvorlig 

 Teknisk plan vil bli 
utarbeidet. Også med 
løsning på overvann. 

Sårbare naturområder og kulturmiljøer m.m 

Medfører planen/tiltaket fare for skade på: 
 

13. Sårbar flora Ingen 
tiltak 

Lite 
sannsynlig 

Betydelig/ 
kritisk 

 Ikke registrert 
sårbar flora 

14. Sårbar fauna Ingen 
tiltak 

Lite 
sannsynlig 

Betydelig/ 
kritisk 

 Ikke registrert 
sårbar fauna 

18. Automatisk fredet 
kulturminne 

Tiltak Mindre 
sannsynlig 

Betydelig/ 
kritisk 

 Automatisk fredet 
kulturminne:        
ID 54163, ligger 
innenfor 
planområdet.  

Tilbakemelding fra 
Fylkesrådmannens 
kulturavdeling 
etterkommes.  

20. Kulturlandskap Ingen 
tiltak 

Lite 
sannsynlig 

 

Ubetydelig  Planen berører 
kultrulanskap: 
Beitemark.  



21. Viktige 
landbruksområder 

Ingen 
tiltak 

Lite 
sannsynlig 

Ubetydelig  Beitemark. 

Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen få konsekvenser for: 
 

25. Vei Tiltak Sannsynlig Mindre 
alvorlig 

 Eventuell skade på 
veien under 
bygging vil bli 
fikset opp og veien 
tilbakeført til 
opprinnelig stand.     

29. Energiforsyning Ingen 
tiltak 

Sannsynlig Ubetydelig  Dialog med 
Haugaland kraft er 
gjenomført. Vanlig 
tilkobling.  

 

30. Telekommunikasjon Ingen 
tiltak 

Sannsynlig Ubetydelig  Ok. 

31. Vannforsyning Ingen 
tiltak 

Sannsynlig Ubetydelig  Kommunal 
tilkobling.      
Teknisk plan vil bli 
utarbeidet.  

32. Avløpsanlegg Ingen 
tiltak 

Sannsynlig Ubetydelig  Kommunal 
tilkobling.      
Teknisk plan vil bli 
utarbeidet. 

Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold 

Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for: 

39. Støy, støv, lukt Ingen 
tiltak 

Lite 
sannsynlig 

Mindre 
alvorlig 

 Ingen spesielle 
forhold utover det 
som er vanlig i 
eneboligområde. 
Tiltak ikke 
nødvendig.  

40. Sterkt/forstyrrende lys Ingen 
tiltak 

Lite 
sannsynlig 

Mindre 
alvorlig 

 Ingen spesielle 
forhold utover det 
som er vanlig i 
eneboligområde. 
Tiltak ikke 
nødvendig. 

53. Ulykke i av- 
påkjørsler 

Tiltak Mindre 
sannsynlig 

Svært 
alvorlig 

 Etablere sikker 
avkjørsel. 
Oversiktlig med 
ryddige siktsoner.   



54. Ulykke med 
gående/syklende 

Tiltak Mindre 
sannsynlig 

Svært 
alvorlig 

 Det etableres fortau 
langs hele planens 
grense om 
Stølsbakken.  

Gjennomføring av planen 

Medfører tiltaket risiko for: 
 

59. Ulykke ved 
anleggsgjennomføring 

Tiltak Lite 
sannsynlig 

Betydelig/ 
kritisk 

 Beredskapsplan. 
HMS rutiner 

60. Andre spesielle 
forhold ved utbyggingen/ 
gjennomføring 

Tiltak Lite 
sannsynlig 

Betydelig/ 
kritisk 

 Avsperring av 
anleggsområdet. 
Planlegging og 
avdempende tiltak i 
forhold til støy og uro 
i anleggsperioden. 

 

7.4 Konklusjon 
ROS-analysen avdekker ikke hendelser hvor det må settes inn ekstra tiltak som 
resultat av alvorlige eller svært alvorlige risiko.  

 
 


