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Kommunestyret 

Budsjettoppfølging investering 3. tertial 2022 - rebudsjettering 2023 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Kommunedirektørens budsjettoppfølging per 3. tertial 2022 tas til orientering 
2. Investeringsprosjekt avsluttes i henhold til tabell 1. Investeringsprosjekt som avsluttes. 
3. Det foretas budsjettendringer for 2023 i henhold til tabell 2. Rebudsjettering fra 2022 til 2023. 
4. Oppdatert bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 første 

ledd (2A) og spesifisert bevilgningsoversikt etter § 5-5 andre ledd (2B) i tabell 3. og 4. tas til 
orientering. 

Tabell 1. Investeringsprosjekt som avsluttes 

Tabell 2. Rebudsjettering fra 2022 til 2023 
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Tabell 3. Bevilgningsoversikt investering etter §5-5 første ledd (2A) 
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Tabell 4. §5-5 Bevilgningsoversikt investering etter §5-5 andre ledd (2B) 
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Saksutredning 
Sammendrag 
Saken er publisert, og innholdet i hvert enkelt prosjekt kan enkelt leses under «Status investeringer» 
i publikasjonen: https://pub.framsikt.net/2022/karmøy/mr-202212-3_tertial_investering/ 

Bakgrunn for saken 
Saken gjelder: 
Kommunedirektør viser til vedtatt økonomireglement investering, hvor det fremkommer at det skal 
rapporteres på investeringene tertialvis. Rapportering per 3. tertial (31.12.2022) har fokus på 
vesentlig styringsinformasjon som fremdrift, økonomi, kvalitet og risiko. Vesentlige avvik mellom 
påløpte utgifter og årets budsjett redegjøres for. Det spesifiseres om årets avvik skyldes 
tidsforskyvning, overskridelser eller besparelser. I tillegg gjøres det opp status per 31.12.2022 for 
hvert enkelt investeringsprosjekt i tabellen Status investeringsprosjekter. 

Saken er delt opp i 4 kapitler: 
Innstilling til vedtak 
Saksutredning hvor avvik mellom årsbudsjett 2022 og regnskap 2022 omtales. 
Status investering hvor årsbevilgninger og kjøp og salg av eiendom omtales. Her er og 
prosjektoversikten for hvert enkelt prosjekt. 
Rebudsjettering hvor det gjennomgås forslag til rebudsjettering og endringer i årsbudsjettet for 
2023. I hovedsak gjelder rebudsjetteringen og endring i budsjett 2023 ubrukte bevilgninger fra 2022 
til flerårige prosjekter som foreslås regulert inn i årsbudsjettet for 2023. 

Omtale av avvik mellom årsbudsjett 2022 og regnskap 2022 
Årsavhengig budsjettavvik er avviket mellom planlagt investeringskostnad i 2022 og faktisk 
investeringskostnad i 2022. Det er viktig å presisere at dette ikke er avvik i forhold til prosjektets 
totalkostnad, men et uttrykk for at kostnadene til prosjektet i 2022 ble forskjellig fra budsjettert. 
Årsaken til denne type budsjettavvik er ofte knyttet til endring i fremdrift, og eller endring i hvordan 
kostnadene fordeler seg i løpet av prosjektperioden. 

Det er i 2022 investert i varige driftsmidler for 636 mill. kroner mot justert budsjett på 713 mill. 
kroner. Det er da sett bort fra regnskapsførte justeringsavtaler, som i Bevilgningsoversikt investering 
etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 andre ledd (2B) står som «Overdragelse av anlegg fra 
andre», og er totalt 21,8 mill. kroner. Justeringsmodellen bygger på at det er private utbyggere som 
er byggherre for infrastruktur. Ved ferdigstillelse overtar kommunen infrastrukturen vederlagsfritt 
men verdien må regnskapsmessig føres som investeringer i varige driftsmidler med motpost tilskudd 
til investeringer. Siden overdragelsen er vederlagsfri holdes den utenfor investeringer i varige 
driftsmidler i denne sammenheng. Investeringsnivået i 2022 var 230 mill. kroner høyere 
sammenliknet med 2021. Som det fremkommer av diagrammet under er realisert investeringsnivå i 
år høyere enn årene før, noe som skyldes blant annet stor aktivitet innenfor selvkostområdene vann, 
avløp og renovasjon (VAR) og ferdigstillelse av store prosjekter som Stangaland skole, Vormedal 
idrettshall, Solheimtunet og Skudenes sykehjem. 

https://pub.framsikt.net/2022/karm'f8y/mr-202212-3_tertial_investering/
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Det høye investeringsnivået de siste årene skyldes økt investeringsvilje i form av et ambisiøst 
investeringsbudsjett, kombinert med økt gjennomføringsevne. 
Man kan fortsatt se at investeringsviljen overgår den praktiske gjennomføringsevnen. Opprinnelig 
investeringsbudsjett (investering i varige driftsmidler) for 2022, inkludert rebudsjetterte ubrukte 
budsjettmidler fra 2021 lå på 1,13 milliard kroner. 
Investeringsbudsjettet for 2022 er så redusert i forbindelse med investeringsrapport 1. tertial og 
2.tertial 2021 til 741 mill. kroner. Endringen skyldes i all hovedsak årsavhengige budsjettjusteringer 
knyttet til forsinkelse i fremdrift eller endring i periodisert betalingsplan. Differansen mellom revidert 
budsjett 2022 og regnskap 2022 er på 72 mill. kroner. Dette er lavere enn året før da tilvarende beløp 
var på 165 mill. kroner. Kommunedirektøren vurderer differansen mellom opprinnelig 
investeringsbudsjett og reduksjonene som gjøres i 1. og 2. tertial de siste årene som for høye. Det vil 
derfor settes økt fokus på riktig periodisering av budsjett sett opp mot organisasjonens kapasitet og 
gjennomføringsevne for å få et mest mulig realistisk investeringsbudsjett. Dette vil jobbes aktivt med 
i forbindelse med rullering av investeringsbudsjett 2024-2033. 

Vesentlige årsavhengige budsjettavvik 
Årsaken til vesentlige årsavhengige budsjettavvik er kommentert per prosjekt i kapittelet “Status 
investering”. De største avvikene i kroner er knyttet til de budsjettmessig store prosjektene som MO- 
senter og administrasjonslokaler, Hovedplan vann og avløp, Byutvikling, Skudeneshavn sykehjem og 
Trafikksikkerhetsplan 2018-2021. Det er også et betydelig mindreforbruk knyttet til Formidlingslån 
Husbanken (startlån) og kjøp av eiendom. I tillegg er det flere mindre prosjekt som viser til 
mindreforbruk i 2022 grunnet lang leveringstid av bestilte anleggsmidler. Kommunedirektøren velger 
her å kommentere noen av de prosjektene som står for de største årsavhengige budsjettavvikene i 
2022: 

P598 MO-SENTER OG ADMINISTRASJONSLOKALER 
Budsjett 2022: 68,5 mill. kroner 
Regnskap 2022: 36,5 mill. kroner 
Budsjettavvik 2022: 32,0 mill. kroner 

Karmøy kommune gjennomførte kjøp av Kopparen i 2022. Bygget skal bygges om innvendig og 
samtlige fasader og tak skal oppgraderes, det skal også etableres nye tekniske anlegg. Utgiftene i 
2022 er i all hovedsak knyttet til erverv av selve bygget. Budsjettavviket, isolert sett for 2022, gjelder 
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periodisering. Det var per 2. tertial 2022 håp om å komme i gang med selve ombyggingen i 2022. 
Dette startet ikke opp før i 2023. 

P600 HOVEDPLAN AVLØP (PLANPROSJEKT 2016-2020) 
Budsjett 2022: 26,9 mill. kroner 
Regnskap 2022: 27,9 mill. kroner 
Budsjettavvik 2022: -1,0 mill. kroner 

P603 HOVEDPLAN AVLØP (PLANPROSJEKT 2021-2027) 
Budsjett 2022: 81,1 mill. kroner 
Regnskap 2022: 94,7 mill. kroner 
Budsjettavvik 2022: -13,6 mill. kroner 

P610 HOVEDPLAN VANN (PLANPROSJEKT 2021-2027) 
Budsjett 2022: 68,0 mill. kroner 
Regnskap 2022: 63,3 mill. kroner 
Budsjettavvik 2022: 4,7 mill. kroner 

Hovedplan avløp og hovedplan vann kommenteres her samlet da de årsavhengige budsjettavvikene i 
2022 for disse prosjektene kan sees i sammenheng. Mange av underprosjektene knyttet til 
hovedplan avløp henger sammen med underprosjekt på hovedplan vann. Samlet merforbruk for 
hovedplanene er 9,9 mill. kroner, i 2021 var det et samlet mindreforbruk på 64,5 mill. kroner. I 2022 
har det vært stor aktivitet innenfor vann, avløp og renovasjon (VAR), og merforbruket skyldes blant 
annet merkostnader ved oppgradering av pumpestasjon, og setningsskader i Lyngvegen. 

P704 BYUTVIKLING (PLANPROSJEKT) 
Budsjett 2022: 12,8 mill. kroner 
Regnskap 2022: 2,2 mill. kroner 
Budsjettavvik 2022: 10,6 mill. kroner 

Skudeneshavn skulle etter planen ha byggestart høsten 2022. Anbudskonkurransen for 
Skudeneshavn ble lyst og tildelt entreprenør høsten 2022. Innvilget rammetillatelse ble påklaget og 
det ble gitt oppsettende virkning - derfor ble prosjektet forsinket frem til rammetillatelse og IG er 
gitt. I påvente av oppstart begjærte entreprenør oppbud. Dette medfører at tiltaket må ut på ny 
anbudsrunde. 

P750 OPPGRADERING UTEAREAL KOMMUNALE BARNEHAGER 
Budsjett 2022: 7,6 mill. kroner 
Regnskap 2022: 3,6 mill. kroner 
Budsjettavvik 2022: 4,0 mill. kroner 

Oppgradering uteareal kommunale barnehager har et budsjettmessig mindreforbruk for 2022. 
Avviket skyldes at Vormedal barnehage ikke ble startet i 2022, og mindreforbruk på barnehagene 
Avaldsnes og Kolnes som begge er på langt vei fullført i 2022. Det gjenstår litt arbeid med asfaltering 
og plastdekker. Det forventes at fullførte uteområdeoppgraderinger for disse to vil gå med 
budsjettmessig mindreforbruk. I 2023 er det planlagt oppgradering av uteområdene ved Vormedal 
barnehage. 

Prosjekt som skal avsluttes 
Investeringsprosjekt som skal avsluttes per 31.12.2022 er oppstilt i tabell 1, under vedtakspunkt 2 
Investeringsprosjekt som avsluttes, under “instilling til vedtak”. Budsjettavvik for prosjekt som 
avsluttes i 2022 håndteres i forbindelse med regnskapsavslutningen. 
Samlet mindreforbruk for de 10 investeringsprosjektene som avsluttes er på 3,1 mill. kroner. Det 
største merforbruket er knyttet til P741 Kjøp av båt, Vågen læringssenter og er på 0,24 mill. kroner. 
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Det største mindreforbruket gjelder P724 Stiftelseskapital Haugaland reiseliv AS på 3,0 mill. kroner. 
Prosjektene som avsluttes er kommentert hver for seg i kapittelet “Status investering”. 
Kommunedirektøren velger derfor å kun trekke frem og kommentere P724 Stiftelseskapital 
Haugaland reiseliv AS. Budsjettmidlene ble bevilget med forbehold om at Haugesund kommune ville 
gjøre et tilsvarende vedtak. Prosjektet avsluttes og pengene trekkes inn. Forutsetningene for 
prosjektet er ikke til stede da Haugesund ikke har gjort lignende vedtak. 
Status investering 

Rådmannen viser til vedtatt økonomireglement investering, hvor det fremkommer at det skal 
rapporteres på investeringene til formannskap og kommunestyret tertialvis (1, 2, og 3 tertial). I 
tabellen under rapporteres det for hvert enkelt prosjekt per 3. tertial 2022. Rapporteringen fokuserer 
på vesentlig styringsinformasjon som fremdrift, økonomi, kvalitet og risiko. Tabellen er delt inn i 
porteføljene bolig- og industrifelt, generelle investeringer og selvkostinvesteringer. Ved å klikke på 
selve prosjektnavnet kan man lese statusvurdering for det enkelte prosjekt. 
Bevilgningstyper 

Investeringplanen består av tre typer bevilgninger: 
Ordinære investeringsprosjekt. Dette er prosjekt med en tydelig start og slutt. Investeringen kan 
være ettårig eller strekke seg over flere år. Kommunestyret vedtar en total budsjettramme for hele 
prosjektets levetid. 
Årsbevilgning. Denne type bevilgning brukes til jevnlig oppdukkende investeringsbehov innenfor et 
avgrenset område. Budsjettet er årsavhengig og prosjektet har ikke en total budsjettramme eller en 
tydelig start og slutt. Ubrukte budsjettmidler det enkelte år trekkes inn ved årsslutt. Nye 
budsjettmidler bevilges påløpende år uavhengig av regnskap foregående år. 
Planprosjekt. Dette er prosjekt som er direkte knyttet til en konkret plan. Eksempelvis hovedplan 
avløp, boligsosial handlingsplan med mer. Planprosjekt består av flere underprosjekt definert i 
plandokumentet. Underprosjektene skal være tallfestet før planen vedtas. Prosjektet har en tydelig 
start og slutt som skal gjenspeile perioden den aktuelle planen er gjeldende. Kommunestyret vedtar 
en total budsjettramme for hele planen. Denne budsjettrammen kan være gjenstand for 
omprioritering i løpet av planperioden. Det må tas høyde for at igangsatte underprosjekt kan være 
flerårige ved denne omprioriteringen. 
Prosjektfaser 

Investeringsbudsjettet skal til en hver tid gjenspeile et mest mulig realistisk investeringsnivå i 
perioden. Forpliktelser og prioriteringer i investeringsplanen legger føringer for kommunens 
gjeldsutvikling og økonomiske handlingsrom. For å kunne legge frem en investeringsplan som 
inkluderer alle prioriterte investeringsbehov i perioden vil ikke alle budsjettrammer kunne være 
endelige, og det må påregnes endringer i forventet totalramme etter hvert som prosjektet blir 
klarere definert. Usikkerhetsgraden til budsjettrammens størrelse og periodisering vil avhengige av 
hvilke fase prosjektet er i ved rapporteringstidspunkt. For å synliggjøre denne usikkerheten brukes 
fase prosjektet er i med tanke på fastsettelse av budsjettramme. Faseinndelingen benyttes til alle 
ordinære investeringsprosjekt. Definert usikkerhetsgrad er knyttet til budsjettrammen i 
investeringsbudsjettet. Utarbeidet budsjettramme inkluderer i tillegg en standard erfaringsbasert 
margin til uforutsette utgifter på 8-10 % for nybygg og 15 % for rehabiliteringer. 
Behov og konseptutvikling 
Kalkyle 0. Usikkerhetsgrad +/- 30 % 
Behov foreligger og defineres. Konseptvurderinger av løsningsvalg utarbeides i denne fasen. Tid og 
kostnad for gjennomføring anses som høyst foreløpige estimater med meget stor 
usikkerhet. Prosjektet synliggjøres i budsjett og økonomiplan. Vedtak av budsjett anses som en 
intensjon men budsjettrammen er ikke fastsatt. Konseptvalg og andre praktiske hensyn må besluttes 
før prosjektet kan overføres til prosjekteringsfase. 
Prosjektering 
Kalkyle 1. Usikkerhetsgrad +/- 20 % 
Konseptvurderinger er valgt og planleggingsfase er besluttet igangsatt. Estimater for tid og kostnader 
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er frem til gjennomført anskaffelse noe usikre. Prosjektet går over til gjennomføring først når prisene 
foreligger og er innenfor vedtatt budsjettramme. 

Gjennomføring 
Kalkyle 2. Vedtatt budsjettramme 
Kostnadsramme er vedtatt og prosjekt er klar til gjennomføring etter endt planleggingsfase og 
anskaffelse. Tid og kostnadsrammer er ganske sikre. 

Det har de siste par årene funnet sted en betydelig prisvekst på byggevarer. Tabellen under viser 
prisutviklingen på materialer de siste to årene. Trelast fortsetter en forsiktig nedgang siden 
pristoppen høsten 2021, mens pris på betong fortsetter å stige gradvis. 

Tross en prisnedgang på noen av de store innsatsfaktorene for byggeprosjekt, som illustrert i 
materialindeksen over, viser SSB sine byggekostnadsindekser at kostnadene totalt sett fortsetter å 
stige, se grafene under. Nedenfor er et utvalg av de mest relevante byggekostnadsindeksene for 
kommunens investeringsprosjekt. Indeksene tar for seg den samlede prisutviklingen for alt arbeid 
som inngår i byggeriet, derav «i alt». 
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Byggekostnadsindeksen «Bustader (i alt)» viser en prisøkning på 5,7 % de siste 12 månedene. Denne 
indeksen treffer best de mindre prosjektene, som boliger for vanskeligstilte, ombygginger og mindre 
rehabiliteringsprosjekt. 

Byggekostnadsindeks «Bustadblokk (i alt)» viser en prisøkning på 6,2 % de siste 12 månedene. Denne 
indeksen er mest aktuell i forhold til kommunens store byggeprosjekt, som skolebygg, idrettshall og 
liknede. 
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Byggekostnadsindeksen «Veianlegg (i alt)» oppdateres kvartalsvis, og ikke per måned som indeksene 
omtalt over. Prisveksten for 2022 var på 7,5 %. Indeksen kan knyttes til veldig mange av kommunens 
investeringsprosjekt. Eksempelvis veiprosjekt, prosjekt knyttet til hovedplan vann og avløp og 
opparbeidelse av bolig- og industrifelt. 

Årsbevilgninger 
Årsbevilgninger er en type bevilgning som brukes til jevnlig oppdukkende 
investeringsbehov/salgsinntekter innenfor et avgrenset område. Budsjettet er årsavhengig og 
prosjektet har ikke en total budsjettramme. Ubrukte budsjettmidler det enkelte år trekkes inn ved 
årsslutt. I tabellen under er de aktive årsbevilgningene satt opp med økonomisk status per 
31.12.2022. Årsbevilgningene har i 2022 et samlet mindreforbruk på 1,3 mill. kroner. Prosjektet Ikt – 
investeringer viser til betydelig mindreforbruk grunnet unormalt lang leveringstid på bestilte 
driftsmidler. Med bakgrunn i dette søkes ubrukte budsjettmidler i 2021 rebudsjettert i 2022. 
Salg av kommunale utleieboliger viser til en mindreinntekt på 1,4 mill. kroner i 2022. Prosjektet er 
knyttet til salg av utleieboliger i kommunal eie som ikke lengre er hensiktsmessige i forhold til dagens 
behov. Det ble solgt en tomannsbolig på Sandve i 2022. Sett i lys av økt behov knyttet til bosetting av 
flyktninger vil det bli foretatt en ny kartlegging av behov for utleieboliger. Dette må da sees opp mot 
dagens utleieportefølje og fremtidig salg av utleieboliger. 

Aktive årsbevilgninger med økonomisk status per 31.12.2022 
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Oversikt over kjøp og salg av eiendom: 

P056 ERVERV/OPPARB. BOLIGFELTgjelder salg av boligtomter og avsetning av budsjetterte 
salgsinntekter til ubundet investeringsfond. Det var i 2022 budsjettert med salg av boligtomter på til 
sammen 20,5 mill. kroner. Budsjettert salg gjelder Stemmemyr boligfelt (Spanne), etappe 3. Her ble 
det solgt 20 av totalt 25 tomter som ble lagt ut for salg i 2022. Resterende 5 tomter på Stemmemyr 
forventes solgt i løpet av 2023. I 2022 kjøpte også kommunen tilbake to tomter på Hålandshøgda 
boligfelt, som ble solgt igjen samme år. 
P057 OPPARBEIDELSE INDUSTRIFELT gjelder salg av industrifelt og avsetning av budsjetterte 
salgsinntekter til ubundet investeringsfond. Det var i 2022 budsjettert med salg av industrifelt på 
Husøy, Vea og Bygnes på til sammen 11,022 mill. kroner. Realisert salg i 2022 er på 8,067 mill. 
kroner. Mindreinntekten i 2022 skyldes at arealene på Bygnes ikke ble solgt i 2022 som planlagt. Salg 
av industriareal på Bygnes vil realiseres i 2023. 
P990 SALG AV KOMMUNALE BOLIGER er kommentert mer fyldig under del 4: årsbevilgninger 
P000 STED IKKE ANGITTbenyttes til oppdukkende føringer som ikke er knyttet til et vedtatt 
investeringsprosjekt, men som regnskapsmessig hører til investeringsregnskapet. Det ble i 2022 
budsjettert og regnskapsført en inntekt knyttet til salg av et tilleggsareal på Åkra. 
Rebudsjettering 

Rebudsjettering av budsjettmidler fra 2022 i 2023 
I henhold til økonomireglement investering legges det frem en oversikt over ubrukte budsjettmidler 
fra 2022 som rebudsjetteres i 2023. Oversikt over rebudsjettering per prosjekt er satt opp i 
vedtakspunkt 3 innledningsvis. Rebudsjetteringen omfavner investeringer og 
finansieringstransaksjoner knyttet til både bevilgningsoversikt investering § 5-5 første ledd (2A) og 
bevilgningsoversikt investering § 5-5 andre ledd (2B). Totalt rebudsjetteres det 110,2 mill. kroner, 
fordelt og finansiert som vist i oversikten under. Rebudsjetteringen innebærer ikke at total 
budsjettramme endres, men at ubrukte bevilgninger i 2022 reguleres inn i årsbudsjettet for 2023. I 
noen tilfeller er det brukt mer midler enn avsatt i 2022, da trekkes dette fra budsjett 2023 slik at total 
budsjettramme holdes uendret også for disse. Etter rebudsjetteringen blir samlet budsjetterte 
investeringsutgifter (bevilgningsoversikt investering § 5-5 andre ledd (2B)) i 2023 på 980,5 mill. 
kroner. 
Kommunedirektøren viser videre til vedtatt økonomireglement investering, punkt 4. Finansiering av 
investeringsregnskapet. I forbindelse med årsavslutningen finansieres investeringsregnskapet etter 
oppgitt rekkefølge under dette punktet. Dette innebærer blant annet at ubrukte lånemidler benyttes 
før bruk av ubundet investeringsfond. Lån til videre utlån fra Husbanken er øremerket lån og holdes 
utenfor denne bestemmelsen. 
På samme måte som deler av investeringsbudsjettet som ikke ble benyttet i 2022 blir rebudsjettert til 
2022, var det også vedtatt finansiering i 2022 som ikke ble benyttet, og som kan finansiere 
rebudsjetteringen i 2023. 
Investeringsporteføljen var i 2022 budsjettert finansiert med 80 mill. kroner i bruk av ubundet 
investeringsfond. Det ble brukt 7,8 mill. kroner av ubundet investeringsfond i 2022. Kommunen 
hadde ved utgangen av 2022 ingen ubrukte lånemidler. Ubrukte lånemidler knyttet til startlån på 
32,9 mill. kroner kommer i tillegg. Rebudsjetteringen på 110,2 mill. kroner i 2023 finansieres av økt 
MVA- kompensasjon på 15,3 mill. kroner. Videre benyttes ubrukte lånemidler for å finansiere 
rebudsjettering av startlån og deler av rebudsjetteringen. Resterende etter at ubrukte lånemidler fra 
2022 er disponert finansieres av ubundet investeringsfond 
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Vedlegg: 
Forskriftskjema 5-5 første og andre ledd 
Prosjekt med status per 31122022 
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Bypakke Haugesund og fastlands- Karmøy. Handlingsrom for å styrke kollektivtilbudet 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Formannskapet i Karmøy går inn for å beholde sekkeposten på 350 mill kr til å styrke 

kollektiv-tilbudet (drift) i bypakken, som fremlagt i prinsippsaken; jfr sak 137/22. 
2. Sekkeposten gir handlingsrom til å styrke driften av kollektivtilbudet i byområdet. Posten 

finansieres gjennom fylkeskommunens egenandel i bypakken. Posten skal ikke erstatte 
ordinære fylkeskommunale tilskudd til kollektivtransport. 

3. Formannskapet forutsetter at driftsmidler til kollektiv skal bidra til å styrke kollektivtilbudet 
i byområdet og ikke finansiere eksisterende og ordinære tiltak. Formannskapet ber om at 
potten øremerkes nye kollektivtiltak, pilotprosjekter og tiltak for å styrke kollektivtilbudet 
for arbeidspendling mellom Haugesund og Karmøy. 

Saksutredning 
Sammendrag 
Formannskapet i Karmøy bes bekrefte at sekkeposten på 350 mill kr til å styrke kollektiv-tilbudet 
(drift) i bypakken skal beholdes, som fremlagt i prinsippsaken behandlet i kommunestyret 
12.12.2022. 

Sekkeposten gir et handlingsrom for å styrke kollektiv-tilbudet (drift), som vil være et viktig bidrag til 
bypakkens mål om nullvekst, byutvikling og klima, samt bidra til en bredere sosial profil i bypakken. 
Dersom det ikke settes av en sekkepost til dette ved den lokalpolitiske behandlingen i 
kommunestyret 22.05.2023, vil det ikke være mulig å få det inn i løpet av bypakke-perioden. Motsatt 
kan midlene omprioriteres til andre sekkeposter, dersom tilbudet ikke gir ønsket effekt. En sekkepost 
for å styrke kollektivdriften, vil være en del av den fylkeskommunale egenandelen i bypakken. 

Bystyret i Haugesund behandlet saken i sitt møte 15.03.2023, og gjorde vedtak om å gå inn for å 
beholde sekkeposten for kollektivdrift. Vedtaket forutsetter at Karmøy kommune er enig. 

Bakgrunn for saken 
Det ble i prinsippsaken for bypakken lagt til grunn en inntekst ramme på 4 mrd og en grunntakst på 
ca kr. 14 (2022). Prosjektporteføljen er delt inn i store enkeltprosjekter, større gang- og 
sykkelprosjekter og prosjektpakker for gs, kollektiv (investering og drift) og utbedring/ 
trafikksikkerhet og miljøtiltak. I forslaget var det satt av 350 mill kr med tanke på å styrke 
kollektivtilbudet (kollektivdrift). 
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Kommunedirektøren viser til kommunestyrets vedtak i sak 137/22 den 12.12.2022. der 
kommunestyret gjorde følgende vedtak: 

1. Karmøy kommunestyre slutter seg til rammene for bypakke for byområdet Haugesund - 
fastlands Karmøy, og ønsker at Karmøy kommune skal være part i bypakken, sammen med 
Haugesund kommune og Rogaland fylkeskommune. 

2. Karmøy kommunestyre tar til etterretning fremlagt informasjon om status i arbeidet med 
ny bompengepakke for FV547 og E134 med ny Karmsund bro. Kommunestyret ber om at 
det videre utredningsarbeidet for FV547 gis høy prioritet. 

Haugesund kommune og Rogaland Fylkeskommune gjorde tilsvarende prinsippvedtak om å slutte seg 
til bypakken, men Haugesund bystyre vedtok i tillegg et oversendelsesforslag i tilknytning til 
behandlingen: 

«350M til rute- og frekvensforbedringer byruter(drift) tas ut av pakken. 350M fordeles på 
sekkepostene i pakken.» Begrunnelsen var at midlene i bypakken bør benyttes til investeringstiltak 
(ikke drift), og at det er et fylkeskommunalt ansvar å sørge for godt kollektivtilbud. 

Oversendelsesforslaget fra Haugesund bystyre har vært diskutert i den politiske referansegruppa, og 
det ble konkludert med at spørsmålet om midler til kollektivdrift skal legges fram som en egen 
prinsipp-sak i både Haugesund og Karmøy kommune. 

Bystyret i Haugesund behandlet saken i sitt møte 15.03.2023, og gjorde følgende vedtak: 
BS- 027/23 Vedtak: 

Det legges inn en post i bypakken som gir handlingsrom til å styrke driften av kollektivtilbudet i 
byområdet. Posten finansieres gjennom fylkeskommunens egenandel i bypakken. Posten skal ikke 
erstatte ordinære fylkeskommunale tilskudd til kollektivtransport 

Bystyret forutsetter at driftsmidler til kollektiv skal bidra til å styrke kollektivtilbudet i byområdet og 
ikke finansiere eksisterende og ordinære tiltak. Bystyret ber om at potten øremerkes nye 
kollektivtiltak, pilotprosjekter og tiltak for å styrke kollektivtilbudet for arbeidspendling mellom 
Haugesund og Karmøy 

Vedtaket forutsetter at Karmøy kommunestyre er enig. 

Saks- og faktaopplysninger 
I arbeidet med bypakken har fylkesadministrasjonen og Kolumbus anbefalt å sikre et handlingsrom 
for å styrke kollektiv-tilbudet (drift), fordi dette vil gi et viktig bidrag til bypakkens mål om nullvekst, 
byutvikling og klima. Rogaland fylkeskommune har utarbeidet et notat som beskriver behov for å 
styrke kollektivtilbudet - muligheter og handlingsrom. Notatet er vedlagt saken. 

Hver dag er det ca 160.000 personturer innenfor og til/fra Haugesund og fastlands-Karmøy 
(RVU Haugalandet 2011). Disse kan litt enkelt deles i tre kategorier: 

1. Korte turer innenfor byområdet (< 3 km), nesten halvparten av turene (ca 73.000). Det er et stort 
potensiale for mer gåing og sykling på korte turer, og en betydelig del av bypakken er innrettet 
nettopp mot dette. 

2. Halvlange turer innenfor byområdet (> 3 km), vel en fjerdedel av turene (ca 44.000). Gang- og 
sykkelandelen er lav, men el-sykkel og bedre tilrettelegging kan bidra til økning. 

3. Lengre turer til/fra byområdet (5 og 25 km), vel en fjerdedel av turene (ca 43.000). De fleste turene 
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skjer i all hovedsak med bil (90 % bilfører + passasjer). 

På de halvlange turene innenfor byområdet, og på de lengre turene til/fra byområdet, må 
kollektivtransporten ta en større andel av transportveksten, dersom nullvekstmålet skal nås, ifølge 
Rogaland Fylkeskommune. Kollektivandelen på disse turene er i dag ca 4 %. De senere årene er det 
gjennomført skrittvise tiltak for å styrke kollektivtransporten i byområdet, som har bidratt til at den 
langsiktige passasjer-utviklingen på byrutene har vært positiv. For å oppnå en ytterligere økning i 
kollektivreisene, vil det være nødvendig med kombinasjon av en rekke ulike tiltak, inklusiv styrking av 
selve kollektivtilbudet med hyppigere avganger, kortere reisetid, bedre overgangsmuligheter og 
lavere takster. 

Når det gjelder effekt på samlet transportarbeid (kjørte km), trafikkmengde totalt og på klimautslipp, 
er det ekstra viktig å tilby et miljøvennlig alternativ til halvlange og lengre reiser med bil, da disse 
reisene gir mer transportarbeid og klimautslipp pr reise. En tydelig kollektiv-satsing i bypakken vil gi 
et alternativt tilbud til bilen for en større del av befolkningen som betaler bompenger, i tråd med 
«nytteprinsippet» (samsvar mellom nytte og betaling). Et forbedret kollektivtilbud vil også bidra til 
styrket mobilitet blant de som ikke disponerer egen bil eller har forutsetninger for å gå/sykle i 
hverdagen, og bidrar derfor til en bredere sosial profil i bypakken. 

Mer detaljerte inntektsanalyser for bypakken etter prinsippbehandlingen i desember 2022, har vist at 
den planlagte taksten (14 kr) vil gi større handlingsrom enn tidligere anslått (ca +390 mill. kr), slik at 
det kan være rom for både å opprettholde midler til kollektivdrift, og samtidig styrke de aktuelle 
sekkepostene for mindre gang-/sykkeltiltak, kollektivframkommelighet, trafikksikkerhet mv. 

Det faglige grunnlaget for Bypakken er nå utarbeidet med en totalramme på ca 4,4 mrd kr, og 
oversendt Vegdirektoratet for kvalitetssjekk. Saken legges etter planen frem for bindende 
lokalpolitisk vedtak i Karmøy kommunestyre og Haugesund bystyre i mai, mens Fylkestinget 
behandler saken i juni. En intern flytting av midler mellom sekkeposter i pakken får ikke 
konsekvenser for Vegdirektoratets kvalitetssjekk, men handlingsrommet for å styrke kollektivtilbudet 
må avgjøres før bypakken sluttbehandles i mai. Den politiske referansegruppen har derfor bedt om 
at formannskapene i Haugesund og Karmøy kommune tar stilling til dette spørsmålet nå. 

Dersom det ikke settes av en sekkepost til drift ved den lokalpolitiske behandlingen, vil det heller ikke 
være mulig å få det inn i løpet av bypakke-perioden. Det er et større handlingsrom andre veien – 
dersom det settes av midler til kollektivdrift, og dette ikke gir ønsket effekt, kan midlene 
omprioriteres til andre sekkeposter. Hvilke konkrete bussruter og forbedringstiltak som skal 
prioriteres vil skje gjennom utarbeidelse og årlig revisjon av bypakkens handlingsprogram. 

I bompengepakker er det et skille mellom bompenger på den ene siden, og fylkeskommunal/ 
kommunal egenandel og momskompensasjon på den andre. Vegdirektoratet oppgir at bypakker kan 
benytte den lokale egenandelen til kollektivdrift. I bypakken er det anslått at Rogaland 
fylkeskommune må stille med egenandel på ca 550 mill. kr. Dersom det settes av en sekkepost i 
bypakken til å styrke kollektivdriften, vil det i så fall være deler av denne fylkeskommunale 
egenandelen som benyttes til dette. Hensikten med eventuelt å sette av en sekkepost i bypakken, 
skal ikke være å erstatte fylkeskommunale tilskudd, men gi muligheter utover ordinære midler. 

Evt. statlig tilskudd til de 5 byene som er omtalt i NTP 2022-33 kan kun benyttes til investeringstiltak i 
bypakken, og ikke til drift. 

Dersom kommunene ønsker et bedre kollektivtilbud i byområdet, ser bypakken derfor ut til å være 
eneste realistiske finansieringskilde. Bypakken har en varighet på 15 år, og et utvidet rutetilbud vil 
ikke ha en varig finansieringskilde. Den kan likevel gi langsiktige resultater, ved at nye generasjoner 
opplever kollektivtransporten som et konkurransedyktig tilbud. 
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Vurdering 
Karmøy kommune vil gjennom deltakelse i bypakken bidra til en bærekraftig regionsutvikling, med en 
større andel miljøvennlige transportreiser og gjennomføring av viktige regionale infrastrukturtiltak. 
Bypakken, slik kommunestyret tok stilling til den i desember 2022, inneholdt et handlingsrom for å 
styrke kollektiv-tilbudet (drift). 

En styrking av rutetilbudet vil gi et viktig bidrag til bypakkens mål om nullvekst, byutvikling og klima, 
samt bidra til en bredere sosial profil i bypakken. Kommunedirektøren påpeker at det å styrke 
kollektiv-tilbudet vil ha særlig effekt på de lengre turene fra Karmøy, der gåing og sykling i mindre 
grad er et alternativ til bilreiser. 

Det er gjerne et prinsipielt spørsmål om bompenger skal kunne benyttes til drift av kollektivtilbudet. 
På samme måte er det ofte et prinsipielt spørsmål om man ønsker bompengefinansierte 
samferdselstiltak. Ifølge Rogaland fylkeskommune ser bypakken ut til å være eneste realistiske 
finansieringskilde av et styrket kollektivtilbud de nærmeste årene. 

Rogaland fylkeskommune påpeker at det ikke vil være mulig å prioritere kollektivdrift gjennom 
bypakken, dersom det ikke gis et handlingsrom for dette ved den lokalpolitiske behandlingen i mai, 
men at midlene ikke må benyttes ut perioden dersom det viser seg å ha liten effekt. 

Kommunedirektøren viser til at posten finansieres gjennom fylkeskommunens egenandel i bypakken. 
Driftsmidler til kollektiv skal bidra til å styrke kollektivtilbudet i byområdet og ikke finansiere 
eksisterende og ordinære tiltak. 

Kommunedirektøren viser til Haugesund bystyre sitt vedtak i saken, og at vedtaket forutsetter at 
Karmøy er enig. Kommunedirektøren anbefaler at anbefaler at Karmøy kommunestyre opprettholder 
foreslått innhold i bypakken. Etter planen skal det fattes bindende lokalpolitiske vedtak i mai. 

Kommunedirektørens konklusjon 
Kommunedirektøren anbefaler med bakgrunn i prinsippvedtak i sak 137/22 og Haugesund bystyre 
sitt vedtak i BS- 027/23 at Formannskapet i Karmøy går inn for å beholde sekkeposten på 350 mill kr 
til å styrke kollektiv-tilbudet (drift) i bypakken. 

Vedlegg: 
Kollektivnotat bypakken til kommunene_220309 
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Regionalplan for grønn industri - Uttale til planforslaget 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Formannskapet i Karmøy kommune stiller seg bak prioriteringene som foreslås i 

Regionalplan for grønn industri. Planen har en bred tilnærming og en samlet 
virkemiddelbruk som vil kunne bidra til det grønne skiftet og til at Rogaland blir en 
vekstkraftig region, også i fremtiden. 

2. Formannskapet i Karmøy har følgende innspill til planen 
· Kunnskapsgrunnlaget for planarbeidet bør i større grad inngå 
· Planen bør inneholde oversikt over disponible arealer, krafttilgang og nærhet til 

transportinfrastruktur i de prioriterte områdene 
· Kommunenes ansvar for lokal næringsutvikling, samt Haugaland Vekst IKS og 

Haugaland næringspark AS sin koordinerende rolle bør omtales 
· Handlingsprogrammet bør inneholde en 4- årlig vurdering av måloppnåelse for 

arbeidsplassvekst og klimaomstilling. Samarbeid om å utvikle og byggemodne regionalt 
prioriterte sjønære industriareal bør også inngå 

3. Formannskapet i Karmøy kommune støtter etablering av Rogaland Kraftforum, og foreslår 
at kommunene blir representert med to deltakere fra hver av de 5 regionene. 

Saksutredning 
Sammendrag 
Rogaland fylkeskommune har utarbeidet forslag til regionalplan for grønn industri. Formålet med 
planen er å legge til rette for verdiskaping og nye arbeidsplasser i Rogaland innenfor grønn industri, 
som bidrar til et naturnøytralt lavutslippssamfunn. Planen har en bred tilnærming og en samlet 
virkemiddelbruk som vil kunne bidra til det grønne skiftet og til at Rogaland blir en vekstkraftig 
region, også i fremtiden. 

Høringen gjelder også mandat for Rogaland kraftforum, som skal etableres som en del av 
oppfølgingen av planen. 
Bakgrunn for saken 
Rogaland fylkeskommune har utarbeidet forslag til regionalplan for grønn industri (tidligere kalt 
regionalplan for areal- og kraftkrevende virksomhet i Rogaland). Planforslaget ligger her: 
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https://www.rogfk.no/politikk/horinger-og-offentlig-ettersyn/regionalplan-for-gronn-industri- 
planforslag-pa-horing.129735.aspx 

Formålet med planen er å legge til rette for verdiskaping og nye arbeidsplasser i Rogaland innenfor 
grønn industri, som bidrar til et naturnøytralt lavutslippssamfunn. Rogaland har et særlig behov for 
nye arbeidsplasser og omstilling av næringslivet som følge av en forventet nedgang i 
petroleumsvirksomheten. 

Planforslaget beskriver fem områder det er særlig viktig å rette innsatsen mot for å realisere 
Rogaland sine ambisjoner innenfor grønn industri; - grønn industriutvikling, - klimaomstilling og 
livskraftig naturmiljø, - krafttilgang og energiutnyttelse, -gode lokaliseringsmuligheter og - relevant 
kompetanse. For hvert av de fem satsingsområdene er det utarbeidet mål og strategier, som skal 
være førende for videre planlegging i regionale og kommunale prosesser. Virkemidlene for nærings- 
areal- og kraftsystemutvikling er fordelt på ulike forvaltningsnivåer og sektorer. Regionalplanen 
bidrar til å samordne bruk av ulike virkemidler. Blant annet følges planen opp med å opprette et eget 
kraftforum. 

Saks- og faktaopplysninger 
Vedtak om høring ble gjort i fylkesutvalget 24.01.2023 (sak 11/2023). Høringsfristen er satt til 
31.mars 2023. Målet er at regionalplan for grønn virksomhet skal være endelig vedtatt for sommeren 
2023. KU og ROS er vedlegg til selve plandokumentet. Mandat for Kraftforum Rogaland med forslag 
til organisering er også sendt ut på høring sammen med planforslaget. 

Karmøy kommune har mottatt høringsforslag til Regionalplan for grønn industri. Kommunene på 
Haugalandet har koordinert sine uttalelser til planforslaget, som legges frem for formannskapet i den 
enkelte kommune. 

Vurdering 
Planen er utarbeidet med bakgrunn i et solid kunnskapsgrunnlag, og en bred medvirkningsprosess. 
Høringsinnspill til planprogrammet fra Haugalandskommunene er i all hovedsak imøtekommet. 
Planen legger til grunn en prioritering av FNs bærekraftsmål og tar sikte på å finne fram til strategier 
og plangrep som bidrar til en bærekraftig og balansert utvikling. Satsing på blant annet havvind vil 
føre til at mye av framtidig industriutvikling vil skje i tilknytning til sjø, ved havn og på sjø. 

Planen lagt på høring har fått et mye sterkere fokus på å ta vare på natur og miljø, og et nytt 
plannavn som tydeligere signaliserer dette. Regionalplan for grønn industri har en bred tilnærming 
og en samlet virkemiddelbruk som gjør at Rogaland vil kunne bidra aktivt i regjeringens ambisjoner 
for det grønne skiftet, og bidra til at Rogaland blir en vekstkraftig region, også i fremtiden. 
Bærekraftsmål nr 14 – Livet under vann, bør være med som et av de prioriterte bærekraftsmålene i 
planen. 

Kommentarer til innsatsområder og strategier 
Grønn industriutvikling 
Grønn industri utvikler teknologier, produkter, tjenester og innsatsfaktorer som legger til rette for at 
andre sektorer kan bli mer bærekraftige. Rogaland har lange tradisjoner innenfor kraftforedlende 
industri, maritim industri og mineralutvinning, - næringer som i stor grad kan bidra til det grønne 
skiftet. 

Karmøy kommune er glad for at regionalplanen tar opp i seg hvilke muligheter havvind i sørlige 
Nordsjø og Utsira Nord vil kunne gi. Utvikling av havvind vil innebære innovasjon og utvikling av 
industriell infrastruktur, fartøy og maritime operasjoner som vil kunne bidra til å befeste Rogaland 
som Europas ledende region innen energi og maritim virksomhet, ifølge planen. 

Det er en stor forventning i fylket om lokale synergier som følge av havvindutbyggingen. Her tror 

https://www.rogfk.no/politikk/horinger-og-offentlig-ettersyn/regionalplan-for-gronn-industri-planforslag-pa-horing.129735.aspx
https://www.rogfk.no/politikk/horinger-og-offentlig-ettersyn/regionalplan-for-gronn-industri-planforslag-pa-horing.129735.aspx
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kommunedirektøren at regionalplanen og oppfølging av denne vil spille en viktig rolle, sammen med 
tildelingskriteriene for konsesjon til Utsira Nord og Sørlige Nordsjø. En av de fem høringsforslagene til 
kvalitative tildelingskriterier for konsesjonssøknad er nettopp Positive lokale ringvirkninger. 

Kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for planarbeidet kunne med fordel vært kort oppsummert i 
plandokumentet. Beskrivelse av historisk utvikling, hvor vi står, og konkretisering av mål for 
verdiskaping og arbeidsplassutvikling, er viktig for at planen skal kunne benyttes som grunnlag for å 
kunne gjøre mest mulig objektive interesseavveiinger, særlig opp mot natur og miljø. 

Det kan også være nyttig å ha fokus på hvordan investorer leser og bruker planen, og hvilken 
informasjon bransjen trenger for å vurdere etablering i Rogaland. Hva er deres behov og 
suksesskriterier, hva vil etablering av ulike typer virksomhet bety for arbeidsplassveksten. (Jfr tabell 
3-2 i rapporten fra Oslo economics). 

Klimaomstilling og livskraftig naturmiljø 
Målet om klimanøytralitet sammen med bærekraftig og sirkulær økonomisk utvikling ligger til grunn 
for begrepet «grønn industri». Kommunedirektøren synes det er positivt at planen nå har fått et 
enda tydeligere fokus på miljø og naturhensyn enn sist ved høring av planprogrammet. Planen legger 
til rette for sirkulære løsninger og industriell symbiose, har krav om gjenbruk og transformasjon av 
arealer, samt balanse i naturregnskapet. Kartlegging av natur og økosystemer, samt jordbruksarealer 
er derfor en viktig oppfølging av planen, sammen med arealregnskap. 

Krafttilgang og energiutnyttelse 
Regionens største utfordring frem mot 2030 er krafttilgang og høyt prisnivå. I Rogaland produseres 
strømmen i hovedsak i indre deler av fylket, mens aktiviteten og kraftbehovet er størst i de ytre 
delene. Muligheter for å øke produksjonen av kraft i vårt nære havområde, og tilføring av fornybar 
kraft gjennom ilandføring i Rogaland bør utnyttes, ifølge planen. Dersom ilandføringskabel fra Utsira 
Nord kobles til sentralnettet via transformatorstasjonene på Håvik/ Gismarvik vil det styrke 
potensialet for etablering av kraftkrevende virksomheter på Haugalandet og ellers i fylket. 

Strategi for et nasjonalt plansystem for å ivareta samordning av areal-, kraft- og transportplanlegging 
og etablering av Kraftforum for Rogaland kan spille en viktig rolle. Støtteordninger for 
energiøkonomisering og redusert forbruk i næringen, i stedet for dagens strømstøtteordninger, vil ha 
stor betydning for det totale kapasitetsbehovet. 

Gode lokaliseringsmuligheter 
Ny grønn industri har ofte behov for store arealer og mye kraft. Store næringsarealer i tilknytning til 
energiknutepunkt, sjønære arealer med havn og områder for mineralutvinning står derfor sentralt i 
planen. Arealbehovet begrenses ved gjenbruk av allerede brukte arealer og ved å peke ut prioriterte 
arealer som er egnet for denne type virksomhet. 

Planarbeidet har tydelig vist at det allerede er avsatt nok arealer til grønn industri i Rogaland. Det 
viktige er å klargjøre og byggemodne de prioriterte arealene. At vi har nok næringsarealer er en viktig 
erkjennelse også for kommunene i regionen. Kommunedirektøren vurderer det som fornuftig at 
næringsarealene rundt regionale energiknutepunkt forbeholdes kraftforedlende industri. Øvrige 
næringsområder benyttes som før. At planen også peker ut viktige havner og sjønære arealer er en 
styrke, særlig med tanke på havvindsatsningen og videreutvikling av maritim næring. 

Relevant kompetanse 
Rogaland besitter høy teknisk kompetanse på fagarbeider- og ingeniørnivå som i stor grad er 
sysselsatt i petroleumsvirksomheten i dag og i de nærmeste årene. Mye av denne kompetansen er 
relevant for prioriterte virksomheter i det grønne skiftet, mens andre virksomheter trenger tilført ny 
kompetanse. Det å stimulere til kompetanseoverføring og styrke samarbeidet mellom næringslivet 
og de ulike utdanningsinstitusjonene er viktige strategier. Å stimulere til økt bo- og 
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arbeidsattraktivitet er også viktig for å få tilført arbeidskraft og kompetanse utenfra. 

Kommentarer til samordnet plangrep 
Regionalplanen påpeker at videreutvikling av kraftnettet i større grad må ses i sammenheng med 
utvikling av næringsarealer og transportinfrastruktur, slik at areal- og kraftkrevende virksomheter 
lokaliseres på arealer som er egnet for en slik utvikling. Samtidig må nettselskapene involveres tidlig 
i arbeidet med overordna areal-, klima- og miljøplaner i fylket og i kommunene. 

Det hadde vært nyttig å ha en oversikt over disponible arealer, krafttilgang og nærhet til 
transportinfrastruktur i de prioriterte områdene, slik at bransjen finner nødvendig informasjon for å 
vurdere hvilke lokasjoner som vil dekke deres behov. 

Kommunedirektøren synes det er et bra grep å gjennomgå den regionalt prioriterte arealporteføljen 
hvert 4. år, for å følge opp og tilpasse seg evt. endringer i utviklingen. En 4- årlig vurdering av 
måloppnåelse for arbeidsplassvekst og klimaomstilling kunne også vært nyttig. Så er det viktig at 
kommunene tar ansvar for å følge opp med en gjennomgang av egne næringsområder i 
kommuneplanene. Bruk av hensynssone og bestemmelser i kommuneplanens arealdel for å sikre 
sirkulære løsninger internt i områdene kan være nyttige plangrep som det bør jobbes videre med. 

Regionalt prioriterte næringsarealer har hovedfokus på tre kategorier; - større industriarealer i 
influensområdet til energiknutepunkt, - sjønære industriarealer og - mineralressurser. Planen 
identifiserer åtte regionalt prioriterte energiknutepunkt med influensområde, og sjønære 
næringsarealer. De prioriterte områdene har ulik status, ulike muligheter og utfordringer. De sjønære 
arealene har en sentral rolle i det grønne skiftet i Rogaland. Det kan være produksjon av ammoniakk, 
hydrogen til skipsfart, og sjørelatert infrastruktur. Utvikling av maritime næringer inn mot havvind vil 
ha behov for produksjonsområder og havner for utskiping. 

Haugalandet har flere regionalt prioriterte industriområder til sjø (figur 8). Det interkommunale 
samarbeidet om utvikling av Haugaland næringspark i Gismarvik viser at Haugalandet har tatt riktige 
grep allerede. Kommunedirektøren foreslår å legge til Austre Bokn som et regionalt prioritert 
industriområde til sjø. Havneområdet er viktig i et regionalt perspektiv for å utvikle Karmsund 
havneområde til en internasjonal havn innen havvind-segmentet. Ifølge WindEurope har Europa i dag 
14 havner som er godkjent for havvind (i følge standarden til turbin leverandørene). Deres estimat 
fra 2021 viser behov for minst 45 havner i Europa i 2030. 

Strategiene for å sikre utbygging av riktige areal er konkrete og tydelige, men det kan virke som om 
det i punkt 7.2.1.2 og punkt 7.5.2.2 legges opp til en ny konsekvensutredningsprosess for å vurdere 
eksisterende næringsareal i kommuneplanen. I de tilfeller der det er behov for endring eller utvidelse 
av næringsområdene i kommuneplanen vil det være et krav, men i utgangspunktet må det være opp 
til kommunene som planmyndighet å vurdere behovet for ny KU. Det bør gjerne presiseres at 
virksomheter som ikke har et større areal- og/eller kraftbehov, må ha en komplementær tilknytning 
eller forsterke den industrielle symbiosen til de strategiske næringsklyngene som har areal- og/eller 
kraftbehov, for å kunne etableres i influensområdene. 

Kartet som viser strategisk viktige linjer i transmisjonsnettet (figur 6)bør også inkludere Utsira øy 
med trafo, havvindfeltet Utsira Nord, og en eventuell ny forsterkingslinje til Håvik/ Gismarvik. 
Kartene i figur 8 og 9 bør også vise Utsira og Utsira Nord- feltet. Kartene i figur 6, 8 og 9 har ulike 
stedsnavn, som gjør det utfordrende å orientere seg dersom man ikke er lokalkjent. Det er vanskelig 
å lese kartene i figur 8 og 9, som til dels viser det samme, men har ulike benevnelser som ikke er 
nærmere forklart. Viser figur 8 de regionalt prioriterte industriområdene tydelig nok? Er (ikke 
prioriterte) energiknutepunkt relevante i denne sammenhengen? Viser figuren de regionalt 
prioriterte havneområdene tydelig nok? Mineralressurser er ikke vist i kart. 

Transport og mobilitet 
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Transport og mobilitet for areal- og kraftkrevende virksomheter forholder seg til føringer i de 
regionale areal- og transportplanene, ABC- prinsippet (rett virksomhet på rett sted) følges opp. 
Mobilitetsløsninger for større industrimiljø med mange ansatte utenfor byer og tettsteder kan 
forekomme unntaksvis og må løses særskilt. Dette er en bra presisering. 

KU og ROS 
Noen typer areal- og kraftkrevende virksomhet vil kunne karakteriseres som storulykkevirksomheter. 
Planen inneholder også samfunnskritiske funksjoner som energiforsyningsanlegg og infrastruktur 
som veger og havner. KU og ROS- analysen vedlagt planen er gjennomført på overordnet nivå, med 
bakgrunn i planavklarte områder i kommuneplanene. Kunnskapsgrunnlaget kan være ulikt, avhengig 
av alder på planen. Det er gjort en vurdering av hvert enkelt energiknutepunkt med tilhørende 
næringsareal, samt en samlet vurdering for sjønære arealer. Gismarvik/ Håvik er definert som ett 
energiknutepunkt, og er vurdert samlet. 

Kommentarer til gjennomføring 
Gjennomføring av planen krever samarbeid mellom ulike forvaltningsnivåer og ulike aktører. 
Etablering av Rogaland kraftforum er ett eksempel på dette, etablering av samarbeidsarenaer 
tilknyttet de regionalt prioriterte energiknutepunktene et annet. 

Karmøy kommune er glad for at Rogaland fylkeskommune sin nye satsing Invest in Rogaland 
(tidligere Invest in the Greater Stavanger Region) vil fungere som en felles markedsførings- og 
mottaksapparat for hele fylket, der både kommunene, næringsorganisasjoner og næringslivet på 
Haugalandet blir en aktiv part sammen med aktører og organisasjoner i Sør- fylket og Ryfylke. 
I tabell på side 71 bør det gå fram at kommunene har lokal næringsutvikling som ansvarsområde. I 
figur 10 mangler det aktører med ansvar for mottaks- og salgsapparat i nordfylket. New Kaupang AS 
er nevnt som viktig vertskapsaktør og koordineringsledd. New Kaupang eies av Rogaland 
fylkeskommune, Ryfylke IKS og 10 kommuner (Sauda, Suldal, Hjelmeland, Strand, Sandnes, 
Stavanger, Time, Bjerkreim, Eigersund og Sokndal). Dette er et forum som Haugalandskommunene 
ikke er en del av. Haugaland Vekst IKS er en godt etablert samarbeidsarena, der Rogaland 
fylkeskommune, kommunene på Haugalandet (Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Bokn, Utsira og 
Karmøy) og næringslivet er representert. Både Haugaland Vekst IKS og Haugaland næringspark AS, 
som allerede er etablert på Gismarvik, bør også omtales i planen. Det bør ses på om det også er flere 
lokale aktører som bør nevnes. 

Det er særlig begrenset tilgang på sjønære industriareal og havner for å møte behovet i fremtiden. 
Samarbeid om å utvikle og byggemodne regionalt prioriterte sjønære industriareal bør inn i 
handlingsprogrammet (jfr. punkt 7.5.2.kulepunkt IV). 

Kommentarer til mandat for Rogaland kraftforum 
Ansvar og myndighet innenfor arealforvaltning- og kraftsystemutviklingen er fordelt på ulike 
forvaltningsnivåer og sektorer, og er regulert av to ulike lovverk, - Plan- og bygningsloven og 
Energiloven. «Rogaland kraftforum» er forslått for å imøtekomme behov for samhandling og dialog 
for å tilrettelegge for grønn industriutvikling. «Rogaland kraftforum» vil få en koordinerende og 
rådgivende rolle overfor de ulike etablerte forvaltningsorganene. Det foreslås at forumet har 
deltakere fra NVE, Statnett, Statsforvalteren, fylkeskommunen, kommuner og nettselskaper med 
ansvar for regionalnettet. Kommunene foreslås representert med fem deltaker fra regionene Ryfylke, 
Haugalandet, Dalane og Nord- Jæren og Jæren. 
Kommunedirektøren ser nytten i oppretting av Rogaland kraftforum og mandat for arbeidet. Under 
organisering foreslår kommunedirektøren at kommunene får to representanter fra hver av de 5 
regionene, for å sikre kontinuitet. 
Kommunedirektørens konklusjon 
Regionalplan for grønn industri har en bred tilnærming og en samlet virkemiddelbruk som gjør at 
Rogaland vil kunne bidra aktivt i regjeringens ambisjoner for det grønne skiftet, og bidra til at 
Rogaland blir en vekstkraftig region, også i fremtiden. 
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Kommunedirektøren anbefaler at Formannskapet stiller seg bak prioriteringene som foreslås i 
Regionalplan for grønn industri, med noen tilføyelser: 

· Kunnskapsgrunnlaget for planarbeidet bør i større grad inngå i planen 
· Oversikt over disponible arealer, krafttilgang og nærhet til transportinfrastruktur i de 

prioriterte områdene bør inngå, slik at bransjen finner nødvendig informasjon for å vurdere 
hvilke lokasjoner som vil dekke deres behov. 

· kommunenes ansvar for lokal næringsutvikling bør omtales; jfr tabell s 71 
· Haugaland Vekst IKS og Haugaland næringspark AS bør omtales i figur 10 
· Handlingsprogrammet bør inneholde en 4- årig vurdering av måloppnåelse for 

arbeidsplassvekst og klimaomstilling 
· Samarbeid om å utvikle og byggemodne regionalt prioriterte sjønære industriareal bør 

inngå i handlingsprogrammet (jfr. punkt 7.5.2.kulepunkt IV). 

Kommunedirektøren anbefaler at Formannskapet støtter etablering av Rogaland Kraftforum, men 
kommunene bør være representert med to deltakere fra hver av de 5 regionene. 
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